

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

3 / 88 / 6 / 2010.

Budapest,

**Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű
végrehajtott, a határidő
módosításra javasolt, a
visszavonásra javasolt és a
folyamatban lévő
határozatokról, valamint a
pályázatok aktuális állásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott
döntések alapján az alábbi lejárt határidejű

- I. végrehajtott
 - II. határidő módosításra javasolt
 - III. folyamatban lévő
 - IV. módosításra javasolt határozatokról
- tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

1567/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Sibrik Miklós út-Gergely utca sarkán a korábbi pavilonoknak a bontására, törmelék elszállítására és a terület helyreállítására fordított költségek közterület-használó általi megtérítésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vörösmarty Marianna osztályvezető

Intézkedés: A Bp. X. kerület, Sibrik Miklós – Gergely utca sarkán, a korábbi pavilonok maradványainak elszállítására, és a közterület eredeti állapotának

helyreállítására fordított költségek tulajdoni hányadának megfelelő részarányban történő megfizettetése iránt 2010. február 26-án kelt felszólításban intézkedtünk a Nicol Kft., a Gurgula Kft. és a Fatime 80 Kft. ügyvezetői felé.

1732/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megadja a közterület-használati hozzájárulást Jávorszky Józsefné (1104 Bp. Harmat u. 79. II/1.) részére a Bp. X. ker., Harmat utca – Csombor utca sarok, (42101/13) hrsz. alatti területre vonatkozóan, a 2009. október 1-jétől 2014. március 31-ig terjedő időszakra.

Határidő: 2009. november 2.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vörösmarty Marianna osztályvezető

Intézkedés: *Jávorszky Józsefné részére a 2014. március 31-ig megadott közterület-használati hozzájárulás a K/37505/1/09/III. számú, 2009. október 20-án kelt határozattal közlésre került.*

78/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Wallis Kerepesi Kft. (vezetője Török Tibor 1106 Budapest, Kerepesi út 85. sz. alatti lakos) közterület-használati díj mértékének csökkentésére vonatkozó kérelmét **elutasítja.**

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vörösmarty Marianna osztályvezető

Intézkedés: *Az Opel Wallis Kerepesi Kft. közterület-használati díj mértékének csökkentésére vonatkozó kérelmének elutasítása a K/22292/1/09/III. számú, 2010. február 02-án kelt határozattal közlésre került.*

Főépítész

1558/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Fehér út – Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV-terület által határolt terület érvényben lévő 39/2001. (IX.18.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálatát rendeli el.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész

Intézkedés: *Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapest, X. kerület Fehér út - Gyakorló utca - Keresztúri út - MÁV terület által határolt területen belül a 39210/11, 39210/55, 39210/171, 39210/172, 39210/173 hrsz.-ú ingatlanokra az 50/2008. (X. 17.) számú rendeletével rendelt el változtatási tilalmat, egyben az 1558/2008. (X. 16.) számú határozatában a területre érvényben lévő KSZT felülvizsgálatát is kezdeményezte.*

A felülvizsgálat során a tervező elkészítette a területre vonatkozó KSZT koncepcióját és a keretövezet-módosítási javaslatot, amelyet a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalt, azonban a 80-83/2009. (VI. 2.) számú határozataiban elfogadásra nem javasolta azt, illetve észrevételt tett a lakóterülethez szükséges alapintézmények lakóterületen belüli, önálló telken történő biztosításáról.

Az eltelt időszakban a tervezés tovább folyt, számos egyeztetés zajlott le a fejlesztővel, valamint a területen érintett cégekkel, tulajdonosokkal. Az egyeztetések eredményeként elkészült a módosított javaslat. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 181/2009. (XII. 1.) számú határozatában egyetértett a módosult KSZT koncepciójával és a tervezett keretövezet módosítással, egyben javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Fővárosi Főépítészen keresztül Budapest Főváros Közgyűlésénél az övezeti besorolás módosítását a javasolt FSZKT módosítás szerint.

A tervezett keretövezet módosításról a Fővárosi Közgyűlés dönthet.

A képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén elfogadta az FSZKT módosítási javaslatot.

A határozattal együtt kerülhet megküldésre az FSZKT módosítási hatástanulmány a főváros felé, illetve folyhat a KSZT továbbtervezése. A továbbtervezés során következő lépésként a kerületi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása készítenőd el a szakági (közlekedési, környezetvédelmi, zöldfelületi, közmű) alátámasztó munkarészekkel.

Ezt követően, és az FSZKT módosítása után a tervdokumentációt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. §-a szerinti államigazgatási véleményeztetésre kell kiküldeni, majd a beérkező esetlegesen eltérő vélemények tisztázása céljából egyeztető tárgyalást kell tartani. A terv lakossági közzététele és az Állami Főépítész szakmai hozzájárulása után terjeszthető a tervmódosítás a bizottságok és a képviselő-testület elé jóváhagyásra, egyidejűleg a változtatási tilalomról szóló rendelet hatályon kívül helyezésével.

1876/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert olyan - a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Szolgáltató Klubbal kötendő - együttműködési megállapodás-tervezet elkészíttetésére, melynek keretében lehetőség van eseti megbízási szerződések megkötésére az esetenkénti konkrét szolgáltatások nyújtásához. A megállapodás-tervezetben szerepeljen az alábbi kitétel:

„A KERÉKPÁROSKLUB olyan személyt köteles delegálni, aki a szakirányú felsőfokú végzettséggel és a szükséges szakismerettel rendelkezik.”

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész
dr. Korpai Anita osztályvezetők

Intézkedés: *Az érintett főosztályokkal történt egyeztetés alapján sem jelenleg, sem előreláthatólag a közeljövőben nincs olyan konkrét feladat, amelyre megbízás lenne adható a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Szolgáltató Klub számára.*

1926/2009. (XII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat elkészítése” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-t (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) hirdeti ki az alábbiak szerint:

Vállalási ár: bruttó 25.975.000,-Ft

Vállalási határidő: 120 munkanap

Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére a kiírásban megjelölt törvényes határidő szerint.

Határidő: 2009. december 22.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
Szarvasi Ákos főosztályvezetők
Mozsár Ágnes főépítész

Intézkedés: *A nyertes céggel a szerződés aláírásra került. A Tervezők a munkát elkezdték, az adatszolgáltatás részünkről megtörtént, illetve folyamatban van a szerződésnek megfelelően.*

97/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, kezdeményezze a Főpolgármesternél, hogy a Budapest Főváros X. kerület Új köztemető előtti körforgalmi csomópont kivitelezésének megvalósításához szükséges 400 millió forint fedezetét a Fővárosi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: 2010. január 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész

Intézkedés: *Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a X. kerület Új köztemető főbejárata előtti körforgalmi csomópont megvalósításához szükséges fedezet biztosítására vonatkozó kérését 2010. január végén eljuttattuk Dr. Demszky Gábor Főpolgármester Úr részére.*

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

42/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. április 1. – 2011. március 31. közötti időszakra 250 fő foglalkoztatására, 2010. évi költségvetésében saját forrásból 47.135.055,-Ft-ot tervez be, az alábbiak szerint:

▪ bér + járulékai	13.385.055,-Ft
▪ védőruha / munkaruha / utazási bérlet	3.750.000,-Ft
▪ étkezési jegy	15.000.000,-Ft
▪ általános költség	15.000.000,-Ft

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Hancz Sándor ügyvezető

Intézkedés: A Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 2010. évi költségvetésébe az összegeket betervezte.

53/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány Budapest X. ker., Bánya u. 4/A szám alatti helyiségeiben lévő konvektorok cseréjére bruttó 171.500,- Ft-ot, a speciális daralós vécéjavításhoz bruttó 40.750,- Ft-ot, összesen **bruttó 212.250,- Ft pénzügyi fedezetet szerepeltet a 2010. évi költségvetésében.**

Határidő:

2010. február 15..

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány épületének felújítására 1 millió forint került betervezésre a 2010. évi költségvetésbe.

59/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Lengyel Perszonális Plébánia** sérült alap- és falszerkezeteinek helyreállítására **3,5 millió forintot szerepeltet a felhalmozási célú feladatai között a 2010. évi költségvetésében.**

Határidő:

2010. február 15.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: *A Lengyel Perszonális Plébánia veszélyelhárítási és felújítási munkáira a 2010. évi költségvetésben a 3,5 millió forintot a képviselő-testület elfogadta, betervezésre került.*

Oktatási és Közművelődési Főosztály

63/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában” című pályázat dokumentációjának képezze részét a foglalkozató klub is, melyet ötéves fenntartási kötelezettség terhel, 2 fővel, és a 2 főre együttessen, maximum bruttó 8.000,- Ft összeggel.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
Dr. Ronyecz Róbert
Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat összeállításánál a határozatban foglaltakat figyelembe vettük. Az összeg előirányzat módosítást nem igényel.*

Polgármesteri Kabinet

35/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szent László Gimnázium a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázaton való részvételéhez.

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető
Sárkány Péter igazgató

Intézkedés: *A pályázat a Szent László Gimnázium önálló pályázata, így az intézmény saját hatáskörébe tartozik.*

76/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-es évben újabb pályázatot kíván kiírni egy 1848-as emlékhely megalkotására, 10.000.000,-Ft keretösszegben, mely összeg tartalmazza az emlékhely tervezését, megalkotását, felállítását,

de nem tartalmazza az emlékhely körüli terület rendezését. A terület rendezéséről a képviselő-testület a nyertes pályázat elfogadását követően külön határozatban dönt.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az emlékhely kialakításának költségét **terveztesse be a 2010-es évi költségvetésbe.**

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők

Intézkedés: A fenti összeg - a tervtárgyaláson történt egyeztetés eredményeként - a 2010. évi költségvetésben nem szerepel.

Szervezési és Ügyviteli Főosztály

1076/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak 10-10-10, továbbá a polgári védelmi dolgozóknak 2 fő részére uszodabérletet biztosít a végleges kedvezmények kidolgozásáig.

Határidő: azonnal
Felelős: Vermes Albán uszodavezető

Intézkedés: A határozatban foglaltaknak megfelelően az igazolványok még a tavalyi év folyamán elkészültek, azonban a rendőrök a mai napig nem éltek ezen lehetőséggel.

1346/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya (250 fő) részére 2,5 M Ft-ot biztosít, pénzeszköz-átadással az „esetlegesen kieső bevételek fedezetére képzett céltartalék” terhére. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Intézkedés: 2009. IV. negyedévében a határozat teljesült.

1632/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett szakemberek és szakbizottságok bevonásával készíttessen egy döntést megalapozó előterjesztést a képviselő-testület novemberi ülésére a Kékdunapart Kft.

(1043 Budapest, Dugonics u. 15.) által a Budapest X. ker., 42298 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan benyújtott településrendezési szerződéstervezet véglegesítésére.

Határidő: azonnal, legkésőbb: 2009. november 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Intézkedés: *A képviselő-testület 2009. november 19-i ülésén nem módosította a 6/2009.(IV.3.) számú önkormányzati rendeletét. Az 1796/2009. (XI. 19.) számú határozata alapján felkérte a polgármestert, hogy a lehető legrövidebb időn belül készüljön el a szabályozási terv és az ehhez kapcsolódó településrendezési megállapodással együtt kerüljön ismételtén a képviselő-testület elé. Későbbiekben a jelentés a fent említett határozatnál található.*

Szociális és Egészségügyi Főosztály

1902/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Csepregi Erzsébet (1106 Budapest, Gyakorló u. 8. II./7.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/47524/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1903/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Trapp Antalné (1104 Budapest, Bodza u. 48. fsz.8.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/5499/1/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra. Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1904/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Serfőző Oszkárné (1102 Budapest, Bánya u. 2. fsz.4.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/46115/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1905/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Major Györgyné (1108 Budapest, Szövöszék u. 6. 2./11.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/47073/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1906/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Magos András (1104 Budapest, Szőlőhegy u. 12. I./4.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/45074/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi

5.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő:

2010. január 31.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester
dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1907/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Czikkely Csaba Péter (1105 Budapest, Kápolna u. 17. 3./20.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/46988/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő:

2010. január 31.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester
dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1908/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

(110 lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/5400/1/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő:

2010. január 31.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester
dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1909/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Gál Richárdné (1108 Budapest, Gőzmozdony u. 18. III./12.) adósságkezelési támogatás visszafizetésére kötelező határozatot, melynek száma K/41960/2/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja, és a 86.733-Ft adósságkezelési támogatás visszafizetését elengedi.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1910/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Szilágyi Sándorné (1107 Budapest, Szárnyas u. 14/c. 2/3.) adósságkezelési támogatás visszafizetésére kötelező határozatot, melynek száma K/20198/2/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja, és a 157.730-Ft adósságkezelési támogatás visszafizetését elengedi.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1911/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Eszenyi Jánosné (1104 Budapest, Szőlőhegy u. 7. III.lh. III./13.) átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/2672/1/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében helybenhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

és

1912/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Szilágyi Rózsa (1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E VII./28.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/47941/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra.

Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: *A képviselő-testület döntéséről az ügyfelek értesítése a másodfokú határozatokkal megtörtént.*

2030/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú Keresztúri Idősek Klubja épületének akadálymentesítésére „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, a projekt során megvalósuló fejlesztés aktiválásához, valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető

Intézkedés: *A pályázat beadásra került, és az elbírálás alapján sikeres lett.*

2032/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatának továbbműködtetéséhez.

Egyben felkéri az ügyvezetőt, hogy gazdaságossági szempontból tegye meg a szükséges lépéseket a hatékonyság növelése érdekében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők számának jelentős növelésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető

Intézkedés: *50 új jelzőrendszeres készülék beszerzése van folyamatban. Az idősek körében és a médiában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás propagálva lett.*

40/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Verbai Lajos polgármester Kovács Róbert alpolgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Dr. Neszteli István jegyző
<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: A közfoglalkoztatási terv továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

41/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által szervezendő közfoglalkoztatás bonyolításával megbízza a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t.

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Verbai Lajos polgármester Kovács Róbert alpolgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Dr. Neszteli István jegyző
<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Ehrenberger Krisztina főosztályvezető Hancz Sándor ügyvezető

Intézkedés: Az elmúlt évben kötött szerződés alapján a közfoglalkoztatás bonyolítása folyamatos.

44/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szociális ágazaton belüli együttműködési megállapodásokat vizsgálta felül, és az itt felszabaduló forrásból kerüljön kiegészítésre a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezetének támogatása.

<u>Határidő:</u>	2010. február 15.
<u>Felelős:</u>	Verbai Lajos polgármester Kovács Róbert alpolgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Dr. Neszteli István jegyző
<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: A Magyar Vöröskereszt Szervezete részére a támogatás 500.000-Ft-tal kiegészítésre került.

48/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 45-47/2010.(I.21.) számú határozatokban foglalt módosításokkal együtt – hozzájárul a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete – utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatás biztosítására – 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig terjedő határozott időtartamra Ellátási Szerződés megkötéséhez.

Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: Az ellátási szerződés megkötésre került.

99/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Réz Gábornét, a Jogi Bizottság korábbi külső bizottsági tagját az önkormányzat saját halottjává nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina
Hegedűs Károly főosztályvezetők

Intézkedés: A temetés megtörtént.

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

1013/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy Kőbánya-Újhegy közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében a kerületrész területén kihelyezésre kerülő térfigyelő-rendszer (kamera) üzemeltetési költségeinek biztosítása és az irányító központ elhelyezése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodás kerüljön aláírásra.

Egyben felhatalmazza a polgármestert a Rendőrkapitánysággal történő megállapodás előkészítésére, és a megállapodás tervezetének a soron következő képviselő-testületi ülés elé terjesztésére.

Határidő: 2008. augusztus 15.

Felelős: Szász Csaba alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző
Szarvasi Ákos főosztályvezető

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 05. 30.

Intézkedés: Az együttműködési megállapodást a 2010. február 15-ei ülésén a képviselő-testület a 177/2010.(II. 15.) számú határozatával jóváhagyta.

1243/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7.

szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2467 m² alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Állam kizárólagos (1/1) tulajdonában, és a Fővárosi Kézműipari Vállalat kezelésében álló ingatlannak – az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében.

Egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt óvodai és iskolai oktatás és nevelés körében ellátandó feladatai érdekében kívánja hasznosítani.

Továbbá – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján – vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megfizetését.

Továbbá felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön kimutatás a tulajdonviszonyokkal kapcsolatban.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *Jeleztük az MNV Zrt. felé az Önkormányzat igényét az ingyenes tulajdonba adásra. Az MNV Zrt. válaszlevelében azt írta, hogy kérelmünk megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, azonban a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács fog dönteni a tulajdonba adásról. Több alkalommal írtunk sürgető levelet, de érdemi választ nem kaptunk. A 2010. február 15-i képviselő-testületi ülésen a rendezetlen tulajdonjogi ingatlanokról szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.*

488/2009. (IV. 2.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Kada u. 120-124. szám alatti, 41203/42 hrsz.-ú ingatlan azon helyiségeit, melyeket a bérlők nem kívánnak megvásárolni, az elővásárlási jogukról történő lemondást követően pályáztatás útján kívánja értékesíteni.

Határidő:

2009. május 8.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Fecske Károly vezérigazgató

Szarvasi Ákos

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2010. 01. 30.

Intézkedés: *Az albetétek elidegenítésének pályáztatását a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi. Eddig két albetét került elidegenítésre a Lázár és fiai Kft. és az EUROHOLDING Kft. részére. A B/2-es albetét vonatkozásában a képviselő-testület az 57/2010.(I.21.) számú határozatával meghatározta az albetét minimális eladási árát. Pályáztatása megtörtént, március végén várható eredmény. Későbbi jelentés a fent említett határozatnál történik.*

699/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kerületi térfigyelő-rendszer megvalósításának első szakaszában az Újhegyi lakótelepen létesítendő térfigyelő-rendszer egyben történő tervezésére, kiépítésére és karbantartására vonatkozó közbeszerzési pályázat lefolytatására.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Szász Csaba alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bleicher Ferenc közbiztonsági tanácsadó

Szarvai Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *Az első körben indított közbeszerzési eljárás - lásd az 1447/2009. (IX.24.) számú határozatnál - a 92. § alapján eredménytelenül zárult. A térfigyelő rendszer kiépítésére kiírt új közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötöttünk, a telepítés folyamatban van.*

1004/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdéséig készítessen faültetési tervet.

Határidő:

2009. június 20.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Szász Csaba alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Mozsár Ágnes főépítész

Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 10. 15.

Intézkedés: *A faültetési terv elkészült, mely alapján a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását elfogadta.*

1364/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a teljes intézményi hálózat földgázellátásának a versenypiacra lépése érdekében a szükséges eljárást folytassa le hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával.

Határidő:

2010. január 31.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *Külön eljárás lefolytatására nem került sor, mert a képviselő-testület az 1678/2009. (X.15.) számú határozatával elfogadta, hogy a gázenergia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást szakértő-szervezet bevonásával a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége bonyolítsa le 2010. május 31-ig.*

1365/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, vizsgálta meg annak lehetőségét, hogy más kerületekkel összefogva a közös energia-beszerezés milyen feltételekkel valósítható meg.

Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Győri Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *A vizsgálat megtörtént. A 2009. októberi képviselő-tetsületi ülésre előterjesztés készült arról, hogy földgáz beszerzése érdekében a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetségével megállapodva csatlakozunk a közös beszerzéshez. Erről a képviselő-testület az 1677-1678/2009. (X.15.) számú határozatában döntött.*

1447/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Térfigyelő rendszer kiépítése és működtetése” tárgyú közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást **eredménytelennek** nyilvánítja a Kbt. 92/A § (2) bekezdése alapján.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás újbóli kiírásáról.

Határidő: 2010. január 30.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *Az eljárás lezárult. A térfigyelő rendszer kiépítésére kiírt új közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződést megkötöttük, a telepítés folyamatban van.*

1478/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben járul hozzá a Budapest X. kerület 42444/34 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 19.841 m² alapterületű ingatlan (Sportliget) jelzálogjoggal való megterheléséhez, amennyiben a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft. 2009. november 30. napjáig átadja az Önkormányzat részére az ingatlan birtokbaadásához szükséges érvényes, a Bérlónek hitelt nyújtó hitelintézet által kiadott Projektfinanszírozási indikatív, a Bérló nevére szóló ajánlatot.

A jelzálogjoggal való megterhelés további előfeltétele, hogy a Bérló egy új, az önkormányzat által készített értékbecslés alapján meghatározott bankgaranciát vagy más, azzal azonos súlyú biztosítékot nyújtson az Önkormányzat részére arra az esetre, ha a Bérló csőd vagy felszámolás alá kerülne, illetve a felépítmények készültségi foka bármely okból nem teszi lehetővé, hogy a jelzálogjog a földterületről a felépítményekre kerüljön átvételre.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan birtokbaadása érdekében, amennyiben Bérló 2009. november 30. napjáig átadja az Önkormányzat részére a kért dokumentumot.

Határidő: 2009. november 30. napját követően
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *A benyújtott dokumentumokkal, valamint az ingatlan helyzetével kapcsolatban a képviselő-testület 2010. február 15-i ülésére készítettünk újabb előterjesztést, ezért a jövőben az ülésen meghozott 207/2010. (II. 15.) számú határozatról szóló jelentés keretében olvashatnak a megtett intézkedésekről.*

1519/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Budapest X. kerület 38442/10 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Vajda Péter utcában fekvő, 317748 m² alapterületű, színház, közpark, planetárium művelési ágú ingatlan 5734/317786 arányban a Magyar Állam, 306289/317786 részarányban a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint 5763/317786 arányban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányadának – az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében.

Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztés érdekében kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján – vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

Határidő:

2009. október 15.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Györi Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *Jeleztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az önkormányzat igényét az ingyenes tulajdonba adásra. Az MNV Zrt. hiánypótlásként kérte a tulajdonostárs, a Fővárosi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát, azonban a Fővárosi Önkormányzat jelezte, hogy ő is igényt tart az állami tulajdonú részre.*

1681/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – saját hatáskörében – 2009. november 1-jétől Budapest Főváros X. kerület Felsőrákosi rétek városrészben a közterület jellegű, önálló helyrajzi számmal rendelkező névtelen utcákat az alábbiak szerint nevezi el:

- 42825 hrsz.-ú közterület

Lovasvölgyi utca

- 42830 hrsz.-ú közterület

Reznek utca

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

2009. november 30.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Szász Csaba alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

Intézkedés: *Budapest Főváros által 2009 decemberében kiadott utcanév jegyzékben szerepelnek az új utcanévek. Az utcanév táblák kihelyezésére felkértük a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztályt, akik tavasszal a kihelyezéssel kapcsolatos munkát megkezdik.*

1885/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR kódszámú *Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program* c. pályázati felhívásra benyújtott pályázati dokumentáció összeállításáért nyertes pályázat esetén maximum bruttó 12.500,-Ft sikerdíj kifizetését határozza meg.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.*

1887/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére a TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú *Iskolai Tehesség gondozás* c. pályázati felhívásra benyújtott pályázati dokumentáció összeállításáért nyertes pályázat esetén maximum bruttó 21.090,-Ft sikerdíj kifizetését határozza meg.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.*

1891/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a KMOP-2009-4.5.2 *Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése* c. pályázati konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, és a (jelenleg a Mádi u. 86-92. sz. alatti) **Gyermekjóléti Szolgálat ideiglenes átköltöztetésével járó költségekre fedezetet biztosít.**

Egyben felkéri a polgármestert, hogy vizsgálta meg a Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti költöztetésének lehetséges helyszíneit, valamint a költöztetés és az átmeneti elhelyezés költségvetését, és a vizsgálatról a 2009 decemberében tartandó soros ülésen adjon tájékoztatást.

Határidő:

2009. december 17.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők

Intézkedés: *A Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezésének lehetősége megvizsgálás alatt áll. 2010. február 12-én, helyszíni szemle során, megtekintésre került a Fokos u. 5-7. szám alatti épület, mely egy esetleges elhelyezési lehetőség lenne.*

A helyszíni szemlén részt vettek: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető – Gyermekjóléti Szolgálat; Szarvasi Ákos főosztályvezető, Csornai Károly osztályvezető – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály; Deézi Tibor divízióvezető – Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.; dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető, Kovács József fejlesztéspolitikai és pályázati referens – Polgármesteri Kabinet.

1892/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-4.5.2 kódszámú *Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése* c. pályázati felhívásra benyújtandó pályázat dokumentációjának összeállításáért nyertes pályázat esetén a pályázatot író ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére az alábbi összegek kifizetését határozza meg:

- Pályázat előkészítési költsége (Megvalósíthatósági tanulmány) bruttó 900.000.-Ft (mely összeg a pályázat befogadási jelentését követően kerül kifizetésre)
- Nyertes pályázat után járó sikerdíj összege maximum bruttó 1.187.500.-Ft
- Nyertes pályázat után járó projektmenedzsment költsége maximum bruttó 1.900.000.-Ft

Az összesen 3.887.500,-Ft forrásaként az Új-Magyarország fejlesztési terv pályázatok költségvetési sort (944; 064) határozza meg.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné

Dr. Ronyecz Róbert

Szarvasi Ákos főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.*

2018/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az 1., 6., 7., 10. és 12. részek vonatkozásában, amennyiben az .../2009. (XII.17.) számú határozatában megjelölt (első) nyertes visszalép az „*Élelmiszer beszerzés/2009*” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési eljárás második nyerteseként az alábbi legkedvezőbb ajánlatot tevőket hirdeti ki:

1. rész: **Gold Tejker Kft.**, Székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 23-25., nettó ár: 16.267.262.-Ft + áfa

6. rész: **Gold Tejker Kft.**, Székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 23-25., nettó ár: 6.728.766.-Ft + áfa

7. rész: **Green Point Bt.**, Székhelye: 2461 Tárnok, Fűzfa u. 7., nettó ár: 12.043.035.-Ft + áfa

10. rész: **Green Point Bt.**, Székhelye: 2461 Tárnok, Fűzfa u. 7., nettó ár: 1.295.028.-Ft + áfa

12. rész: **A-Walhalla Kft.**, Székhelye:1133, Budapest, Pozsonyi út 50., fszt. nettóár: 4.278.915.-Ft + áfa

Határidő: 2010. január 5.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: A közbeszerzési eljárásban 1. helyen hirdetett nyertesekkel a szerződéskötés megtörtént, a határozat oka fogyottá vált.

2019/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „*Élelmiszer beszerzés/2009*” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési eljárás 5. és 8. részét eredménytelennek nyilvánítja.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az eredménytelen részek (5., 8.) tekintetében, indítson új, az előző eljárás ajánlati felhívás és dokumentáció megfelelő részével azonos tartalommal, közösségi rezsimben közzétett, nyílt közbeszerzési eljárást.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: Az eredménytelen részek tekintetében az új közbeszerzési eljárást megindítottuk.

49/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „*Újhegyi lakótelepen 26 db térfelügyelő kamera telepítése és működtetése bérleti jogviszonyban*” tárgyú közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének az **ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. - SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.** közös ajánlattevőket hirdeti ki, az alábbi feltételekkel:

1. Havi Bérleti díj (nettó HUF/hó) *	2.350.000,-Ft
2. Mobil-kamera bérleti díja (nettó HUF/nap/kamera)*	1.750,-Ft
3. Fizetendő bérleti díj a 2. opciós tételre (nettó HUF/hó)*	128.400,-Ft
4. Fizetendő bérleti díj a 1. opciós tételre (nettó HUF/hó)*	105.500,-Ft
5.A szerződés hatálya alatt érvényesíteni kívánt infláció követés mértéke (%)*	70%
6. Rendszerre vonatkozó kivitelezési határidő szerződéskötéstől számítva (naptári nap)	59 nap
7. Késedelmi kötbér (%)	20%

8. Teljesítési biztosíték - a kiépítendő rendszerre vonatkozóan (HUF)	5.200.000,-Ft
9. Hibás telj. kötbér (%)	20%
10. Meghiúsulási kötbér (%)	20%

Egyben felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2010. január 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: A szerződést megkötöttük.

51/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „*Oktatási intézményekben tornaterem sportpadlójának teljes rétegrendű felújítása, szabadtéri sportpályák felújítása, táblás szerkezetű, szedhető sportburkolattal, valamint pályajelzés felfestése*” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a **Budaörs 146 Kft. és Globál Sport Kft. közös ajánlattevőket** hirdeti ki az 1-2-3. rész tekintetében az alábbi feltételekkel, és – a kiírás szerint – **2010. július 30-ai teljesítési határidővel:**

1. rész: (Janikovszky Éva Általános Iskola – 1101 Budapest, Üllői út 118. **tornaterme sportpadlójának teljes rétegrendű felújítása** vállalkozási szerződés keretében):

1. Ár nettó 4.832.443,- Ft,
bruttó 6.040.553,- Ft

2. rész: (Fekete István Általános Iskola 1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) **szabadtéri sportpadlójának felújítása:**

1. Ár nettó 16.609.950,- Ft,
bruttó 20.762.437,- Ft

3. rész: (Janikovszky Éva Bánya utcai Általános Iskola 1105 Budapest, Bánya u. 32.) **szabadtéri sportpadlójának felújítása:**

1. Ár nettó 18.543.320,- Ft,
bruttó 23.179.150,- Ft

A képviselő-testület a feladat elvégzéséhez:

- a Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterme sportpadlójának költségsoráról 8.179.150,-Ft-ot, a Janikovszky Éva Bánya utcai Általános Iskola szabadtéri sportpadlójának felújítása költségsorra átcsoportosítja, továbbá
- a 2. rész tekintetében a hiányzó 5.762.437,-Ft-ot az általános tartalékkerete terhére biztosítja.

Egyben felkéri a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: 2010. január 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Szász Csaba alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: *A szerződést megkötöttük.*

96/2010. (I. 21.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. X. kerület, **Halom u. 33. alatti bölcsőde építéséhez** a 2009. évi költségvetésben meghatározott 300.000 eFt-on felül a **2010. évi költségvetésében 253.000 e Ft-ot biztosít**, egyúttal a feladatot szerepelteti a 2010. évi közbeszerzési tervében.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos
Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: *A 2010. évi költségvetésben a 253.000 eFt a képviselő-testület által elfogadásra került.*

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

1183/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Bp. X. Vasgyár u. 10. sz. ingatlan tárgyában írjon ki értékesítési pályázatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: *A képviselő-testület a 217/2010. (II. 15.) számú határozatában új döntést hozott, melyben már szerepel az ingatlan minimális eladási ára. A pályázati kiírás folyamatban van. Későbbiekben a jelentés a fent említett határozatnál történik.*

II. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA

1260/2007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2014-ig tartó középtávú gazdasági programot szakemberek bevonásával – a kutatási eredmények és felmérések alapján, valamint a prognosztizált lakónépességi adatok figyelembevételével – készíttesse el.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly irodavezető

A határidő módosítás oka: *A középtávú gazdasági program elkészítésével kapcsolatban frakció egyeztetések szükségesek. Új határidő: 2010. december 31.*

1821/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészéből 8.626/98465 tulajdonhányad elidegenítésére kiírt licitpályázaton az Avermann-Horváth Kft. (Barcs, Dráva part 2.) által tett legmagasabb 46,7 M Ft + áfa összegű vételi ajánlatot tudomásul veszi. Egyben felkéri a polgármestert, hogy – a pályázó tájékoztatásával egyidejűleg – folytasson tárgyalást az ingatlan jelenlegi tulajdonosaival a 8.626 m² alapterületű ingatlanrész kijelöléséről, ezt követően a tárgyalás eredményének ismeretében kíván állást foglalni a tulajdoni hányad elidegenítésére kiírt pályázat eredményességéről.

Határidő: 2009. februári ülés

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Györi Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 04. 30., 2010. 01. 30.

A határidő módosítás oka: *A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2009. december 14-én tárgyalt ezen ügygel kapcsolatban. További tárgyalások szükségesek az egyik tulajdonostárssal (Jász Gold Kft.). Új határidő: 2010. augusztus 31.*

559/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen ütemtervet az orvosi rendelők 2013-ig történő felújítására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester
Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2010. 03. 31.

A határidő módosítás oka: *A képviselő-testület nem biztosított fedezetet a meghatározott feladatra, ezért a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalt felhalmozási céltartalékból kívánjuk a feladatot végrehajtani. Így bizottsági előterjesztés készül ennek érdekében. Új határidő: 2010. augusztus 31.*

1280/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a Rákosvölgyi köz elnevezésű közterületen (a Rákosvölgyi utcai vezeték meghosszabbításával történő) vízvezeték hálózat kiépítésének teljes költségét, összesen bruttó 3.100 eFt-ot, a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére.

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos
Bajtek Mihályné főosztályvezetők

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2010. 03. 31.

A határidő módosítás oka: *A munkálatok megkezdéséhez, elvégzéséhez szükséges vízjogi engedély még nem érkezett meg. Új határidő: 2010. május 31.*

1480/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a MÁV Zrt.-től a Budapest X. kerület Hungária krt. 1-3. szám alatti MÁV lakótelep ingatlanokra vonatkozóan kérje be az engedélyezett, közműcégek nyilatkozataival ellátott terveket, amelyekből pontosan látható, hogy mennyibe kerül azok szabványos átalakítása. Ezen tervek ismeretében kíván dönteni a szándéknyilatkozat kiadásáról, illetőleg az intézményi ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2010. 03. 31.

A határidő módosítás oka: *A határozatban foglaltak végrehajtásához további egyeztetések szükségesek, melyet a Főépítési Osztály koordinál. Új határidő: 2010. július 31.*

1520/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Budapest X. kerület 38303/52 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 132. szám alatti, a Száva utca és Kőér utca között lévő, 29.303 m² alapterületű, kivett üzem megnevezésű ingatlanok – az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében.

Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztés, épített és természeti környezet védelme érdekében kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján – vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.

Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Györi Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

A határidő módosítás oka: *Jeleztük az MNV Zrt. felé az önkormányzat igényét az ingyenes tulajdonba adásra. Egyelőre érdemi választ nem kaptunk.*
Új határidő: 2010. május 31.

1684/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Budapest X. kerület Mádi u. 4-6. szám alatti óvoda tornaterme és fejlesztő helyiségek megépítése kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.

Határidő: 2010. január 30.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

A határidő módosítás oka: *A közbeszerzési eljárás megindításához a műszaki dokumentáció összeállítását megkezdtük, az ajánlattételi felhívást a soron következő bizottsági ülésre terjesztjük elő.*
A határidő módosítása szükséges 2010. május 15-re.

1690/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X. kerület belterület 38942/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest X. kerület, Állomás u. 2. szám alatt található, 358 m² alapterületű ingatlan egyéb hasznosítása érdekében tegyen intézkedést.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Györi Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető
Fecske Károly vezérigazgató

A határidő módosítás oka: *Az Állomás u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő albetétek elidegenítése szerepel a 2010. évi költségvetéshez leadott anyagban. Ha a képviselő-testület elfogadja, akkor a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladata lesz az elidegenítés lebonyolítása pályáztatás keretében. A helyiségek egyéb hasznosítási lehetőségeit a képviselő-testületi döntéstől függően megvizsgáljuk.*
A határidő módosítása szükséges 2010. május 31-re.

1851/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert vizsgálta meg, hogy az Emberbarát Alapítvány által 2009 októberéig használt, az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Gyöngyike u. 4. sz. alatti épületben lévő – a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részére az orvosi rendelő kibővítése

céljából átadott 38,2m² alapterületű – helyiségcsoport helyett, hol és milyen feltételekkel kíván az Önkormányzat helyiséget biztosítani az Emberbarát Alapítvány részére.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Fecske Károly vezérigazgató

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2010. 03. 31.

A határidő módosítás oka: *A helyiségre vonatkozóan az egyeztetések jelenleg is zajlanak, azonban még nincs meg az Alapítvány által elfogadott helyiség. Új határidő: 2010. május 31.*

1889/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – az 1664, 1668-70, 1672, 1674/2009. (X.15.) számú, valamint az 1888/2009. (XI.19.) számú határozatai alapján – a „Kedvezményes hitelfelvétel beruházásokra” tárgyú, közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint felveszi a 2009. évi közbeszerzési tervbe, **kiegészítve ezzel a 1006/2009. (V.26.) sz. határozatát.**

Beszerezés tárgya	Becsült érték (bruttó)	Megjegyzés
Kedvezményes hitelfelvétel beruházásokra	1.170.000.000,- Ft	Közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás

A képviselő-testület a döntéssel egyidejűleg az **1676/2009. (X. 15.) sz. határozatát visszavonja.**

Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges tárgyalások és a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal

közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2010. január 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Györi Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

A határidő módosítás oka: *A képviselő-testület 2010. február 15-én módosította a hitel mértékét. A közbeszerzési eljárás megindításához a tárgyalásokat megkezdtük, a közbeszerzési eljárás lefolytatására hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízunk meg. Az ajánlattételi felhívást a feltételek tisztázása után a soron következő bizottsági ülésre terjesztjük elő. A határidő módosítása szükséges 2010. május 15-re.*

2057/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az **1006/2009. (V.26.) sz. határozatával** elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi sorokkal **kiegészíti:**

Beszerezés tárgya

Becsült érték (bruttó)

Megjegyzés

Bp. X. ker., Salgótarjáni úti 45.000.000,- Ft
házi orvosi rendelő felújítása

Egyszerű közbeszerzési
eljárás

Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

A határidő módosítás oka: *A közbeszerzési eljárást várhatóan áprilisban indítjuk. Kérjük a határidő módosítását 2010. április 30-ra.*

III. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK

311/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Mázsa tér – Kőbányai városközpont közlekedési csomópontjára, valamint a Korponai utca - Albertirsai út között létesítendő közúti kapcsolatra vonatkozó engedélyezési terv megvalósításának közös teherviselését.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Montvai József főépítész, irodavezető

Intézkedés: *Az engedélyezési terv elkészítésére árajánlatot kértünk, mely 10 M Ft. Megkerestük a HUNGEXPO-t a közös finanszírozás érdekében, választ a mai napig nem kaptunk.*

837/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca – Sibrik Miklós utca – Gergely utca – Noszlopy utca által határolt, volt bánya területen kialakítandó vizesblokk kivitelezésére írjon ki pályázatot, melyhez 17 M Ft-ot biztosít törzstőke emelés formájában. Forrásként a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg.

Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős: Győri Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly ügyvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Intézkedés: *A pályázati kiírás megjelentetése a napokban megtörténik.*

1072/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli valamennyi közoktatási intézmény pedagógiai programjának esélyegyenlőségi szempont szerinti, szakértő segítségével történő felülvizsgálatát, és fenntartói jóváhagyásra történő előterjesztését 2008. december 31-éig.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szász Csaba alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné főosztályvezető
HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 06. 30., 2010. 02. 18.

Intézkedés: *A szakértői vélemények elkészültek, az előterjesztés a képviselő-testület márciusi ülésének tervezett napirendi pontjai között szerepel.*

1380/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest, X. kerület 41446 hrsz.-ú ingatlanon található 4 db lakásban lakó család elhelyezésénél maximum a jelenlegi lakások értékét vegye figyelembe, s ez alapján az elhelyezés pontos költségének meghatározásával és a forrás megjelölésével ismételten terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé. Az elhelyezésnél tartsa szem előtt az alábbiakat:

- tisztességes lakáscsere,
- értékarányos lakásár,
- a tél előtt a legszükségesebb, lakhatási feladatok biztosítása.

Amennyiben nem sikerül a megállapodás létrehozása, a képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy bírósághoz fordul a helyzet rendezése, az értékarányos megoldás érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Győri Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: *Három bérlő másik lakásba történő sikeres elhelyezése lezajlott, a negyedik bérlővel nem sikerült egyezsége jutni, így peres eljárás kezdeményezése várható.*

356/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a KEOP-3.3.1 kódszámú erdei iskola hálózat infrastrukturális pályázaton a Balatonlellei Ifjúsági Tábor fejlesztési feladataival.

Egyben felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos műszaki feladatok előkészítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Szász Csaba alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető
Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *A pályázat előfeltétele az erdei iskolai előminősítés megléte. Az előminősítéshez szükséges kérelem ismételt benyújtásra került, elbírálása 2010. március folyamán várható.*

954/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2007-5.1.0 kódszámú pályázat közbeszerzési feladataihoz szükséges tendertervek, műszaki dokumentációk elkészítésével és a közbeszerzési pályázat lebonyolításával megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bruttó 1.800.000,-Ft összegben, amelynek pénzügyi fedezete a pályázati költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: *A közbeszerzési eljárás nyertesére vonatkozó előterjesztés a képviselő-testület márciusi ülésének napirendi pontjai között szerepel.*

1335/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, dolgoztassa ki annak lehetőségét, hogy a KOT-482 forgalmi rendszámú Peugeot Boxer Combi kisbusz milyen módon kerülhet legkésőbb 2010. március 10-éig a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága tulajdonába.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Hegedűs Károly aljegyző

dr. Korpai Anita osztályvezető

Intézkedés: *A kisbuszt a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány vásárolja meg, s ezt követően kerül átadásra a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága számára. A forrás biztosítására a 2010. márciusi ülésre készül előterjesztés.*

1651/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – az 1650/2009. (X. 15.) számú határozata alapján – felkéri a polgármestert a településörök alkalmazásával kapcsolatos feladatok – pályáztatás, képzés, szakmai oktatás – megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

a támogatás elnyerésétől: azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért:

Hegedűs Károly aljegyző

Hajnal József osztályvezető

Intézkedés: *Jelenleg 4 településőrt foglalkoztatunk, 2 településőr alkalmazása folyamatban van. További településőrök felvétele folyamatosan történik. A foglalkoztatott településőrök helyi képzést kaptak. Későbbiekben a rendőrség is szervez részükre oktatást. Alkalmazásuk egyik feltétele, hogy az IRM rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkezzenek. Jelenleg a közterület-felügyelőkkel közös járőrszolgálatot látnak el, de márciustól már két településőr fog együtt járőrözni. Feladatuk a játszóterek és parkok folyamatos ellenőrzése.*

1796/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lehető legrövidebb időn belül készüljön el a szabályozási terv a Budapest X., Tavasz utca - Bányató utca – Újhegyi út – Gyömrői út – 42300 hrsz.-ú ingatlan – Gergely utca által határolt területre vonatkozóan és az ehhez kapcsolódó településrendezési megállapodással együtt kerüljön ismételt a képviselő-testület elé.

Határidő: az építési törvény alapján az egyeztetési folyamat szerint: a képviselő-testület 2010. márciusi ülése

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész

Intézkedés: *A Budapest X. ker. Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavasz utca - Bányató utca – Újhegyi út – Gyömrői út által határolt tömb területére a Képviselő-testület a 6/2009.(IV. 3.) sz. rendeletében változtatási tilalmat rendelt el.*

A változtatási tilalomról szóló rendeletben rögzített szempontrendszernek megfelelően elkészült a Kerületi Szabályozási Terv módosítás vizsgálata és programjavaslata, amelyet a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szeptember 8-i ülésén megtárgyalt, és több kikötéssel továbbtervezésre alkalmasnak tartott.

A Bizottság 132/2009.(IX.8.) sz. határozatában megfogalmazott szempontok szerint időközben elkészült a kerületi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításának tervezete a szakági (közlekedési, környezetvédelmi, zöldfelületi, közmű) alátámasztó munkarészekkel, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9.§ (3) bekezdésének megfelelően államigazgatási véleményeztetésre kiküldésre került. A beérkezett vélemények közül érdemi, lényeges észrevételeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság és az Állami Főépítész tett, melyek további egyeztetése jelenleg is folyamatban van.

Az egyeztetések alapján adható meg a válasz a felmerült észrevételekre, mely válaszok elfogadása és a megtett észrevételek tisztázása céljából egyeztető tárgyalást kell tartani. A terv lakossági közzététele és az Állami Főépítész szakmai hozzájárulása után terjeszthető a tervmódosítás a bizottságok és a Képviselő-testület elé jóváhagyásra, egyidejűleg a változtatási tilalomról szóló rendelet hatályon kívül helyezésével.

1844/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, készíttessen a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi beszámolójával kapcsolatban elkészült igazságügyi szakértői vélemény és az ügyvezetés által készített határozati javaslatok megfelelőségét vizsgáló pénzügyi, építésügyi, beruházói, kétirányú szakértői véleményt, melynek pénzügyi forrásaként a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretét határozza meg, 2 millió forint keretösszegig.

Határidő: 2009. december 17.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Intézkedés: *A határozat végrehajtásáról szóló előterjesztés várhatóan a képviselő-testület tavaszi ülészakán kerül napirendre.*

1867/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 1748/2009. (X.15.) sz. határozatának visszavonásával egyidejűleg – a Bp. X., Kápolna tér 3. sz. Társasház 1.315.244,-Ft összegű vízdíjtartozásából a tartozás csökkentése érdekében egy összegben, egyszeri 500.000,-Ft-ot biztosít utólagos visszafizetési kötelezettséggel, a tulajdonokra történő, az önkormányzat javára szóló jelzálogjog bejegyzése mellett a társasház részére. Az 500.000,Ft-ot a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére biztosítja úgy, hogy az az albetétben lévő önkormányzati tulajdon közös költségének az előlege.

Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és a döntésnek megfelelően készítse elő a társasház és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: *A társasház 2010. március 02-i közgyűlésén a képviselő-testületi határozat elfogadtatásra került, a kezelők a határozat alapján járnak el.*

2031/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú a Hárslevelű Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítésére „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, a projekt során megvalósuló fejlesztés aktiválásához, valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető

Intézkedés: *A pályázat még beadás előtt áll. Benyújtása határidőig megtörténik.*

2049/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az „Oktatási és Kulturális Minisztérium, informatikai beszerzés” és a „Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága részére beszerzendő informatikai eszközök” tárgyú eljárásokat egy közbeszerzési eljárás keretében folytassa le.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: *A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az eredményről a képviselő-testület a 2010. márciusi ülésén dönthet.*

57/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bp. X., Kada u. 120-124. szám alatti szolgáltatóházban lévő 41203/42/B/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 107 m² alapterületű egyéb helyiséget pályázati úton kívánja értékesíteni. Az ingatlan minimális eladási árát 29.700.000,-Ft értékben határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető
Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: *Az albetétek elidegenítésének pályáztatását a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi. Eddig két albetét került elidegenítésre a Lázár és Fiai Kft. és az EUROHOLDING Kft. részére. A B/2-es albetét pályáztatása megtörtént, eredmény 2010. március végén várható.*

65/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2010. (I. 21.) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével támogatja pályázat benyújtását a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában” című pályázati felhívásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
Dr. Ronyecz Róbert
Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat kiírója a beadási határidőt 2010. március 31-ig meghosszabbította. A pályázat előkészítése folyamatban van.*

66/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP-3.4.2/09/1 kódszámú „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” című pályázati konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében **évi átlag bruttó 4.000.000 Ft anyagi forrást biztosít** a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget **nyertes pályázat esetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervez.**

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat kiírója a beadási határidőt 2010. március 31-ig meghosszabbította. A határozatban szereplő összeget a 2011-2016. évi költségvetés összeállításakor szükséges figyelembe venni.*

67/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-3.4.2/09/1 kódszámú „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők

Intézkedés: *A pályázat összeállítása folyamatban van.*

71/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-5.1.1/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésével, a pályázati dokumentáció összeállításával az ADITUS-RVI Konzorciumot bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Ronyecz Róbert,
Bajtek Mihályné főosztályvezetők
Mozsár Ágnes főépítész

Intézkedés: *A pályázat összeállítása folyamatban van.*

IV. MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT HATÁROZATOK

61/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **2089/2009. (XII.17.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2009-5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes megvalósítása) benyújtásához szükséges megtérülési hozamszámítási tanulmány elkészítésével a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg bruttó 1.900.000 Ft megbízási díjért, **2010. január 25-i szállítási határidővel**, melynek forrása a **2010. évi költségvetés képviselő-testületi általános tartalékkerete**, egyben a **60/2010. (I.21.) számú határozatát visszavonja.**

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

dr. Ronyecz Róbert

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Fecske Károly vezérigazgató

Módosítás oka: *A pályázati kritériumok alapján szükségessé vált a megtérülési hozamszámok újraszámolása.*

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály jelentése szerint a 2010. évi költségvetésbe a fenti összeg betervezésre került.

Módosított határozat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **61/2010. (I. 21.) számú határozattal módosított 2089/2009. (XII.17.) számú határozatában szereplő szállítási határidőt 2010. március 19-ére módosítja.**

62/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **2088/2009.(XII.17.) sz. határozatát a következőképpen módosítja:**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2009-5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes megvalósítása) benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az RVI Magyarország Kft.-t bízta meg **2010. február 1-ei szállítási határidővel**, a **megbízási díj forrásaként a 2009. évi költségvetés pénzmaradványát határozza meg.**

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

dr. Ronyecz Róbert

Bajtek Mihályné főosztályvezetők

Módosítás oka: *A megbízási szerződésmegkötésére csak a pályázati költségvetés pontos összegének megismerése után lesz lehetőségünk. A szállítási határidő meghosszabbításának oka, hogy a megvalósíthatósági tanulmányhoz*

*szükséges megtérülési hozamszállítási tanulmányt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosított – március 19-i – határidővel szállítja.
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály jelentése szerint a 2010. évi költségvetésbe 46.764 e Ft került betervezésre pénzmaradvány fedezettel a 944-es létesítmény kódra.*

Módosított határozat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2010. (I. 21.) számú határozattal módosított 2088/2009. (XII.17.) számú határozatában szereplő szállítási határidőt 2010. április 2-ára módosítja.

* * *

HATÁROZATI JAVASLATOK:

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z)

1013/2008.(VI.19.)	1076/2008.(VI.19.)	1243/2008.(VIII.28.)
1558/2008.(X.16.)	488/2009.(IV.2.)	699/2009.(V.21.)
1004/2009.(V.26.)	1183/2009.(VI.18.)	1346/2009.(VIII.27.)
1364/2009.(VIII.27.)	1365/2009.(VIII.27.)	1447/2009.(IX.24.)
1478/2009.(IX.24.)	1519/2009.(IX.24.)	1567/2009.(IX.24.)
1632/2009.(X.15.)	1681/2009.(X.15.)	1732/2009.(X.15.)
1876/2009.(XI.19.)	1885/2009.(XI.19.)	1887/2009.(XI.19.)
1891/2009.(XI.19.)	1892/2009.(XI.19.)	1902-1912/2009.(XI.19.)
1926/2009.(XII.8.)	2018/2009.(XII.17.)	2019/2009.(XII.17.)
2030/2009.(XII.17.)	2032/2009.(XII.17.)	35/2010.(I.21.)
40/2010.(I.21.)	41/2010.(I.21.)	42/2010.(I.21.)
44/2010.(I.21.)	48/2010.(I.21.)	49/2010.(I.21.)
51/2010.(I.21.)	53/2010.(I.21.)	59/2010.(I.21.)
63/2010.(I.21.)	76/2010.(I.21.)	78/2010.(I.21.)
96/2010.(I.21.)	97/2010.(I.21.)	99/2010.(I.21.)

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az
1260/2007.(XI.15.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. december 31-ére
1821/2008.(XII.4.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. augusztus 31-ére
559/2009.(IV.16.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. augusztus 31-ére
1280/2009.(VII.16.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 31-ére
1480/2009.(IX.24.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. július 31-ére
1520/2009.(IX.24.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 31-ére
1684/2009.(X.15.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 15-ére
1690/2009.(X.15.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 31-ére
1851/2009.(XI.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 31-ére
1889/2009.(XI.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 15-ére
2057/2009.(XII.17.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. április 30-ára
módosítja.

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

4/1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2010. (I. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2009-5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes megvalósítása) benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az RVI Magyarország Kft.-t bizza meg **2010. április 2-ai szállítási határidővel, a megbízási díj forrásaként a 2009. évi költségvetés pénzmaradványát határozza meg.**

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert
Bajtek Mihályné főosztályvezetők

4/2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2010. (I. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2009-5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes megvalósítása) benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az RVI Magyarország Kft.-t bizza meg **2010. április 2-ai szállítási határidővel, a megbízási díj forrásaként a 2009. évi költségvetés pénzmaradványát határozza meg.**

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert
Bajtek Mihályné főosztályvezetők


Melléklet:

1. Tájékoztató a pályázatok aktuális állásáról

Budapest, 2010. március 3.


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Neszteli István
jegyző

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinete által menedzselte pályázatok
2007-2009. év

Sorsz.	Pályázati kód	Pályázati felhívás cím	Pályázat típusa	Benyújtás időpontja	Pályázat állapota	Pályázat összes költsége (Ft)	Támogatási összeg
1.	KMOP-2007-2.1.2	Kerékpárutak fejlesztése	EU	2007. november	megvalósult, záró elsz. Folyamatban	83.048.220	66.438.576
2.	KMOP-2007-5.2.2/B	Budapesti Integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése	EU	2008. június	elutasítva	1.705.020.269	1.389.962.298
3.	ÁROP-3.A.1.	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban	EU	2008. július	megvalósítás folyamatban	54.624.000	49.161.600
4.	TÁMOP-5.2.5/08/1/C	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai, kábítószerügyi komponens	EU	2008. szeptember	elutasítva	19.446.500	19.446.500
5.	nincs	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium: Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerésére - bűnmegelőzési makro modellprojektek megvalósítására	hazai	2008. szeptember	elutasítva	13.350.000	10.000.000
6.	TÁMOP-3.3.2	Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban	EU	2008. november	elutasítva	70.000.000	70.000.000

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinete által menedzselt pályázatok
2007-2009. év

7.	nincs	Önkormányzati Minisztérium: OLLÉ Program keretében megvalósuló kisméretű műfüves futsal labdarúgópályák létesítésének támogatása /Széchenyi Ált. Isk./	hazai	2008. december	megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént	20.003.785	2.000.000
8.	TÁMOP-3.1.4	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben	EU	2008. december	nyertes, támogatásimegval ósítás alatt	77.330.229	77.330.229
9.	KEOP-5.1.0	Energetikai hatékonyság növelése	EU	2008. december	nyertes, megvalósítás alatt	169.670.756	84.835.378
10.	KMOP-2008-3.3.4- A/B	Fenntartható életmód és fogyasztás	EU	2009. április	nyertes, megvalósítás alatt	44972380	42.723.761
11.	nincs	ÖM: 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján megjelent "a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatása" c. pályázat (Keresztury Dezső Ált. Iskola tornatermi sportburkolatának felújítása)	Hazai	2009. április	megvalósult, záró elsz. Folyamatban	40.000.000	9.000.000
12.	TÁMOP-3.4.3-08/2	„Iskolai Tehetség gondozás”	EU	2009. október	elbírálás alatt	16.872.030	16.872.030
13.	TÁMOP 3.4.4/B/08/2-KMR	„Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program”	EU	2009. november	elbírálás alatt	10.000.000	10.000.000

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinete által menedzselt pályázatok
2007-2009. év

14.	KMOP-2009-4.5.2	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (Mádi utcai 40 fős bölcsőde kialakítása)	EU	2009. november	elbírálás alatt	248.057.210	80.000.000
-----	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	-----------------	-------------	------------

Kiegészítés a 2010. március 18-ai képviselő-testületi ülés „Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról” tárgyú napirendi ponthoz

688/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi döntések és a határozatok végrehajtására adott jelentés kiegészítéseként a telefon flotta és az információs rendszerrel kapcsolatban újabb és részletes tájékoztatást vár a testület következő ülésén.

Határidő:

2009. június 18.

Felelős:

Verbai Lajos polgármester
Szász Csaba alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Hegedűs Károly főosztályvezető
Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Intézkedés: *A szolgáltató Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-vel kötött szerződést 2010. február 9-én a szolgáltató is aláírta a mellékelt ártáblázzal. A szerződés 2010. március 1-jével lett aktiválva.*

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 688/2009. (V. 21.) számú önkormányzati határozattal kapcsolatos jelentést tudomásul veszi.

2.sz. melléklet

Ártáblázat

Szolgáltatási kedvezmények

A Szolgáltató - előfizető és számlafizető azonosság esetén – az **Előfizető** részére a „Közbeszerzési” kedvezményt biztosítja.

Közbeszerzési díjcsomag

Havi alapidj:	0 Ft
Belépési díj (Ft/egyszeri)	0 Ft

Hívásirányok	Percdíjak
Hálózaton belüli hívás esetén minden időben	5,50 Ft
Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás esetén	6,00 Ft
Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás esetén	3,50 Ft
Hangpostás felhívása esetén	0 Ft
Díjmentes SMS-ek*	50 db/SIM/hó

A táblázatban szereplő árak nettó árak, a 20% áfát nem tartalmazzák, de tartalmazzák a közbeszerzési díjat.

A Szolgáltató másodperc alapú számlázást biztosít az **Előfizető** részére, a Közbeszerzési kedvezmény igénybevétele esetén.

A Közbeszerzési kedvezmény nyújtása esetén a **Szolgáltató** az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat havi alapidjmentesen biztosítja: **

Hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, Konferenciahívás, Anonim szám, Tudakozó tiltás, adatbázis tiltás, telefonkönyv tiltás, Üzleti hangposta, Hívófél azonosítás, SMS küldés, Hívószámkijelzés, letiltás, Nemzetközi kimenő hívás és Nemzetközi roaming

*A belföldön indított, belföldi és külföldi mobil előfizetőknek küldött SMS-ek vonatkozásában

** Egyéb szolgáltatások díjai a mindenkori Partner 3 díjcsomagnak megfelelően alakulnak.

TeleMátrix szolgáltatás díjazása

A Szolgáltató az Előfizető részére a Szolgáltatást az alábbi díjakkal kínálja:

Díj elem	Nettó díj
TeleMátrix szolgáltatás havidíja	400 Ft / SIM
TeleMátrix csoporton belüli díj	0 Ft/perc

A forgalmi díjak mérési egysége megegyezik az adott előfizetésen levő díjcsomag mérési egységével. A havi előfizetési díjak teljes hónapra fizetendők függetlenül az aktív napok számától.

A Szolgáltató az Előfizető által meghatározott hívószámok bevonását a TeleMátrix szolgáltatásba a megállapodás aláírásától számított 15 munkanapon belül vállalja.

A Szolgáltatás az internetes adminisztrációs felület és a bejövő hívás szűrés opciók kivételével kizárólag belföldön vehető igénybe, nemzetközi barangolás (roaming) esetén a díjazás az Előfizető díjcsomagjának megfelelően történik.

A TeleMátrix opciókban nem definiált tarifák az Előfizető díjcsomagjának megfelelően történnek.

Az Előfizető vállalja, hogy valamennyi előfizetését bevonja a TeleMátrix szolgáltatásba. Az Szolgáltató a Szolgáltatást kérésére aktiválja valamennyi meglévő, illetve új beszerzésű előfizetésen.

Bejövő hívások esetén a hívásátirányítás díját az átirányított hívásra az átirányítást kezdeményező előfizető fizeti. Vezetékes hálózatba és a Magyar Telekom Nyrt. magyarországi hálózatába történő átirányítás díja 24 Ft/perc. Más mobilhálózatba történő átirányítás díja 48 Ft/perc. A TeleMátrix csoporton belüli hívószámra történő átirányítás 0 Ft/perc.

Definíciók:

TeleMátrix szolgáltatás havidíja: Az Előfizető összes hívószámán megjelenő havidíj, ami lehetővé teszi a csoporton belüli díjmentes beszélgetést.

TeleMátrix csoporton belüli díj: Az Előfizető a meghatározott csoporton belüli beszélgetéseinek percdíja.

Csoporton belül: Csoporton belüli hívásnak minősül minden olyan hívás, amely a 3.sz. mellékletben szereplő intézmények körén belül zajlik, tehát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és szervei, intézményei között zajlik.

3.sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEINEK ÉS INTÉZMÉNYEINEK HIVATALOS MEGNEVEZÉSE

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Budapest X., Szent László tér 29.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Pataky Művelődési Központ Budapest X., Szent László tér 7-14.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola Budapest X., Kőrösi Cs. S. út 28-34.

Önállóan működő intézmények:

A./ Bölcsődék:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék:
Budapest X., Újhegyi stny. 15-17.

1. Fecskefészek Bölcsőde - Budapest X., Gépmadár u. 15.
2. Szivárvány Bölcsőde - Budapest X., Maglódi út 29.
3. Napsugár Bölcsőde - Budapest X., Mádi u. 127.
4. Cseperedők Bölcsőde - Budapest X., Szent László tér 2-4.
5. Gyöngyike Bölcsőde - Budapest X., Salgótarjáni u. 47.
6. Apraja Falva Bölcsőde - Budapest X., Újhegyi sétány 5-7.
7. Gyermeksziget Bölcsőde - Budapest X., Újhegyi sétány 15-17.
8. Csillagfűrt Bölcsőde - Budapest X., Vaspálya u. 8-10.
9. Apró Csodák Bölcsőde - Budapest X., Zsivaj u. 1-3.

B./ Óvodák

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka Óvoda Budapest X., Ászok u. 1-3.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest X., Kékvirág u. 5.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár Óvoda Budapest X., Gépmadár u. 15.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bóbita Óvoda Budapest X., Halom u. 7/B.
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda Budapest X., Hárslevelű u. 5.
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda Budapest X., Kőbányai út 30.
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda Budapest X., Kőbányai út 38.
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda Budapest X., Maglódi út 8.

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kincskeresők Óvoda Budapest X., Mádi u. 4-6.
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas Óvoda Budapest X., Mádi u. 86-94.
11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodapók Óvoda Budapest X., Mádi u. 127.
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda Budapest X., Salgótarjáni út 47/B.

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda Budapest X., Újhegyi sétány 5-7.
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda Budapest X., Újhegyi sétány 17-19.
15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gézengúz Óvoda Budapest X., Zágrábi út 13/a.
16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Rece-fice Óvoda Budapest X., Vaspálya u. 8-10.
17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda Budapest X., Zsivaj u. 1-3.

C./ Általános iskolák

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Budapest X., Bánya u. 32.
Tagintézmény: Budapest X., Üllői út 118.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola Budapest X., Harmat u. 88.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola Budapest X., Harmat u. 196-198.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda Budapest X., Kada u. 27-29.
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános Iskola Budapest X., Kápolna tér 4.
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola Budapest X., Keresztúri út 7-9.
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola Budapest X., Jászberényi út 89.
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola Budapest X., Hungária krt. 5-7.
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola Budapest X., Szent László tér 1.
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola Budapest X., Kőbányai út 38.
11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Budapest X., Újhegyi sétány 1-3.

D./ Egyéb intézmények

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató
Központ Budapest X., Gém u. 5-7.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest X., Szent László tér 34.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felnőttek Általános Iskolája Budapest X., Keresztúri út 7-9.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Budapest X., Sibrik Miklós út 76-78.
Tagintézmény: Budapest X., Kápolna tér 4.
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Budapest X., Újhegyi út 13.
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kőbányai Gyermekek- és Ifjúsági Szabadidő Központ Budapest X., Előd u. 1.
7. Kőbányai Gyermekekjóléti Központ Budapest X., Mádi u. 86.
Telephely: Gyermek Átmeneti Otthona Budapest X., Salgótarjáni u. 47.
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Családsegítő Szolgálat Budapest X., Sibrik Miklós út 76-78.
Telephely: 1107 Budapest, Bihari u. 8./c
9. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Budapest X., Endre u. 10.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények:

1. Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza Budapest X., Ihász u. 26.
2. Ihász utcai Sporttelep Budapest X., Ihász u. 24.