

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú,
„Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”
című projekt Támogatási szerződése módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a Közlekedés Operatív Program keretén belül 2009. március 1-jén „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú, KÖZOP-5.5.0-09 jelű felhívást tett közzé, amelyre a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számon 2011. december 15. napján befogadott pályázatot nyújtott be, amely alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A fenti azonosító számú, „Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata” című projektre (a továbbiakban: Projekt) vonatkozóan az NFÜ – mint Támogató – képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedés-fejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), valamint az Önkormányzat között 2012. június 15-én Támogatási szerződés jött létre.

A Projekt tárgya szerinti „Részletes megvalósíthatósági tanulmány” elkészítésére kiírt nyílt közösségi eljárás közbeszerzési dokumentációjának előkészítése és jóváhagyatása minden részletre kiterjedő egyeztetést igényelt az NFÜ-vel, illetve annak Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályával. Az előkészítési szakasz elhúzódó eljárásrendje okán az említett közbeszerzési eljárás hirdetménye 2013. január 14-én kerülhetett feladásra, és 2013. február 9-én jelent meg az Európai Unió webes közbeszerzési hirdetőportálján (TED).

A közbeszerzési eljárás jelenleg hiánypótlási szakaszban van. Az eljárás során 1 db ajánlat érkezett be, az eljárást lezáró döntés 2013. május hónapban születik meg. Tekintettel a „Részletes megvalósíthatósági tanulmány” elkészítésének átfutási idejére, jelenleg 2013. december 31-ei projektzárás prognosztizálható abban az esetben is, ha a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményes, és abban az esetben is, ha eredménytelen, és emiatt esetlegesen új közbeszerzési eljárást kell indítani.

A fentiekre tekintettel a Támogatási szerződésben rögzített a Projekt megvalósításának tervezett napját 2013. május 31. napjáról 2013. december 31. napjára szükséges módosítani.


II. Hatásvizsgálat

A támogatási szerződésben rögzített határidő módosításával lehetővé válik a projekt megvalósítása, s a 271 780 eFt összegű támogatás lehívása.

III. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. május 8.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2013. (... ..) határozata

**a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú,
„Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”
című projekt Támogatási szerződése módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között 2012. június 15-én létrejött KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú, „Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata” című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés – határidőre vonatkozó – módosítását írja alá.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója