

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére**

**az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos feladatait ellátó Városüzemeltetési Csoport 2013. augusztus 31-ig az alábbi pályázatok előkészítésében, megvalósításában működött közre:

**A) NYERTES PÁLYÁZATOK**

***1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1 „Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz” című pályázat***

Pályázat alapvető célja:

- ▲ migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

Pályázó:

A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

A pályázatban részt vevő intézmények:

Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Recefice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda.

A konzorcium vezetője: **Kőbányai Szent László Általános Iskola**

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

**A pályázat megvalósítás alatt áll.**

***2. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat***

Pályázat célja:

A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtőkorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 873 Ft

Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft

Önerő: 50 736 179 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

**A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.**

**3. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat**

Pályázat célja:

Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft

Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft

Önerő: 68 365 677 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

*A kivitelezési munkálatok a Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumban megtörténtek.*

*A Gépmadár utca 15. szám alatti épületkomplexumok felújítása 2013 szeptemberében kerül befejezésre.*

**4. TÁMOP-3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat**

Pályázat célja:

Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

**A pályázat jelenleg megvalósítás alatt áll.**

**5. TÁMOP-3.1.3-11/1 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program” című pályázat)**

Pályázat célja:

Természettudományos labor felújítása a Szent László Gimnáziumban, melyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft támogatásban részesül)

Önerő: 0 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**6. TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008 „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat**

Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a KEB (Kőbányai Egyesített Bölcsődék) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül.

A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek.

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmények:

- ▲ Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
- ▲ Kőbányai Egyesített Bölcsődék
- ▲ Fehér Kereszt Alapítvány

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**7. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat**

Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrsz: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft

A pályázat összköltsége: 11 329 104 Ft

Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft

Közreműködő szervezet: Nemzeti Kulturális Alap

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**8. 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása**

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 205 400 Ft

Önkormányzati önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**9. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A pályázat célja: 700 000 Ft értékben hangszerek beszerzése a Kőbányai Roma Önkormányzat részére.

A pályázat teljes költségvetése: 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**A hangszerek átadásra kerültek, a pályázat elszámolása megtörtént.**

**10. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Pályázat célja:

a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

Specifikus projektcélok:

1. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése,
2. Komplex közterület-megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő-eltöltés minőségének javítása érdekében,
3. Közbiztonság növelése,
4. Parkolási problémák enyhítése,
5. Forgalomtechnikai korszerűsítés,
6. Közösségi funkciók erősítése,
7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása,
8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése,
9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 248 500 Ft (1 153 986 900 Ft)

Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft)

Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft)

**A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.**

### **11. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program**

Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 39055/8) 22x44m-es műfüves futballpálya létesítése.

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft

Önerő: bruttó 9 513 570 Ft

**A pályázat kivitelezése folyamatban van.**

### **12. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat**

Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Projekt összköltsége: 70 551 190 Ft

Elnyert támogatás: 59 968 511 Ft

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

## **B) ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK**

### **1. KMOP-3.3.3-13 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat**

Cél: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére

Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Renio Nonprofit Közhasznú Kft.

**A pályázat elbírálása folyamatban van.**

### **2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 ”Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat**

Cél: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

A pályázat közreműködő szervezete: MAG Zrt.

Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft

Támogatás mértéke: 1 00%

**A pályázat elbírálása folyamatban van.**

### **3. „TÉR\_KÖZ” című pályázat**

Cél: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amely keretében

- a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a környezet társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
- a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;
- innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
- a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
- az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

Az Önkormányzat a pályázat „A” komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen étellel Kőbánya legnagyobb lakótelepének „főutcája”.

A „B” komponensre a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanra vonatkozóan került pályázat benyújtásra, amely pályázat keretében interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása valósulhat meg.

Igényelt támogatási összeg „A” komponens: 599 998 800 Ft

Önrész „A” komponens: 149 682 200 Ft

Igényelt támogatási összeg „B” komponens: 79 999 840 Ft

Önrész „B” komponens: 45 399 960 Ft

Támogatás mértéke: 80%

**A pályázat elbírálás alatt áll.**

## **C) ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK**

### ***1. TÁMOP-3.4.3-11/1 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázat***

Pályázat célja:

Tehetséggondozó programok megvalósítása 4 kőbányai iskolában

A pályázaton részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola

Igényelt támogatások:

1. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 18 850 716 Ft
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 19 938 091 Ft
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 17 339 919 Ft
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola: 16 063 921 Ft

### ***2. TÁMOP-3.4.4/B-11/1 „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása – (Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program)” című pályázat***

Pályázatkérel célja: Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása

Pályázó: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Igényelt támogatás: 9 387 341 Ft

### **3. 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

Pályázat célja: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén a sportpálya felújítása, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27 541 553 Ft

Igényelt támogatás: 19 565 032 Ft

Önerő: 7 976 521 Ft

### **4. Várépítő pályázat**

Pályázat célja: Gépmadár Óvodában és a Zsivaj Óvodában foglalkoztatószoba felújítása

Igényelt támogatás: 2 334 768 Ft

Projekt összköltség: 6 479 769 Ft

Önerő: 4 145 000 Ft

### **5. TÁMOP – 3.1.11-12/1 „Óvodafejlesztés” című pályázat**

Pályázat alapvető célja:

A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló törvénnyel összhangban a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermek számára személyiségük kibontakoztatásához.

Támogatható tevékenységek:

1. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés.
2. Képzések, továbbképzések, tréningek.
3. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása.
4. Építés és eszközök beszerzése - A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján az **ERFA típusú tevékenységek fedezetére** az elszámolható költségek összegének legfeljebb **30%-a** fordítható.

Pályázaton részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Gesztenye Óvoda
2. Kőbányai Bóbita Óvoda
3. Kőbányai Rece-fice Óvoda
4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda
5. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda
6. Kőbányai Kiskakas Óvoda
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda
8. Kőbányai Mászóka Óvoda
9. Kőbányai Csodapók Óvoda
10. Kőbányai Kékvirág Óvoda
11. Kőbányai Gépmadár Óvoda
12. Kőbányai Aprók Háza Óvoda
13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda



14. Kőbányai Csodafa Óvoda
15. Kőbányai Mocorgó Óvoda
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda
17. Kőbányai Hárslevelű Óvoda
18. Kőbányai Gyermek Ház Óvoda

Igényelt támogatás: 99 795 356 Ft

## **6. A TÁMOP-3.1.4-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat**

### Pályázat céljai:

A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, vállalkozói, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot, valamint elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:

- 1) az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
- 2) a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával, a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
- 3) a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
- 4) a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában,
- 5) az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához,
- 6) a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
- 7) digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését,
- 8) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

### A pályázatban részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Fekete István Általános Iskola
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
3. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
4. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
5. Kőbányai Szent László Általános Iskola

#### Igényelt támogatások:

- ▲ Kőbányai Fekete István Általános Iskola: 114 254 219 Ft
- ▲ Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 164 929 833 Ft
- ▲ Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola: 123 232 011 Ft
- ▲ Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola: 127 608 516 Ft
- ▲ Kőbányai Szent László Általános Iskola: 139 435 100 Ft

#### **7. TÁMOP-5.6.1.B-12/1 „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalok segítése” című pályázat**

Pályázat célja: Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program megvalósítása.

A pályázatot a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ is benyújtotta.

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 0 Ft

#### **D) FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK**

##### **1. KMOP-2007-2.1.2 „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázat – projekt megvalósítás**

Cél: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és a jelentést jóváhagyta.

##### **2. KMOP-2008-3.3.4/B „Fenntartható életmód és fogyasztás” című pályázat**

Cél: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta.

##### **3. KEOP-2007-5.1.0 „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat**


Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott.

#### 4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011


Cél: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

Budapest, 2013. szeptember 9.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## BESZÁMOLÓ

a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú

**„A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja”  
megnevezésű projekt**

**előrehaladásáról**

### **Projektmenedzsment tevékenység**

A projektmenedzsment életében ez év elején jelentős változás történt. Réthi Adrien projektvezető tragikus halálát követően Szabó Ágoston került 2013. január 21-ével kinevezésre a projektvezetői pozícióba. Frank István műszaki menedzser kolléga rendes felmondását követően pedig 2013. február 1-jétől Tóth György látja el a műszaki menedzseri feladatokat. A soft menedzseri feladatokat továbbra is Gera Zoltán, míg a pénzügyi asszisztensi feladatokat Skarupa Tímea látja el. A személycserék ellenére a szervezeti felépítés változatlan maradt.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divíziójának 2012. december 31-éig, a projekt kapcsán felmerült összes elszámolható költsége, a 2013. áprilisában benyújtott kifizetési kérelem útján elszámolásra, ill. annak támogatási hányada a Támogató hatóság által kifizetésre került. Hasonlóképpen benyújtásra került a 2013. június 30-ig terjedő időszak projektmenedzsment tevékenység elszámolható költségének kifizetési igénylése, amely elfogadásra került a Közreműködő Szervezet által, a kifizetés folyamatban van.

A Közreműködő Szervezet a legutóbbi, 2012.12.09-2013.06.09 időszakra vonatkozó féléves Projekt előrehaladási jelentést (PEJ) hiánypótlás és észrevétel nélkül elfogadta.

Az alábbiakban a Projekt keretében megvalósuló fejlesztéseke (építési beruházások) előrehaladását mutatjuk be a fő projektelemek számbavételével.

### **A városrehabilitáció részeként megvalósuló fejlesztések (felújítások és beruházások)**

#### **1. Intézmények tetőcsere, közösségi ház felújítás**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A Kis-Pongrác Közösségi Ház kialakításának és ahhoz kapcsolódóan a közösségi ház épületének tetőcseréjének kivitelezési munkái a nyílt közbeszerzési eljárás útján kiválasztott Rózsaép Kft. kivitelezésében megtörtént. 2012. október 27-én átadásra került. Ezt követően, 2013. január végéig lezajlott a projekt elszámolása, a kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, a Támogatási hányad pedig szállítói finanszírozási módban kifizetésre került. Tekintettel arra, hogy a Közösségi Ház kivitelezési munkáinak elszámolható összege kismértékben meghaladta az elszámolható költségkeretet, a fordított áfa hatálya alá tartozó áfa összeg a projekt zárószakaszában kerülhet elszámolásra.

## **2. Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása társasházak**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

A Kis-Pongrác lakótelepen lévő 20 db társasház felújítási munkáira hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, mindenegyres társasházra részeként lehetett pályázni. Az eljárás eredményeként 15 rész, azaz társasház eljárása lett eredményes, amelyből egy társasház (Salgótarjáni út 49. szám alatti) esetében jogorvoslati eljárás eredményeként kerülhetett megkötésre a vállalkozási szerződés, összegüket tekintve a projekt költségvetésében elszámolható költségkereteken belül. Tekintettel az ex-ante ellenőrzése az NFÜ KFF a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályossági tanúsítványt kiállította.

Az év első felében 2 ház kivételével minden társasház esetében részt vettünk társasházi közgyűlésen és külön napirendi pont keretében tájékoztattuk a lakókat a folyamatban lévő kivitelezési munkákról, illetve a projektben tervezett további, közterületet érintő munkákról. A tájékoztatóinkat kivétel nélkül minden társasházban üdvözltek, illetve elfogadták.

A vállalkozási szerződéssel rendelkező 15 társasházból 14-ben befejeződtek a munkák, 1 társasházban pedig a hibajavítás, hiánypótlás folyik. Az elszámolás a kivitelezéssel érintett házakban folyamatos, 5 házban a vállalkozó teljesen kifizetésre került, 4 házban folyamatban vannak a kifizetések, 6 házban pedig a végszámla benyújtása 1-2 héten belül megtörténhet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. A Jánosik Kft. által kivitelezett 5 társasházi felújítás és a FŐV-2 Zrt. által kivitelezett 1 társasházi felújítás esetében kötbér érvényesítésére kerül sor.

## **3. Fennmaradó 5 db Társasház felújítása és szociális bérlakások komfortosítása**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

A fennmaradó 5 db Társasház esetében, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet (azaz a projektben elszámolható költség elégtelensége) miatt lett eredménytelen az eljárás ezen részek vonatkozásában, új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. A dokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárás egy speciális előírás miatt, szerencsétlen módon szintén ex-ante ellenőrzési mód alá esik, azaz az ajánlattételi felhívást és dokumentációt előzetesen jóvá kell hagyatni a Közreműködő szervezettel és KFF-fel. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció KFF által történő ellenőrzése a műszaki ellenőri jogosultság körül kialakult, 13 operatív programot érintő EU-szintű kifogás és az ebből eredő 2013. július 1-jei törvényváltozás és 2013. augusztus 1-jei kormányrendelet változás mind-mind kihatottak a jóváhagyási folyamatra, amely jelentősen elhúzódott emiatt. A végleges Ajánlati felhívás és dokumentáció jelenleg jóváhagyás alatt van, a KFF által kiállításra kerülő minőségellenőrzési tanúsítvány kézhezvételét követően indítható meg a nyílt közbeszerzési eljárás.

Az elszámolható költségek tekintetében szükséges volt továbbá a projekt költségvetésének módosítása, az elszámolható költségeknek, a konzorciumi tagok közötti költségátcsoportosításával. Ehhez kapcsolódóan az érintett 5 társasház esetében

szükséges volt az Önerő kiegészítése, amellyel kapcsolatban mind az öt társasház partnerként működött együtt és a szükséges önerő kiegészítéseket kivétel nélkül megszavazták.

#### **4. Csilla u. 7. szám alatti Társasház kiegészítő beruházása**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Iroda Építéshatósági Csoportja által kiadott építéshatósági kötelezés miatt, a projektben előzetesen nem tervezett, és előre nem látható módon szükségessé vált a veszélyessé vált kéménytestek felújítása. Az eredeti műszaki tartalomtól nem elválasztható, műszaki szükségességből elrendelendő pótmunkákat a Közreműködő szervezet előzetesen jóváhagyta. Az NFÜ jelen projektben alkalmazandó Közbeszerzési útmutatója szerinti előírás alapján a pótmunkára, mint kiegészítő beruházásra ex-ante ellenőrzési módban, meghívásos tárgyalásos eljárást kell lefolytatni, az eredeti munkák kivitelezését elnyerő Jánosik Kft. meghívásával. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja jóváhagyásra került a KFF által a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a kiegészítő beruházás kivitelezési munkái várhatóan október közepére elkészülhetnek.

#### **5. Fakivágási munkák**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A tervdokumentációban nem szerepelt fakivágási engedély, így azt az Önkormányzat, a Kőkert és a Tervező bevonásával újból elő kellett készíteni, a korábban elkészült tervet teljes körű helyszíni bejárással felülvizsgálni és aktualizálni. A fakivágási engedélykérelem a Kormányhivatal által kijelölt hatósághoz, azaz Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtásra került. A tervezési, előkészítési szakaszban nem foglalkoztak a fapótlás kérdésével. A kérdés az érintettekkel egyeztetésre került, az engedélyben az akcióterületen kívül, (tehát a projekt keretein kívül) előírt nagyszámú fa pótlására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási határán belül kerülhet sor. A projekt keretein kívüli fapótlásra az Önkormányzat bruttó 22.000.000,- Ft-ot biztosított a 2013. évi költségvetésében. Az engedély kiadása az egyeztetések alapján 2013. május 28-án megtörtént. Az engedélyezési eljárással párhuzamosan közbeszerzés útján megtörtént a fakivágást végző Szolgáltató cég kiválasztása. A nyertes vállalkozó, a Gold-Woodex Kft. a jogerős fakivágási engedély birtokában végezhette el a fakivágási munkákat a szerződés szerinti 20 nap alatt, nettó 10.700.000,- Ft +27% áfa összeg ellenében, az eredetileg becsült összegben belül. A nagyszámú, tervezett fakivágásról és annak pótlásáról és elkövetkező közterületrendezési, parkrekonstrukciós munkákról igyekeztünk a lakosokat a kellő részletességgel tájékoztatni. Húsvétot követő héten Polgármester Úr részvételével külön lakossági fórumot is szerveztünk, ahol bemutattuk a terveket és a fórumon részvevő helyi lakosok minden kérdésére választ adtunk, továbbá a fakivágási munkák során külön lakossági bejárást is szerveztünk a kivágandó fákkal kapcsolatban.

#### **6. Parkolóhelyek kiépítése és az úthálózat forgalomtechnikai korszerűsítése**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói és szakhatósági engedélyek megújítása megtörtént. Ezen projektelelem vonatkozásában meghívásos hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás nyertese a Magas és Mélyépítő Kft. lett, az eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésére 2013. szeptember 20-án kerülhet sor. A szerződés szerinti vállalkozási díj 79.500.000,- Ft +27% áfa, az eredetileg becsült, a projektben elszámolható összeg (nettó 80.885.000,- Ft) belül van. A kivitelezési munkák átfutási ideje a munkaterület átadás-átvételtől számított 75 nap.

## **7. Közvilágítási rendszer felújítása**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A Fővárosban a közvilágítási hálózat üzemeltetését a fővárosi többségi tulajdonú Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (továbbiakban: BDK Kft.) látja el. A Projekt keretében megvalósuló közvilágítási fejlesztést az Önkormányzatunk aktiválja, az üzemeltetést tervezetten a BDK Kft. fogja ellátni, ugyanakkor az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás esetében nincs mód a megújult vagyonelemek átadására. A támogatott beruházással létrehozott vagyon 5 évig nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, illetve nem adható bérbe.

Ahhoz, hogy a BDK Kft. az Önkormányzatunk beruházásában elkészült új közvilágítási rendszert üzemeltetésre átvegye, annak tulajdonjogát rendezni kell.

A más hasonló, európai uniós támogatással megvalósuló városrehabilitációs projektek esetében korábban már jelentkező ellentmondás feloldására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint a KMOP Irányító Hatósága, a Projektünket is érintő problémakörben, korábban állásfoglalást adott ki. Ezen projektelelem elszámolását, elszámolhatóságát is érintő problémával ez év tavaszán szembesült az újjá szervezett projektmenedzsment.

A 2011. április 20-án kiadott állásfoglalás alapján az NFÜ előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által aktivált közvilágítást érintő projektelemelem (beruházás) a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába átadásra kerüljenek annak érdekében, hogy a BDK Kft. részére kizárólagos joggal átruházott közszolgáltatási feladatokat el tudja látni. Az átadásnak a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával kell megtörténnie, az átadás lebonyolítása érdekében, valamint az NFÜ állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően a Projektbe a Budapest Főváros Önkormányzatát, mint konzorciumi partnert szükséges bevonni.

Képviselőtestületi felhatalmazás alapján lefolytattuk a szükséges egyeztetéseket Budapest Főváros Önkormányzatával. A Fővárosi Közgyűlés tervezetten a 2013. június 12-ei ülésén tárgyalta és megszavazta, illetve elfogadta a konzorciumi tagként történő belépést és konkrétan a konzorciumi megállapodás tervezet aláírását. A Projekt részeként a közvilágítási hálózat megvalósításának, a Támogatási szerződésben rögzített, elszámolható bruttó költsége 47 980 750,- Ft, amelyből a 85%-os támogatási intenzitás alapján az önkormányzati önerő bruttó összege 7 197 112,- Ft. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzatának bevonása, a közös érdekek mentén megvalósulhat, akkor ezen önerő összeget, mint kedvezményezettnek (ill. konzorciumi partnernek) immár a Budapest Főváros Önkormányzatának kell technikailag biztosítania a projektben, azonban ez az összeg – a projekt önerejének biztosítása okán – az Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A szükséges önerő összeget tehát a közvilágítás megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata számára pénzeszköz-átadás

útján, tervezetten az Önkormányzat átadja. A BDK Kft. szempontjából a lebontásra kerülő rendszerelemeken keletkező maradványértéket a fővárossal folytatott egyeztetések alapján Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásából fogja megtéríteni a BDK Kft. számára (erre is kiterjed a Főv. Kgy. határozata).

A Támogatási szerződés, fentiek szerinti tartalmú módosítási kérelme az egyéb, költségátcsoportosításra vonatkozó módosítással együtt kezelve, most, szeptember hónapban kerülhet benyújtásra.

A közvilágítási rendszer kivitelezési munkái 2014. I. negyedévében teljesülhetnek.

## **8. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói engedélyek megújítása megtörtént.

A műszaki dokumentáció a közbeszerzési eljárás megindításához készen áll, a közbeszerzési felhívás és ajánlattételi dokumentáció előkészítés alatt van. A kivitelezési munkákat a közvilágítási rendszer felújításával összehangoltan tervezzük végrehajtani.

## **9. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés**

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói és szakhatósági engedélyek megújítása folyamatban van, különösebb akadály nélkül megtörténik.

A műszaki dokumentáció a nyílt közbeszerzési eljárás megindításához készen áll, a közbeszerzési felhívás és ajánlattételi dokumentáció előkészítés alatt van. Ezen projektem megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. A közbeszerzési eljárást szeptember hónapban kívánjuk megindítani. A helyszíni építési munka 2014. tavaszán valósulhat meg, a közvilágítási- és a térfigyelő kamerarendszer elkészültét követően.

Az 5 társasház kivitelezési munkái, a közvilágítási rendszer korszerűsítése és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, valamint ezeket követően a zöldterületek felújítása és parkfejlesztési munkák a projekt rendkívüli összetettségére, valamint a jogszabályi, pályázati és szerződéses kötöttségekből eredő végrehajtási nehézségek okán a Támogatási szerződésben rögzített, a 'Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja' 2013. december 31-ről 2014. június 30-ára való módosítási igényét vonja maga után. Az ehhez kapcsolódó Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmünket egyidőben a tartalmi módosítási igényekkel 2013. szeptember hónapban fogjuk benyújtani a Közreműködő Szervezethez.



A Kőkert Kft., mint a projektben önálló konzorciumi tagként részvevő partner a támogatási szerződéshez kapcsolódó, elszámolható tevékenységét 2013. május 31-ével teljesítette, azaz 10 fő hátrányos helyzetű, Pongrác-telepi lakos 1 éves foglalkoztatása megtörtént. Ehhez kapcsolódóan a Kőkert Kft. 2012. december 31-éig, a projekt kapcsán felmerült összes elszámolható költsége, a benyújtott kifizetési kérelem útján elszámolásra, ill. annak támogatási hányada a Támogató hatóság által kifizetésre került. Hasonlóképpen került a 2013. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, elszámoláshoz szükséges dokumentumokat augusztus hónapban a Kőkert Kft. átadta, azok ellenőrzését a projektmenedzser a napokban végzi el, a kapcsolódó kifizetési igénylés előkészítés alatt van, szeptember hónapban benyújtásra kerülhet a Közreműködő Szervezethez. A Kőkert Kft. a pályázatban vállaltaknak megfelelően, a 10 fő továbbfoglalkoztatását biztosítja.

### **Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, mint konzorciumi partner tevékenységének rövid összefoglalója**

A projekt közvetlen soft feladatainak végrehajtását az Akcióterületi Tervben rögzítettek alapján kezdte el az intézmény. A Pongrác Községi Ház átadása után a tevékenységek zöme áthelyeződött a Pongrác Idősek Klubjából a közösségi térbe.

- 20 család intenzív családgondozása folyamatban van, melynek keretében adósságkezelési szolgáltatást és tanácsadást nyújtanak. a tevékenység befejezési ideje: 2013. december 31.
- Főleg a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek felzárkóztatását és folyamatos fejlesztését gyógypedagógusok segítségével segítik. Ez a tevékenység 2013. augusztus 31-vel befejeződött.
- 10 hónapon keresztül 10 fő egyetemista bevonásával intenzív korrepetálási, felzárkóztatási tevékenység folyt, mely során a nyári pótvizsga felkészítésben és a tanév során rendszeres felzárkóztatással segítették a hátrányos helyzetű kőbányai gyermekeket.
- Az intenzív felzárkóztatási programban részt vevő gyermekek és a velük együtt dolgozó egyetemisták ösztönző programja minden hónapban rendkívül izgalmas, tartalmaz kikapcsolódást biztosított a gyerekek számára.
- Hétköznaponként reggel 8 órától előre egyeztetett beosztás alapján működik a Pongrác Községi Ház, mely információs pontként is betölti szerepét.
- A közösségi tér szabad kapacitásainak hatékony kihasználása érdekében folyamatosan egyeztetnek a mini-projektek lebonyolítóival, a projektmenedzserrel. Egyre több lakossági indíttatású rendezvény jelenik meg a Pongrác Községi Házban (pl. Szomszédsági beszélgetések és Játékbarlang keddenként).

A Kis-Pongrác 'Mini-projektekről', soft programokról szóló összefoglalót a jelen beszámolóhoz csatoltam.

Budapest, 2013. szeptember 9.

A beszámolót készítette:

Szabó Ágoston  
projektmenedzser

## **Összefoglaló a Kis-Pongrác Mini-projektekről, soft programokról**

### **Mini-pályázatok meghirdetésének és pályáztatás folyamatának bemutatása**

#### **1. forduló**

A Támogatási Szerződés 2011. december 12-i aláírása után, a 2012. január 11-i nyitó rendezvény idejére már elkészült a Mini-pályázatok kiírásához szükséges pályázati dokumentációs csomag. 2012. február 13-án nagy érdeklődés mellett rendeztük meg Pályázati Információs Nap-unkat. A Mini-pályázatok első fordulója 2012. március 19-én indult el és 22 pályázat érkezett be, melyekből 15 volt támogatásra érdemes 23.886.195 Ft. értékben.

#### **2. forduló**

Sajnos a környezetvédelmi témakörre egyetlen pályázat sem érkezett be, illetve egyes témakörökben a beérkezett nem közvetítették azt a kívánt tartalmat vagy tevékenységrendszert, mely a „nagyprojekt” szellemiségének megfelelő lett volna, ezért 2012. július 13-tól egy megismételt pályázati fordulót bonyolított le a Közvetítő Szervezet. a második fordulóban már csak 4 témakör szerepelt a pályázati kiírásban: Bűnmegelőzés, Tehetség gondozás, Közösségfejlesztés/Szomszédság és Környezettudatos szemlélet és tevékenységrendszer. A 14 beérkezett pályázatból 8 kapott támogatást.

Összességében (1. és 2. forduló) 23 civil szervezet kezdte meg tevékenységét a Kis-Pongrác projekt Programalapjában rögzített tevékenységek végrehajtására.

#### **3. forduló**

Mivel az 1. és 2. fordulás pályázati körben nem merült ki teljesen a Programalap összege, kiemelt célként megjelölve a Pongrác telep közösségfejlesztését egy harmadik fordulás pályázati kört indítottunk el 4.975.125.- Ft maradvány összegével. A pályázatok értékelése lezárult.

4 pályázat érkezett be, melyből 3 pályázat kapott támogatást. Ezek a következők:

- Havasi Gyopár Alapítvány - "Közösségi szolgálat a Pongrác-telepen"
- Közösségfejlesztők Egyesülete - "Szomszédolás"
- Sorskérdés Alapítvány – „Integrációs tábor”

Az Ébredések Alapítvány vis maior okra hivatkozva bejelentette, hogy nem tudja folytatni munkaerő-piaci szolgáltatást segítő projektjét. A pályázattól való elállás bejelentésének jogi felülvizsgálata és a soron következő lépések megtörténtek. A szervezet a felvett előleg összegét (574 700 Ft.) visszautalja.

A menedzsment eddig több alkalommal vett részt a Mini-projektek helyszíni ellenőrzésében: A CIKK Egyesület és az Adler Alapítvány táboraikat, valamint a GYEP Alapítvány „Kőbányai Környezettudatos Villámcsődület” című projektjét látogatta meg. Az ellenőrzésekről Jegyzőkönyv készült. 2013. évben a ColoRom KHE, Fecskefészek Alapítvány, Havasi Gyopár Alapítvány, Kőbánya SC, Fókusz Alapítvány, Sorskérdés Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete foglalkozásait látogatta a projektmenedzsment.

**A mini-pályázatok helyzete – első és második forduló:**

	Civil szervezet	Elnyert támogatás	A pályázat állapota		
			kezdete	befejezése	szakm-pénz. besz.elf.
KIVF-1.1/ST-11-01	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 000 000 Ft	2012.06.01	2013.11.15	
KIVF-1.2/ST-11-01	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület	1 962 000 Ft	2012.06.01	2013.11.15	
KIVF-1.2/ST-11-02	ColoRom Közhasznú Egyesület	660 000 Ft	2012.09.03	2013.04.03	2013.05.07
KIVF-1.1/ST-11-04	Adler Alapítvány	2 916 000 Ft	2012.06.25	2013.09.10	
KIVF-1.3/ST-11-02	HI-TECH Alapítvány	581 000 Ft	2012.10.01	2013.11.15	
KIVF-1.4/ST-11-02	HI-TECH Alapítvány	1 804 000 Ft	2012.10.01	2013.11.15	
KIVF-1.5/ST-11-02	HI-TECH Alapítvány	553 000 Ft	2012.09.01	2013.11.15	
KIVF-1.5/ST-11-01	HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft.	908 000 Ft	2012.06.01	2013.05.31	2013.07.08
KIVF-1.5/ST-11-03	Fókusz Alapítvány	1 475 000 Ft	2012.08.01	2013.05.31	2013.06.19
KIVF-1.6/ST-11-04	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	2 883 595 Ft	2012.09.01	2013.08.31	
KIVF-1.6/ST-11-01	Ébredések Alapítvány	1 642 000 Ft	2012.07.01	2013.09.30	elállt a szerződéstől
KIVF-1.6/ST-11-05	Havasi Gyopár Alapítvány	2 500 000 Ft	2012.06.01	2013.01.31	2013.03.05
KIVF-1.7/ST-11-02	Havasi Gyopár Alapítvány	500 000 Ft	2012.09.01	2013.02.28	2013.04.22
KIVF-1.7/ST-11-03	Emberbarát Alapítvány	2 801 600 Ft	2012.09.01	2013.11.15	

KIVF-1.7/ST-11-01	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 800 000 Ft	2012.06.01	2013.11.15	
KIVF-1.1/ST/2-11-02	ALFA POLGÁRŐR EGYESÜLET	3 000 000 Ft	2012.09.01	2013.11.15	
KIVF-1.1/ST/2-11-03	KŐBÁNYA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY	3 000 000 Ft	2012.09.01	2013.11.15	
KIVF-1.3/ST/2-11-02	SORSKÉRDÉS ALAPÍTVÁNY	2 177 940 Ft	2012.09.01	2013.05.31	2013.07.08
KIVF-1.3/ST/2-11-03	KŐBÁNYA SPORT CLUB	860 000 Ft	2012.09.15	2013.06.01	2013.07.18
KIVF-1.3/ST/2-11-04	FECSEKÉSZÉK ALAPÍTVÁNY	962 060 Ft	2012.09.01	2013.07.31	2013.07.18
KIVF-1.5/ST/2-11-04	KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ K EGYESÜLETE	2 899 000 Ft	2012.09.01	2013.11.15	
KIVF-1.8/ST/2-11-01	GYEP ALAPÍTVÁNY	2 500 000 Ft	2012.09.01	2012.12.31	2012.02.21
KIVF-1.8/ST/2-11-02	KŐBÁNYAI SPORTSZÖVETSÉG	1 500 000 Ft	2012.09.01	2013.07.31	ZPEJ benyújtva

**2013. május 11-én „Civil Nap a Pongrác telepen” címmel bemutatkoztak a Programalapban részt vevő szervezetek,** mely egyben az „Orbitális Majális – 2013.” rendezvénysorozaton Kőbányát képviselte. A civil napon Mini-Rendvédelmi bemutatót szerveztek a pályázatban részt vevő rendvédelmi egyesületek.

**2013. július 3-án a szociális városrehabilitációval foglalkozó Projektmenedzsermenteket hívtuk meg** egy konzultációs megbeszélésre, melyet megtisztelt Marksteinné Molnár Julianna KKB Bizottság elnöke is. A projektek Programalapjába tartozó Mini-pályázatok és a közvetlen soft tevékenységek kölcsönös bemutatása nagy sikert aratott, különösen azért is, mert a közreműködő szervezet (Pro Régió munkatársai is készségesen álltak a kérdezők rendelkezésére.

**A mini-pályázatok helyzete – harmadik forduló:**

	Civil szervezet	Elnyert támogatás	A pályázat állapota		
			kezdet	befejezése	szakm-pénz. besz.elf.
KIVF-1.5/ST/3-11-01	Havasi Gyopár Alapítvány	637.919,- Ft.	2013.07.01.	2013.11.15.	
KIVF-1.5/ST/3-11-01	Közösségfejlesztők Egyesülete	1.737.694,- Ft.	2013.08.01.	2013.09.30.	
KIVF-1.5/ST/3-11-04	Sorskérdés Alapítvány	1.999.512,- Ft.	2013.08.21.	2013.08.30.	

A **Közösségfejlesztők Egyesülete** nagyon sikeres és gazdag tapasztalatokkal teli tanulmányútra vitte a Pongrác lakótelep szomszédsági munkára vállalkozó lakóit és családjukat. A tanulmányút 3 zempléni település (Hidasnémeti, Gönc és Telkibánya) közösségi létesítményeinek meglátogatásával és a helyi közösségfejlesztő munka megismerését tűzte ki céljául.

Nagy eredményként könyvelhetjük el, hogy szeptember 3-tól minden kedden 17 órától Szomszédsági szöszmötölés, beszélgetések, közös játék indult el a Pongrác Közösségi Házban.

A **Sorskérdés Alapítvány** „Integrációs-Kézműves Tábor”-t hirdetett meg, mely a hosszú nyári szünidő utolsó 2 hetére esett. Több mint 40 – zömében hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek – vett részt a kalandos programokban, kézműveskedésben. A tábor bázishelye a Pongrác Közösségi Ház volt.

Folyamatos tájékoztatás és információ érhető el a Kis-Pongrác projekt internetes portáljain keresztül ([www.kispong rac.hu](http://www.kispong rac.hu) és [www.facebook.com/kispong rac](http://www.facebook.com/kispong rac)).

Budapest, 2013. szeptember 9.

Az összefoglalót készítette:

Gera Zoltán  
softmenedzser