

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: JO/400-6/2020

Másolatkészítő szervezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Rendek Géza - rendek.geza@budapest10

Másolatkészítés időpontja: 2020.10.15. 09:43

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 20.3.0.10

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Másolatkészítési szabályzat

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kobanya.hu/

JO/400/6/2020

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából dr. Szüts Korinna főosztályvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Gipszművész WF Kft.** (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-348720, adószáma: 27088498-2-42, bankszámlaszám: 11600006-00000000-85093399 képviseli: Werlein Ferenc ügyvezető), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. A Felek 2020. június 10. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek a „**Kőbányai Polgármesteri Hivatal folyosóinak és lépcsőházainak rekonstrukciós munkái – gipsz falburkolat**” tárgyában.
2. A Felek az Alapszerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2.1. A Vállalkozó az 1.1. pont szerinti munkát 2020. október 15. napjáig köteles elvégezni, illetve készre jelenteni a szerződés aláírását követően elkészített részletes ütemtervben rögzített sorrendben.”
3. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás egy számozott oldalból áll, és elektronikus változatban készült.

A Felek a szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, időbélyegző szerint

**Dr. Szüts
Korinna Mária**

Megrendelő

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából
dr. Szüts Korinna főosztályvezető**

Digitálisan aláírta: Dr. Szüts
Korinna Mária
Dátum: 2020.10.01 13:45:53
+02'00'

Budapest, 2020. „ ”

GIPSZMŰVÉSZ WF Kft.
1151 Bp., Mogyoród útja 12-14.
Adószám: 27088498-2-42
Vállalkozó

**Gipszművész WF Kft.
Werlein Ferenc ügyvezető**

Pénzügyi ellenjegyzés:

Végh Erzsébet
Liza

Végh Erzsébet Liza
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

**Dr. Nagy
Jolán
Mária**

**Dr. Nagy Jolán
kamarai jogtanácsos**

Rendek Géza
műszaki ügyintéző

Digitálisan aláírta:
Dr. Nagy Jolán
Mária
Dátum: 2020.10.01
11:22:16 +02'00'