

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

A) Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek

1. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és az összeg kiutalása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére megtörtént. A klímastratégiát a Képviselő-testület a Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 100/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozatával fogadta el.

A projekt keretében két szakkör indult, egyrészt a „Környezettudatos kézműves szakkör” a 6-10 éves korosztály részére, másrészt „Az éghajlatváltozás hatása az ember és természet kapcsolatára” elnevezésű szakkör a 10-14 éves gyerekek részére. A szakkör három alkalommal a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, további öt alkalommal online térben és 7 alkalommal a napközis táborban került megtartásra.

A kicsik foglalkozását az iskolák tavaszi veszélyhelyzet miatti bezárására tekintettel nyolc alkalommal tartotta meg az oktató. A foglalkozás szeptember 23-án újra indult, 4 alkalommal alkothattak a gyerekek. A novemberi szigorítások miatt a foglalkozások 4 alkalomra online térbe kerültek. 2021. április 10-étől heti rendszerességgel folytatódott a szakkör a Kőrösi Kulturális Központban.

A támogató a járvány miatt elmaradt rendezvények és egyéb programok megvalósíthatósága érdekében az eredeti huszonnégy hónapos megvalósítási időintervallumot hat hónappal meghosszabbította.

Rendezvényeken való megjelenés az Újhegyi Gyereknapon és a Szent László Napokon vált lehetővé. A „Zöld programok” keretében a környezettudatos kézműves foglalkozások témája a szélenergia, a környezettudatos utazások és a lovagkor voltak. A Kőbányai Bringás Egyesület akadálypályával, KRESZ-totóval, nyomozós játékkal és egy szelektív hulladékgyűjtésre fejlesztett biciklivel készült az eseményekre. Az ÖKO-Játékok keretében egy mesés labirintusban elhelyezett 6 társasjáték, puzzle, memóriatábla animátorai segítettek az információk játékos elsajátításában. A negyedik állomáson két kérdőív kitöltésének megoldása gondolkodtatta el a résztvevőket a klímatudatosság, környezetvédelem témakörében.

A projekt szemléletformáló foglalkozásaival legközelebb a Rendvédelmi Napok keretében találkozhatnak az érdeklődők.

2. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása.

A projekt hatásterülete: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-dél-kelet irány szerinti határoló utakkal) Kerepesi út – Pilisi utca – Hortobágyi utca – Keresztúri út – Rákos

MÁV telep – Téglavető utca – Sörgyár utca – Kolozsvári utca – Korponai utca – Vaspálya utca – Gyömrői út – Sibrik Miklós út – Sörgyár utca – Algyógyi utca – Tárna utca – Paprika utca – Nagycice utca – Sárgarózsa utca – Kerepesi út.

A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK).

A beruházás összköltsége: 650 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 650 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a projekt új konstrukcióban folytatódik, ezért a támogatási szerződéstől való elállást követően az előlegként kapott támogatási összeg visszautalásra került.

3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK).

A beruházás összköltsége: 1 113 600 000 Ft

Elnyert támogatás: 1 113 600 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodás a Kőbányai Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási szerződés a projektgazda Fővárosi Önkormányzat által aláírásra került, a támogatói aláírás folyamatban van.

A kivitelezésére szóló közbeszerzési felhívás kiírása 2021. augusztus 7-én megjelent, az ajánlattételi határidő 2021. szeptember 10-e. Szerződéskötés 2021 végére várható, a kivitelezés 2022-ben valósítható meg.

4. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012, Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó

A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK.

A beruházás összköltsége: 2 300 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 2 300 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a projekt új konstrukcióban folytatódik, ezért a támogatási szerződéstől való elállást követően az előlegként kapott támogatási összeg visszautalásra került.

5. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákospatak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében

A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó a Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK.

A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft

Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodás a Kőbányai Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

A Rákospatak menti kerékpárút nyomvonalán szabályozási kérdések merültek fel a Felsőrákosi-rétek szakaszán, melyekben több hatóság és szervezet bevonásával zajlik a megoldás megtalálása. Az engedélyezési eljárások zajlanak a projektben. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírására előreláthatólag 2022 tavaszán kerülhet sor, a fizikai

megvalósítás 2022 második félévben kezdődhet. A projekt zárásának határideje 2023. június 30-a.

6. Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019.

A pályázat célja: a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása.

Igényelt támogatás: 3 918 077 Ft

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés kiállításához szükséges dokumentumok a támogató részére megküldésre kerültek, az aláírás és a támogatás kiutalása megtörtént. A támogató részére a kért szakmai program megküldésére 2020. március 30-án került sor. A járványhelyzetre való tekintettel a támogató a megvalósításra rendelkezésre álló időtartamot 180 nappal meghosszabbította. A projekt megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént, az elfogadás folyamatban van.

7. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

A pályázat célja: tíz street workout sporteszközt tartalmazó sportpark és egy 200 m hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának erejéig szükséges biztosítani.

Önerő: 20 837 073 Ft

A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásáról az értesítés és azt követően a helyszíni felmérés megtörtént. A beruházást központi beszerzés keretében a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) valósítja meg. A BMSK munkatársa és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály munkatársainak közreműködésével ismételt helyszíni bejárások történtek a helyszínek és sportparkméretek pontosítása céljából. A konzorciumi és együttműködési megállapodások mindkét fél általi aláírása megtörtént, a központosított közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.

8. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében.

A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 185 526 500 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal meghosszabbította. A közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület átadása 2021. június 7-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti befejezésének időpontja 2021. szeptember 6.

A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése: 187 552 628 Ft

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.

A pályázat célja: a Gém utca felújítása.

A beruházás összköltségvetése: 139 653 254 Ft

Igényelt támogatás: 60 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 60 000 000 Ft.

Önerő: 79 653 254 Ft

A támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg átutalása 2021. július 7-én megtörtént. A projekt megvalósításának határideje 2022. december 31-e.

10. Országos Bringapálya-építési Program

A pályázat célja: pumpapálya építése a Sportligetben.

A beruházás tervezői költségbeclése: 35 619 054 Ft

Elnyert támogatás: 17 500 000 Ft

Önerő: 17 959 667 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg kiutalása megtörtént. A beruházás megvalósításának és az elszámolás benyújtásának határideje 2021. december 31-e.

11. Országos Görpark Program

A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben.

A beruházás pályázati költségbeclése: 124 994 270 Ft

Elnyert támogatás: 30 000 000 Ft

Önerő: 94 994 270 Ft

A pályázat benyújtása, elbírálása megtörtént, az Önkormányzat a Sportligetben épülő pálya megvalósításához 30 millió forint támogatásban részesült. A szerződéskötés és támogatás kiutalása 2019. december 19-én megtörtént.

A Magyar Gördeszka és Görkorcsolya Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) iránymutatásai alapján 2020 áprilisában a tervezés befejeződött, a járványhelyzet miatt a közbeszerzési eljárás kiírására nem került sor, így az eredetileg is rendkívül szoros megvalósítási határidő erre tekintettel nem volt teljesíthető.

A megvalósításra rendelkezésre álló határidő 1 évvel történő meghosszabbítása érdekében az Önkormányzat a támogatóhoz kérelmet nyújtott be. A támogatási szerződés 180 nappal került meghosszabbításra. A Szövetség újonnan megválasztott Szakmai Bizottsága felülvizsgálta az elkészült tervdokumentációt, melynek számos ponton történő módosítását kérte, ami ellehetlenítette a projekt határidőre történő megvalósítását. Ezért az Önkormányzat a támogatási összeget 2021. május 28-án visszautalta a támogató részére.

12. Egészséges Budapest Program

A pályázat célja: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas u. 3. szám alatt.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentációt megküldtük, a támogatói okirat kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára átutalták.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötés 2020. december 12-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje kívül esett a támogatói okiratban rögzített 2021. június 30-ai határidőn. A megvalósításra rendelkezésre álló határidő 2021. december 31-ére történő meghosszabbítása érdekében az Önkormányzat kérelmet nyújtott be, melyet a támogató 2021. március 24-én jóváhagyott. Az épület felújítására kötött vállalkozási szerződésben rögzített műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje 2021. szeptember 8-a.

13. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2020.

A pályázat célja: a X. kerület, Vaspálya utca Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakaszának szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbeclése: 77 491 453 Ft

Elnyert támogatás: 40 850 000 Ft

A projekt megvalósítási költsége: 81 090 385 Ft

Önerő: 40 240 385 Ft

A támogatási szerződés aláírását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési

eljárást lefolytatta, a kivitelezés megvalósult. Az elszámolás benyújtása megtörtént, az elfogadása folyamatban van.

14. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021.

A pályázat célja: a X. kerület, Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft

Elnyert támogatás: 75 325 000 Ft

Önerő: 88.579.219 Ft*

Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés kezdési időpontja 2021. augusztus 23-a. A beruházás megvalósításának és a támogatási összeg elszámolásának határideje 2022. június 30-a.

*Az önrész biztosítására a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről szóló 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozatával a Kormány 89 000 000 Ft további támogatást nyújt.

14. „Tisztítsuk meg az országot” projekt

A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfelügyelő kamerák kihelyezése.

Igényelt támogatás: 49 608 815 Ft

Elnyert támogatás: 49 608 815 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében 28 előzetesen beazonosított helyszín megtisztítása történt meg. Az elszállított hulladék mennyisége: 1 361 m³, azaz 481 075 kg. A megtisztított területek egy részének védelmére 5 db nagyfelbontású, infravetővel ellátott kamera került kihelyezésre, egy helyszínen sorompóval és földszáncal történő lezárása valósult meg. A támogatás elszámolása és a fenntartási jelentés benyújtása megtörtént.

15. „TÉR_KÖZ” 2018., a kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem

A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, a közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata támogatta.

A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft

Elnyert támogatás: 220 000 000 Ft

Vállalt önerő: 441 734 752 Ft

A projekt megvalósítási összköltsége: 1 038 418 418 Ft

A megvalósítás állása: a kivitelezés befejezését követően a megújult sétány átadására 2019. október 4-én került sor. A projekthez kapcsolódó elszámolás benyújtása megtörtént, elfogadása folyamatban van.

B) Fenntartás alatt álló projektek

1. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001, hagyományos építésű városi terület rehabilitációja

A pályázat célja: a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft

Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A projekt megvalósult, jelenleg fenntartás alatt áll.

A negyedik projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2021. december 20.

2. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft

A projekt megvalósult, a második projektfenntartási jelentés 2020. november 24-én beküldésre és elfogadásra került.

C) Elbírálás alatt álló pályázatok

1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021.

A pályázat célja: konyha felújítása és kapacitásbővítésével történő fejlesztése a Kőbányai Gyöngyike Bölcsődében.

A beruházás összköltségvetése: 87 762 032 Ft

Igényelt támogatás: 41 797 266 Ft

Önerő: 45 964 766 Ft

A pályázat benyújtását követően a dokumentáció felülvizsgálata a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága és a Pénzügyminisztérium által megtörtént, az elbírálás folyamatban van.

2. A 2021. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap Rendezvényei

A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása

Igényelt támogatás: 2 000 000 Ft

A pályázat benyújtása megtörtént, az elbírálás folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, 2021. augusztus „16.”



Dr. Szabó Krisztián