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Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint az bizonyára Ön előtt is ismeretes, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 1180/2008. (VII.22) sz. határozatával úgy 
döntött, hogy a Mádi utca 120. sz. alatti ingatlanon egy tízlakásos szociális bérházat 
épít. A projekt forrásaként a Képviselő-testület a 1182/2008. (VII.22) sz. 
határozatában a költségvetésben az „Intézményi beruházások a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában / Mádi u. 120, átmeneti anyaotthon" költségsoron 
lévő 150.000.000.- forintot jelölte meg. Szintén ezzel a határozatával döntött arról, 
hogy a beruházással részt kíván venni a fővárosi támogatási programban. A 
1183/2008. (VII.22) sz. határozatában foglaltak alapján pedig nettó 120.000.000.-
forintban határozta meg a kivitelezési költségeket. Ugyanebben a határozatában 
biztosította a fedezetet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítási-, valamint a 
közbeszerzési eljárás díjára, melynek összege a limitált nettó kivitelezési összeg 
4%+ÁFA, maximum összesen 5.760.000.- forint. 
A bonyolítói tevékenység magába foglalta az ingatlanon található épület bontásától 
kezdve a tervezés, a kiviteli terv készítés, az építési engedély kérelem benyújtása, 
valamint a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítását, a kivitelezés 
műszaki ellenőrzését és pénzügyi kontrollingjának teljes körű lebonyolítását. A 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően 
megkezdte a tervezést és a kiviteli tervek elkészítését, valamint benyújtotta az 
engedélykérelmet az illetékes eljáró hatósághoz. Az építési engedélyeztetési eljárás 
elhúzódása miatt azonban a közbeszerzési eljárás csak a 2008-as év végén kerülhetett 
kiírásra. Időközben kiderült az is, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 
összeállított és benyújtott pályázat alapján a beruházást a Fővárosi Önkormányzat 
37.978,4 e Ft vissza nem térítendő összeggel támogatja. A fentiek ismeretében a 
Kőbányai Önkormányzat megalkotta a 2009. évi költségvetését, melyben a beruházás 
bruttó értékeként a kiadások között 109.227.000.- forintot biztosított. A bevételek 
között pedig kimutatta a 37.978.400.-forint támogatási összeget. Amint az látszik, 
technikai hiba folytán a támogatási összeg csak a bevételi oldalon jelenik meg, 
azonban a felhalmozási feladatok forrásai között már nem. Pedig a kettő összege adja 
ki a Képviselő-testület 1183/2008. (VII.22) sz. határozatában meghatározott kiviteli 
összeget. 
A jogerős építési engedély birtokában a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lefolytatta a 
közbeszerzési eljárást, melynek nyertesével megkötötte a kivitelezési szerződést. A 
nyertes ajánlat 89.803.715.-forint + ÁFA azaz bruttó 107.764.548.- forint volt. A 



szerződésben került meghatározásra a fizetési és a kivitelezési munkálatok ütemezése 
is. 
Amint az egyértelműen látszik, a költségvetésben a beruházásra biztosított összeg csak 
és kizárólag a kivitelezési költségekre nyújt fedezetet. Nem nyújt fedezetet sem a 
közművekre, sem a beruházás járulékos egyéb költségeire, amelyek a beruházót 
terhelő költségek. Nem tartalmazza a forrást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. díjazására 
és a közbeszerzési eljárás díjára sem. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 
költségvetés tervezésekor, valamint a szerződés megkötésének időpontjában még 
ismeretlen körülmény volt az ÁFA mértékének változása. Ezzel kapcsolatosan 
előterjesztést készítettünk, melyben kimutattuk a változás hatásait és kértük a 
Képviselő-testületet, hogy biztosítson többletforrást a várható kifizetésekre. Ezzel 
kapcsolatosan a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ÁFA emelés összegére nem 
biztosít forrást a költségvetésben. Azonban a közbeszerzési eljárás során beadott 
ajánlat nettó vállalási árat tartalmaz, melynek következtében a vállalási ár 
111.384.529.- Ft összegre nő. 
Előterjesztésünkhöz mellékletünk egy kimutatást, amely tartalmazza a beruházás során 
felmerült és még felmerülő költségeket. A kimutatás elkészítésénél figyelembe vettük 
a már kifizetett tételeket, valamint azt is, hogy ezek egy része még a 2008. évi 
költségvetést érintő tételek voltak. Szintén figyelembe vettük az ÁFA változás hatásait 
is. 
Fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a beruházás zökkenőmentes befejezésére és a 
kapcsolódó díjazásokra, valamint közüzemi díjakra 24.960.869.- forint összegben 
biztosítson forrást a 2009. évi költségvetésben a Mádi utca 120. alatti soron. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat úgy dönt, hogy a Mádi 
utca 120. sz. alatti önkormányzati szociális bérház építésére bruttó 24.960.869.-
forint összegben pótlólagos forrást biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt részére. 
A forrás biztosítása az esetlegesen kieső bevételek fedezetére képzett céltartalék 
terhére történik. 
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tárgy nettó összeg 
áfa 
kulcs áfa 

bruttó 
összeg kifizetés 

projekt 
végéig még 
fizetendő 

gázbevezetés* 1000 000 20% 200 000 1 200 000 1 200 000 0 
elektromos kiviteli terv* 380 000 20% 76 000 456 000 456 000 0 
gépész kiviteli terv* 300 000 20% 60 000 360 000 360 000 0 
építési engedély* 1 204 000 0% 0 1 204 000 1 204 000 0 
kiviteli terv készítése* 1 788 800 0% 0 1 788 800 1 788 800 0 
talamechanikia szakvélemény* 196 000 20% 39 200 235 200 235 200 0 
aszfaltozás* 165 500 20% 33 100 198 600 198 600 0 

buszmegálló áthelyezés* 68 000 20% 13 600 81600 81600 0 
áram kiépítése* 120 000 20% 24 000 144 000 144 000 0 
épület kivitelezés 1 200 000 20% 240 000 1 440 000 1 440 000 

elektromos bekötés 2 000 000 25% 500 000 2 500 000 2 500 000 
csatorna 1 500 000 25% 375 000 1 875 000 1 875 000 
gázbevezetés 2 000 000 25% 500 000 2 500 000 2 500 000 
betonvizsgálat 60 000 25% 15 000 75 000 75 000 
szomszéd épület tűzfal szigetelés 1 200 000 25% 300 000 1 500 000 1 500 000 
tűzcsap elhelyezése 2 600 000 25% 650 000 3 250 000 3 250 000 
aszfaltozás 800 000 25% 200 000 1 000 000 1 000 000 
forgalomtechnika 350 000 25% 87 500 437 500 437 500 

tervezői művezetés 2 784 613 0% 0 2 784 613 2 784 613 

épület kivitelezése 1 rész számla 17 402 300 20% 3 480 460 20 882 760 20 882 760 0 
épület kivitelezése 2 rész számla 13 340 878 25% 3 335 220 16 676 098 16 676 098 0 
épület kivitelezése 3 rész számla 19 811 949 25% 4 952 987 24 764 936 24 764 936 
épület kivitelezése 4 rész számla 8 715 326 25% 2 178 832 10 894 158 10 894 158 
épület kivitelezése végszámla 30 533 262 25% 7 633 316 38 166 578 38 166 578 

műszaki ellenőrzés bonyolítás 1 szia 696 092 20% 139 218 835 310 835 310 

műszaki ellenőrzés bonyolítás 2 szia 533 635 25% 133 409 667 044 667 044 
műszaki ellenőrzés bonyolítás 3 szia 792 478 25% 198 119 990 597 990 597 

műszaki ellenőrzés bonyolítás 4 szia 348 613 25% 87 153 435 766 435 766 

műszaki ellenőrzés bonyolítás 5 szia 1 221 330 25% 305 333 1 526 663 1 526 663 

műszaki ellenőrzés bonyolítás 6 szia 788 677 25% 197 169 985 846 

teljes költség 113 901 454 25 954 616 139 856 069 ■ > : . i - i ^ 1 : 

2009 évi költségvetésben biztosított, és 
még fel nem használt források forrás 109 227 000 

2008 évi költségvetés terhére kifizetve 5 668 200 

a beruházás plussz forrásigénye 2009-re 24 960 869 


