
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 

b~b . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztésének ütemezett megvalósításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 3/2011. (1. 6.) 
határozata alapján 2011. január 26-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az 
ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. között megállapodás jött 
létre, amelynek mellékletét képező környezetvédelmi intézkedési terv magába foglalja a Budapest 
X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyen a zöldfelület fejlesztése tekintetében vállalt 
kötelezettségeket 

A 2011. július hónapban módosított intézkedési terv szerint az előkészítő munkák kivitelezésének 
határideje 2011. december 31., a növénytelepítés és a végleges kialakítás határideje pedig 2012. 
május 15. napjában került meghatározásra. 

A fenti határidők lejártával az ERECO Zrt.-vel folytatott egyeztetésen és a benyújtott 
beszámolójában a társaság arról tájékoztatott, hogy a zöldfelületi fejlesztés kivitelezési munkái - a 
bekért árajánlatok alapján - olyan magas költséget rónának az ERECO Zrt.-re, amelyet jelen 
gazdasági helyzetben nem tudnak felvállalni . 

Az ERECO Zrt. azonban teljesíteni kívánja a vállalását, így kompromisszumos javaslatot tett. A 
kivitelezést szakaszokra bontva, évi 6 millió forint összeg erejéig kívánja a fejlesztést 
megvalósítani. 

A fenti javaslatot a Bizottság a 2012. június 14-én megtartott ülésén tárgyalta, amely során 
meghozott 33/2012. (VI. 14.) határozat l. pontjában felkérte a polgármestert, hogy az ERECO Zrt.-t 
a Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyén megvalósítandó zöldterületi 
fejlesztés ütemezett megvalósítására vonatkozó, költségbecsléssel alátámasztott terv elkészítésére 
kérje fel, és azt a Bizottság következő ülésén terjessze elő az ERECO Zrt-vel kötött megállapodás 
módosításának előkészítése érdekében. 

Az Ereco Zrt. elkészítette - az előterjesztés 2. mellékletét képező - zöldfelületi fejlesztésre, 
növelésre vonatkozó ütemtervet, amely alapján az I. ütem szerinti területen a feladatok elvégzésére 
még az idei évben sor kerülne. Ezen oldal a shredder felőli oldal, ebből az irányból látható 
leginkább a shredder berendezés és a feldolgozandó/feldolgozott lemezhulladék, tehát a 
kialakítandó zöldfelület ebből az irányból jelentősen javítaná az utcaképet, illetve az utcáróllátható 
összképet, továbbá a zöldfelület kialakítása itt gátolja legkevésbé a telep működését. 



A telephely zöldfelületi fejlesztésének kivitelezése az alábbiak szerint valósulna meg: 

Ütemezés Kivitelezés határideje Kivitelezés területei 
"A" verzió "B" verzió 

l. ütem 2012. december 31. Gránátos utca felőli oldal és a parkoló területe 

II. ütem 2013. december 31. Akna utcai közterület 

III. ütem 2014. december 31. 
Telephely belső területei 

Telephely belső területei 

IV. ütem 2015. december 31. Maglódi út felőli oldal Maglódi út felőli oldal 

V. ütem 2016. december 31. Sportpálya felőli oldal Sportpálya felőli oldal 

A fenti táblázatból is kiderül, hogy az ütemezésre "A" és "B" verzió készült. Az "A" verzió csak a 
telephely belső területeire vonatkozik, annak felosztását tartalmazza. 

A "B" verzió külön kitér az Akna utcai közterületre. Az ERECO Zrt. szerint erről az oldalról a 
takarás, a szebb összkép, valamint a szélirányok figyelembevételével indokolt zöldsáv kialakítása. 
A telephely ezen oldalán egy betonozott belső közlekedési út található, amelynek megszüntetésével 
a színesfém csarnok használata teljesen ellehetetlenülne. Mindezeket figyelembe véve a fentebb 
említett zöldsáv kialakítását csak közterületen lehet megoldani. Ezen cél elérése érdekében 
készítették el a "B" verziót, és egyben kérelemmel fordulnak a Bizottsághoz annak érdekében, hogy 
járuljon hozzá a kb. 700 m2 belső, betonozott terület helyett a kb. 2400 m2 Akna utcai külső, 
közterületi oldal fejlesztéséhez, parkosításához. Jelenleg az Akna utcai közterületen használaton 
kívüli, tisztázatlan tulajdonjogú vasúti sínek haladnak át, így parkosítás előtt ezeket el kell bontani. 

II. Hatásvizsgálat 

Az ERECO Zrt. telephelye zöldfelületi, esztétikai helyzetének javítása érdekében szükséges az 
ütemezett fejlesztési lehetőség biztosítása. A telephely teljes területén a zöldfelületi fejlesztés a 
prioritások felállításával elkészített "A" verzió szerint öt évben egyenletes ütemben kerülne 
kialakításra. Ezen fejlesztéssel 2016. december 31. napjáig a telephelyen a szabályozási tervben 
előírt zöldterületi minimum teljesülne, valamint esztétikus munkahelyi környezetté is válna. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. szeptember 6. 

Radványi Gábor 
tból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztésének ütemezett megvalósításáról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért az ERECO Kelet-Európai 
Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti 
telephelyén megvalósítandó zöldfelületi fejlesztés ütemezésével, és egyben felkéri a polgármestert a 
20 ll. január 26-án megkötött megállapodás módosítására az alábbiak szerint: 

Ütemezés Kivitelezés határideje Kivitelezés területei 

I. ütem 2012. december 31. Gránátos utca felőli oldal és a parkoló területe 

II. ütem 2013. december 31. Telephely belső területei 

III. ütem 2014. december 31. Telephely belső területei 

IV. ütem 2015. december 31. Maglódi út felőli oldal 

V. ütem 2016. december 31. Sportpálya felőli oldal 

Határidő : 2012. október 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 



ERECO ZRT zöldfelület növelésre vonatkozó javasolt ütemterve 
A 2011. JANUÁR 26-ÁN ALÁÍRT 11 ERECO ZRT- X.KER. ÖNKORMÁNYZAT MEGÁLLAPODÁS" 

MÓDOSÍTÁSI KÉRELME A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG FELÉ 

Összeállította: EREC O ZRT- Palágyi Eszter Éva környezetvédelmi szakmérnök 

1 Az aláírt megállapodás szerinti kötelezettségünk: 
l. A telephely teljes területének 21,25 %-t többszintes zöldfelülettékell alakítani: ez 14680 m2-t jelent. 

A feladatunk érzékeltetéséhez néhány adat: 

2. 5000-6000 m2 beton burkelatot és 1300 m2 aszfalt burkelatot kell felbontani és elszállítani, talajcserét 

végezni. (összehasonlításként: ez együtt kb. egy nagypályás futballpálya mérete) 

3. Kb. 1200-1500 m3 bontási hulladék elszállítása, lerakás és kb. ugyanennyi termőföld ideszállítása, 

visszatöltése 

4. A kertészeti normák szerinti növény darabszámmal számolva ez több, mint 5000 db növény (fák-cserjék

évelők) elültetését és kb . 5 q fűmag elvetését igényli. 

5. A zöldfelület önmagában nem elég, meg kell oldani ekkora terület locsolását is. 

6. A fent munkákra együttesen, 2011. évi árakkal 40-70 millió forintig terjedő ajánlatokat kaptunk. 

A tervezés során az előírt 21,25% -felett, az Akna utcai önkormányzati tulajdonú KB. 2500 nm -közterületre 

kiterjedően is készült terv. 

2 Az ERECO ZRT jelenlegi helyzete: 
Közismert, hogy a hulladék gazdálkodás területén igen jelentős az illegális begyűjtés, a fekete gazdaság 

tevékenysége. Ezzel szemben az ERECO minden fizetési kötelezettségének eleget tesz, az összes adó és egyéb 

járulékokat határidőre befizeti, folyamatosan gondoskodik az engedélyek meglétéről, ezáltal gazdasági hátrányban 

van . 

Nagyrészt ennek tulajdonítható, hogy 2011-ben a Gránátos úton levő telephellyel együtt 8 telephely működött az 

országban. 

Most 2012 júliusban összesen 4 telephelyünk működik, az összes többi bezárásra került, mert gazdaságtalanná vált a 

fenntartásuk. 

Az Önkormányzattal kötött megállapodás szerinti zöldfelület növelést megvalósítjuk, de a cég forgalmának, 

bevételének ilyen drasztikus csökkenése miatt nem tudjuk vállalni az egy év alatti megvalósítást. 

Ebben a helyzetben kérvényezzük a környezetvédelmi bizottságtól, hogy az eredeti megállapodásban leírt zöldfelület 

növelés az alábbi ütemezéssei valósulhasson meg: öt év alatt, évenkénti 6 millió forintnyi beruházássaL 

Az ütemezésre vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztjük a bizottság elé: 

3 Jelenlegi zöldfelületek: 
A telephelyen jelenleg az alábbi térképen jelölt zöldfelülettel rendelkezünk. Ezek a zöldfelületek részben fák, részben 

szilárd burkolat nélküli helyeken meglevő füves részek. 

1 
2012. augusztus 
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ERECO ZRT zöldfelület növelésre vonatkozó javasolt ütemterve 

5 Javasolt ütemterv és annak indokiása 
.. 

5.1 l. UTEM 2012 december 31-ig: Gránátos utca felőli oldal és a parkolónk 

területe 

D 
rnJ 
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~· "' 
"" 

__ _/ 

• Ez az oldal a shredder felőli oldal, ebből az irányból látható leginkább a shredder 

berendezés és a feldolgozandó-feldolgozott lemezhulladék, tehát a kialakítandó zöld 

felület ebből az irányból jelentősen javítja az utca képet, ill. az utcáróllátható összképet. 

• Ez a terület kerítésen kívüli, de a saját területünk. 

• A zöldfelület kivitelezés itt gátolja legkevésbé a telepi tevékenységet 

• A terület nagy része burkolatlan terület, viszonylag kevés bontást igényel a terület 

előkészítése. 

• Évvégéig kevés az idő : a kivitelezési szerződéskötés, majd a kivitelezés itt igényel 

legkevesebb idő ráfordítást, azaz ezen az oldalon van legnagyobb valószínűsége, hogy 

ennyi idő alatt is lehet látványos eredményt elérni. 

2012 . augusztus 
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ERECO ZRT zöldfelület növelésre vonatkozó javasolt ütemterve , .. 
5.2 II. ES III. UTEM 2013 december 31-ig és 2014 december 31-ig: Belső 

területek 
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• A belső területeinken vannak szilárd burkolat nélküli részek, amelyeket a terv szerint 

részben meg kell növel nünk, részben a jelenlegi jellemzően füves, de szépnek nem 

mondható részeket tényleges zöldfelületté kell alakítanunk. 
-------

• Ezek a területek az utcakép javításában nem fognak nagy 

sze re pet játszani, de a tevékenység keltette zaj-por 

visszatartásában- idővel, a fák, bokrok megnövése után

fontos részek. Ezzel mintegy bekerítjük a zöld területekkel a 

begyűjtő telephely tevékenységét. {a tevékenység tk. 

40998/4 hrsz számú telekrészen folyik, a másik helyrajzi 

számú területen leginkább konténertárolás, jármű parkolás, 

tehát kevésbé környezetterhelő tevékenység van) 

2012. augusztus 
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ERE CO ZRT zöldfelület növelésre vonatkozó javasolt ütemterve .. 
5.3 IV. UTEM 2015 december 31-ig: M~glódi út felőli oldal 

o 

.,..... 

• Ezen a területen láthatóan most is elég sok bokor-fa található. 

• Ez a terület távol esik a tényleges zaj-por keltő tevékenységei nktől. 

• Az utcaképet tekintve ez a legelőnyösebb oldalunk jelenleg, ezért javasoljuk az 

utolsók között kivitelezettnek. 

2012. augusztus 
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5.4 V. UTEM 2016 december 31-ig: Sportpálya felőli oldal 
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gondoltuk ezt az északi, sportpálya felőli részt, mert láthatóan jelenleg is van egy zöldsáv szomszédos telkeken 

• Általában ebből az irányból fúj a szél, tehát ezt az irányt terheli legkevésbé a telephelyi por. 

• A telekhatárunktól több 100 méterre sincsenek semmilyen állandó tartózkodásra szolgáló épületek 

• Sok bontást igényel ez a rész, a tevékenységünket ezen a részen fogják leginkább akadályozni a kivitelezések és a kész zöldfelület 

is. 

8 
2012. augusztus 



ERE CO ZRT zöldfelület növelésre vonatkozó javasolt ütemterve 

5.5 AKNA UTCAI KÖZTERÜLETI OLDAL 

I 
\ 

• A fenti 5 év alatti ütemezett, saját területen kivitelezett zöldfelület kialakítássa l tudjuk 

teljesíteni az előírás szerinti 21,25%-t 

• Viszont ezzel az Akna utcai oldal nincs megoldva. Ez terület nem az ERECO területe, de az 

Akna utcai oldalról fontos a takarás és a jobb összkép kialakítás, valamint a szélirányok 

figyelembevételével is ezen az oldalon fontos a zöld sáv. 

• Ezen az oldalon akkor tudunk zöld felületet kialakítani, ha ezt közterületen tehetjük. A 

saját területünk (Színesfém csarnok melletti terület) ezen az oldalon egy betonozott 

belső közlekedési út. A színesfém csarnok használata teljesen ellehetetlenülne, ha a 

közlekedési utat fel kellene bontanunk. 

• Fenti okok miatt kérjük a Környezetvédelmi Bizottságot, járuljanak hozzá, hogy kb. 700 

nm-nyi belső, betonozott terület helyett a kb.2400 nm-nyi Akna utcai külső, 

közterületi oldalt fejleszthessük, tehát ott parkosítsunk. 

• A belső elmaradó területként az Akna utcai bejáratunktól balra, a kerítés belső oldalán 

tervezett sávotésaSportpálya felőli oldalon egy sávot szeretnénk elhagyni. 

2012. augusztus 
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ERECO ZRT zöldfelület növelésre vonatkozó javasolt ütemterve 

• Amellékelt rajzon pirossal jelölt -jelenleg lebetonozott- részeket szeretnénk elhagyni a kékkel körbekerített- szemmelláthatóan 

nagyobb-területek lennének parkosítva 

helyettük. 

• Amennyiben a bizottság támogatja a 

kérelmünket, akkor a korábban vázolt 

ütemezés annyiban módosul, hogy a 2013. 

évi második ütem lenne az Akna utcai oldal 

• lll. ütem lenne 2014-ben a belső területek 

parkosítása, a többi változatlan. 

• A kivitelezőkkel folytatott valamennyi 

tárgyalás azt mutatja, hogy az eredeti tervben 

szereplő növényfajokon is célszerű lesz 

változtatnunk szárazság és por tűrőbb fajokra . 

• Az Akna utcai közterületen használaton kívüli, 

tisztázatlan tulajdonjogú vasúti sínek haladnak 

át. Parkosítás előtt ezeket a síneket fel kell 

bontani, előtte tisztázandó a tulajdonjog és a 

bonthatóság. 

• A teherkaputól balra levő külső, közterületen 
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tisztázatlan területhasználat van a szomszéd üzlet részéről. 

• A két utóbbi kérdés tisztázásában-mivel közterület-kérjük az Önkormányzat segítségét. 

2012 . augusztus 
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ERECO ZRT zöld fe lLi let növelésre vonatkozó javasolt ütemterve 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Kérjük a környezetvédelmi bizottságot, támogassa az alábbi módon kivitelezendő .zöldfelület 

növelési beruházásunkat: 

l. Ütemezett megvalósítás 5 év alatt, 5 x 6 millió forintos költségvetéssel. 

2. Az eredeti tervben szereplő növényfajok némelyikének - szakcég ajánlás alapján

szárazság és por tűröbb fajra cserélése 

3. A belső területekből kb. 700 nm felbontandó betonozott rész helyett az Akna utcai 

közterületi részt fejlesztenénk {amennyiben a bizottság elfogadja). 

4. Az ütemezett megvalósítás során a sorrend a következő lesz: 

o 2012. december 31-ig: Gránátos utcai oldal (1. ütem) 

o 2013. december 31-ig: Akna utcai oldal (amennyiben kedvező a bizottság 

döntése arra vonatkozóani hogy ezt a részt fejlesszük 700 nm belső területrész 

helyettL vagy a belső terü letek egyik része (l l/a űtem) 

o 2014. december 31-ig: Belső területek ll. része (ll/b ütem) 

o 2015. december 31-ig: Maglódi út felő l i oldal (lll. ütem) 

o 2016. december 31-ig: Északi, sportpálya felől i oldal. (IV. ütem) 

5. Szükség esetén kérjük az Önkormányzatot a közterületi részeken a tulajdonjog, 

valamint a területhasználat jogosságának tisztázása érdekében . 

Budapest, 2012.08.06. 

ERECO ZRT. igazgatósági tanács tag 
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