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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

A) Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek 

1. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! 
A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére 
irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és 
gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra. 
A projekt összköltségvetése: 20 OOO OOO Ft 
Igényelt támogatás: 20 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 20 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és az összeg kiutalása Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére megtörtént. A 
klímastratégiát a Képviselő-testület a Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 
100/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozatával fogadta el. 
A projekt keretében két szakkör indult, egyrészt a „Környezettudatos kézműves szakkör" a 6-10 
éves korosztály részére, másrészt „Az éghajlatváltozás hatása az ember és természet 
kapcsolatára" elnevezésű szakkör a 10-14 éves gyerekek részére. A szakkör három alkalommal 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, további öt alkalommal online térben 
és hét alkalommal a napközis táborban került megtartásra. 
A kicsik foglalkozását az iskolák 2020. tavaszi veszélyhelyzet miatti bezárására tekintettel nyolc 
alkalommal tartotta meg az oktató. A foglalkozás szeptember 23-án újraindult, négy alkalommal 
alkothattak a gyerekek. A novemberi szigorítások miatt a foglalkozások négy alkalomra online 
térbe kerültek. 2021. április 10-étől heti rendszerességgel folytatódott a szakkör a Kőrösi 
Kulturális Központban. 
A támogató a járvány miatt elmaradt rendezvények és egyéb programok megvalósíthatósága 
érdekében az eredeti huszonnégy hónapos megvalósítási időintervallumot hat hónappal 
meghosszabbította, melyhez az Önkormányzat további kilencven napos hosszabbítási kérelmét 
jóváhagyta. 
A zöld programok szervezésére került sor továbbá az Újhegyi Gyereknapon, a Szent László 
Napokon, a Rendvédelmi Napokon és a Mobilitási Hét keretében. 
A projektzáró rendezvényt 2021. október 3-án tartottuk meg. A „Zöld Családi Nap" fő célja volt, 
hogy kötetlen formában, játékosan vigye közelebb a klíma- és kömyezettudatoságot a 
lakossághoz, minden korosztályt más-más foglalkozással, témával megszólítva. A nap folyamán 
az érdeklődők érdekes szakmai előadásokat hallgathattak, interaktív foglalkozásokon vehettek 
részt, többek között hűtőmágnest és vászontáskát festhettek, és a programokon résztvevő, 
pecséteket gyűjtő kicsik és nagyok ajándéksorsoláson vehettek részt. A projekt szakmai és 
pénzügyi lezárása folyamatban van, az elszámolási határidő 2022. január 28-a. 

2. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest 
X. kerületében 
A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önk01mányzat konzorciumi tagként vesz 
részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a 
továbbiakban: BKK). 



A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása. 
A projekt hatásterülete: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-dél-kelet irány 
szerinti határoló utakkal) Kerepesi út - Pilisi utca - Hortobágyi utca - Keresztúri út - Rákos 
MÁV telep - Téglavető utca - Sörgyár utca - Kolozsvári utca - Korponai utca - Vaspálya utca -
Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Sörgyár utca - Algyógyi utca - Tárna utca - Paprika utca -
Nagyicce utca - Sárgarózsa utca - Kerepesi út. 

A beruházás összköltsége: 1 113 600 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 113 600 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és a konzorciumi megállapodásban rögzített 
14 625 900 Ft összeg kiutalása az Önkormányzat részére 2021. szeptember 23-án megtörtént. A 
2021. augusztus 7-én a kivitelezésre szóló közbeszerzési felhívásban közzétett 2021. szeptember 
10-ei ajánlattételi határidő a beérkezett nagy számú tisztázó kérdésre tekintettel 2020. november 
30-ára módosult. A tizenegy részfeladatra bontott kiírásra tizenhat részajánlat érkezett, melyek 
bírálata folyamatban van. Szerződéskötés 2022 második negyedévében várható, a kivitelezés 
2022-ben valósítható meg. A projekt zárásának határideje 2023. április 30-a. 

3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. 
és XVII. kerületében 
A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal 
párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez 
kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az 
Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK. 
A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft 
Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft 
A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és a konzorciumi megállapodásban rögzített 
1 150 OOO Ft kiutalása az Önkormányzat részére 2021. október 19-én megtörtént. 
A Rákos-patak menti kerékpárút nyomvonalán szabályozási kérdések merültek fel a 
Felsőrákosi-rétek szakaszán, melyekben több hatóság és szervezet bevonásával zajlik a 
megoldás keresése. Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak. A kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás kiírására előreláthatólag 2022 tavaszán kerülhet sor, a fizikai megvalósítás 
2022 második félévében kezdődhet. A projekt zárásának határideje 2023. június 30-a. 

4. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program 
A pályázat célja: tíz street workout sporteszközöket tartalmazó sportpark és egy 200 m és egy 
400 m hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat 
tulajdonába kerülnek, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának 
erejéig szükséges biztosítani. 
Önerő: 22 578 598 Ft 
A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásáról az értesítés és azt követően a helyszíni 
felmérés megtörtént. A beruházást központi beszerzés keretében a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) valósítja meg. A 
BMSK és a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya 
közreműködésével ismételt helyszíni bejárásra került sor a helyszínek és sportparkok 
elhelyezkedésének pontosítása céljából. 
A BMSK mint megvalósító és az Önkormányzat között létrejött, a beruházásra vonatkozó 
együttműködési megállapodás alapján a BMSK a beruházás megvalósításra vonatkozó, 
„Sportpark kivitelezése - Budapest X. kerület" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatta, és az 
ajánlatok értékelését követően tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a legkedvezőbb ajánlat 
összege nettó 186 204 136 Ft, azaz bruttó 236 479 253 Ft. 
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A BMSK a megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében előterjesztést nyújt be a 
Konnányhoz. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására a kormányhatározat közzétételét 
követően, a beruházás megvalósítására 2022 tavaszán kerülhet sor. 

5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019. 
A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 
A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft 
Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Önerő: 185 526 500 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási 
összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 
2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal 
meghosszabbította. A közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület átadása 2021. június 7-én 
megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti befejezésének időpontja 2021. szeptember 6-áról 
2021. szeptember 30-ára módosításra került. A műszaki átadás-átvétel 2021. november 4-én 
lezárult. 
A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése: 187 552 628 Ft 

6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. 
A pályázat célja: konyha felújítása és kapacitásbővítéssel történő fejlesztése a Kőbányai 
Gyöngyike Bölcsődében. 
A beruházás összköltségvetése: 87 762 032 Ft 
Igényelt támogatás: 41 791 443 Ft 
Önerő: 45 970 589 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása 2021. augusztus 30-án 
megtörtént, a támogatási összeg 2021. október 6-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. 
A beruházás megvalósításának határideje: 2023. december 31-e. 

7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. 
A pályázat célja: a Gém utca felújítása. 
A beruházás összköltségvetése: 139 653 254 Ft 
Igényelt támogatás: 60 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 60 OOO OOO Ft. 
Önerő: 79 653 254 Ft 
A támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg átutalása 2021. július 7-én megtörtént. A 
projekt megvalósításának határideje 2022. december 31-e. 

8. Országos Bringapálya-építési Program 
A pályázat célja: pumpapálya építése a Sportligetben. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 35 619 054 Ft 
Elnyert támogatás: 17 500 OOO Ft 
Önerő: 17 959 667 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg 
kiutalása megtörtént. A beruházás megvalósításának 2021. december 31-e, az elszámolás 
benyújtásának 2022. február 28. a határideje. 

9. Egészséges Budapest Program 2020. 
A pályázat célja: felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas 
u. 3. szám alatt. 
A támogatás összege: 500 OOO OOO Ft 
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A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentáció megküldését követően a támogatói 
okirat kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára átutalták. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötés 2020. 
december 12-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje kívül esett a támogatói 
okiratban rögzített 2021 . június 30-ai határidőn . A megvalósításra rendelkezésre álló határidő 
2021. december 31-ére történő meghosszabbítása érdekében az Önkormányzat kérelmet nyújtott 
be, melyet a támogató 2021. március 24-én jóváhagyott. Az épület felújítása a vállalkozási 
szerződésben rögzített határidőn belül megtörtént. A rendelő 2020. augusztus 30-ától 
rendeltetés-szerüen működik. Az ünnepélyes átadásra a Családi Egészségnap keretében került 
sor 2021. október 15-én. 
A támogatás elszámolásának előkészítése folyamatban van, az elszámolás határideje 2022. 
január 31-e. 

10. Egészséges Budapest Program 2021. 
A pályázat célja: a Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegy sétány 16.) 
és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása. 
A támogatás összege: 500 OOO OOO Ft 
A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentációt megküldtük, a támogatói okirat 
kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára 2021. november 23-án 
átutalták. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a védőnői szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én 
megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje 2022. július 17-e. 
A Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban van. 
A támogatási összeg felhasználásának határideje 2022. december 31-e. 

11. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2020. 
A pályázat célja: a X. kerület, Vaspálya utca, Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakaszának 
szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 77 491 453 Ft 
Elnyert támogatás: 40 850 OOO Ft 
A projekt megvalósítási költsége: 81 090 3 85 Ft 
Önerő: 40 240 385 Ft 
A támogatási szerződés aláírását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési 
eljárást lefolytatta, a kivitelezés megvalósult. Az elszámolás benyújtása megtörtént, az 
elfogadása folyamatban van. 

12. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2021. 
A pályázat célja: a X. kerület, Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft 
Elnyert támogatás: 75 325 OOO Ft 
Önerő: 88 579 219 Ft 
Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási 
összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési 
eljárást lefolytatta és a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés kezdési időpontja 
2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósításának és a támogatási összeg 
elszámolásának határideje 2022. június 30-a. 
Az önrész biztosítására a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
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enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről szóló 1364/2021. (VI. 8.) 
Korm. határozatával a Kormány 89 OOO OOO Ft további támogatást nyújt. 

13. A 2021. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap Rendezvényei 
A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 2 OOO OOO Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A programok lebonyolítása és a költségek elszámolása 
megtörtént. A támogatási összeg 2021. november 29-én megérkezett az Önkormányzat 
számlájára. 

14. ,,TÉR_KÖZ" 2018., a kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem 
A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, a közterületek komplex megújítása és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. 
Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot Budapest 
Főváros Önkormányzata támogatta. 
A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft 
Elnyert támogatás: 220 OOO OOO Ft 
Vállalt önerő: 441 734 752 Ft 
A projekt megvalósítási összköltsége: 1 03 8 418 418 Ft 
A megvalósítás állása: a kivitelezés befejezését követően a megújult sétány átadására 2019. 
október 4-én került sor. A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosításra került, mely 
szerint a támogatási összeg 199 999 999 Ft. Az elszámolás benyújtása és elfogadása megtörtént, 
a támogatási összeg 2021 . november 24-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. 

B) Fenntartás alatt álló projektek 

1. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001, hagyományos építésű városi terület rehabilitációja 
A pályázat célja: a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni 
út - Pongrácz út - Csilla utca - Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. 
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál 
megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség
javító és környezetjavító beruházásokkal. 
A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft 
Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft 
A projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A 
projekt megvalósult, jelenleg a fenntartási szakaszban van. 
A negyedik projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2021 . december 20-a. 

2. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép
magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése. 
A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 
A projekt megvalósult, a második projektfenntartási jelentés 2020. november 24-én beküldésre 
és elfogadásra került. 

3. ,, Tisztítsuk meg az országot" 
A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető , illegálisan 
lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése. 
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Igényelt támogatás: 49 608 815Ft 
Elnyert támogatás: 49 608 815 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében 28 helyszín megtisztítására került 
sor. Az elszállított hulladék mennyisége: 1 361 m3, azaz 481 075 kg. A megtisztított területek 
egy részének védelmére öt nagyfelbontású, infravevővel ellátott kamera került kihelyezésre, egy 
helyszín sorompóval és földsánccal történő lezárása valósult meg. A támogatás elszámolása és a 
2-es célterület vonatkozásában a fenntartási jelentés benyújtása megtörtént. Az 5. célterületről 
szóló fenntartási jelentés benyújtásának határideje 2021. december 31-e. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2021. december ·.0o': 
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