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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek 

1. RRF-1.1.2-2021-2022-00083, ,,21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán" 
A pályázat célja: az 1102 Budapest, Halom u. 33. (hrsz.: 41460/21) szám alatti ingatlanon új, 6 
csoportszobás bölcsőde építése. 
A projekt összköltségvetése: 1 228 825 396 Ft 
Igényelt támogatás: 1 228 825 396 Ft 
Elnyert támogatás: 1 228 825 396 Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 
megállapodások a Lechner Tudásközponttal és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel aláírásra kerültek. A támogatási szerződés aláírására 2022. december 8-án 
került sor. Az igényelt előleg 2023. november 30-án megérkezett Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) számlájára. A bölcsőde terveinek 
engedélyeztetési eljárása megtörtént, az engedély 2024. február 29-én kiadásra került. A kiviteli 
tervek készítése folyamatban van. 

2. 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 
A pályázat célja: Kőbánya testvérvárosaiból érkező, valamint a kőbányai diákok részére nyári 
tábor megrendezése 2024. augusztus 8-ától 14-éig a balatonlellei nyári táborban. 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft. 
Elnyert támogatás: 2 OOO OOO Ft. 
Önerő: nem meghatározott, de mindenképp szükséges egy minimális összeg. 
A támogatói okirat kiállítása folyamatban van. Jelenleg a tábor előkészítése, szervezése zajlik. 

3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019. 
A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 
A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft 
Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Önerő: 185 526 500 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási 
összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. 
december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal 
meghosszabbította. A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely 
alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői költségbecslés alapján megjelölt összeg. A 
kivitelezés megvalósult, az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti kérelem benyújtása 
2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van. 

4. Egészséges Budapest Program 2021. 
A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) 
és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása. 
A támogatás összege: 500 OOO OOO Ft 
A támogatói okirat kiállítására és a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő 
átutalására 2021. november 23-án került sor. 



A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Védőnői Szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én, a 
műszaki átadás lezárása 2022. július 14-én megtörtént. 
A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
nyertes kivitelező a szerződés szerint teljesített, a műszaki átadásra 2022. június 13-án került sor. 
A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő átköltöztetése megtörtént. 
A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság
újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1471/2022. (X. 5) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pont a) alpontja meghosszabbította az 
Egészséges Budapest Program keretében kiadott támogatói okiratok felhasználási lehetőségét 
2024. december 31-éig. 
A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermek és Ifjúsági 
Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése folyamatban van. 

5. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság
újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten 
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás 
A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
fejlesztése; a Sportliget - Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal 
történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának módosított határideje 2023. 
december 31-e volt. 
Elnyert támogatás: 1 009 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása 
befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént. 
A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én 
került sor. 
A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént, 
az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció 2023. május 28-án véglegessé vált. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadására 2022. szeptember 28-án 
került sor. A kivitelezés befejeződött, a rendelő belső felújításának műszaki átadás-átvétele 2023. 
augusztus 2-án lezárult. Az új, korszerű létesítményben a rendelés 2023. november 27-én 
megkezdődött. Az elszámolás benyújtása 2024. január 31-én megtörtént, elfogadása folyamatban 
van. 

6. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2021. 
A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft 
Elnyert támogatás: 75 325 OOO Ft 
Önerő: 88 579 219 Ft 
Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási 
összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lefolytatta a 
közbeszerzési eljárást, és a kivitelezési szerződés aláírására sor került. A kivitelezés kezdési 
időpontja 2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósult, az új útpálya forgalomtechnikai 
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engedélyének kiadására 2022. május 28-án került sor. A szakmai beszámoló és a penzugyi 
elszámolás benyújtása 2022. július 27-én, az ellenőrzését követően a hiánypótlási felhívásnak 
megfelelő dokumentumok benyújtása 2023. november 28-án megtörtént. Az elszámolás 
elfogadása folyamatban van. 

7. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében a Liget 
Grund felújítása 
A pályázat célja: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú 
ingatlanon található pálya felújítása. 
A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft. 
A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot 
az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én átutalta a Magyar Labdarúgó Szövetség 
számlájára. 
A felújítás lebonyolítója a Nemzeti Sportügynökség Zrt. A munkaterület átadása 2024. június 14-
én megtörtént, a felújítás folyamatban van. 

8. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében négy 
műfüves pálya felújítása 
A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20x40 m), az 1105 Budapest, Kápolna tér 
4. (20x40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20x40 m) szám alatti általános iskolák udvarán, 
valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utcában a 42526/378 helyrajzi számú (12x24 m) 
közterületen található műfüves pályák felújítása. 
A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft. 
A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot 
az Önkormányzat önrészként biztosítja. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás céljából létrejövő együttműködési 
megállapodásokat a felek 2023. december 6-án aláírták. 
A bonyolító Nemzeti Sportügynökség Zrt. tájékoztatása alapján a felújításra várhatóan 2024 
második felében kerülhet sor. 

9. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves 
pályák felújítása 
A pályázat célja: 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. (12x24 m), valamint az 1108 Budapest, 
Harmat utca 196-198. (12x24 m) általános iskolák udvarán található műfüves pályák felújítása. 
A beruházás tervezett költsége 24 819 608 Ft. 
A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot 
az Önkormányzat önrészként biztosítja. 
A pályázat elbírálása folyamatban van. 

10. Kerékpárral 7 határon át 
A pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozói 
részvételével két napos Mohács és környéke kerékpártúra megvalósítása. 
Igényelt támogatás: 700 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 600 OOO Ft. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a program lebonyolítására 2024. július 1-2-án kerül sor. 

11. Élmény- és Szabadidősport Program 2024 
A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya! 2024 programok részbeni támogatása. 
Igényelt támogatás: 4 300 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 050 OOO Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összeg 2024. március 26-án megérkezett 

3 



az Önkormányzat számlájára. A tervezett programok közül az Isaszegi Kerékpáros Emléktúra és a 
Családi futónap - OHP rekordkísérlet lebonyolítására fordítható a támogatás. A programok 
lebonyolítása megtörtént, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának 
határideje 2024. augusztus 31. 

12. Országos Görpark Program 2024 
A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben. 
A beruházás pályázati költségbecslése: 139 082 780 Ft 
Igényelt támogatás: 60 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 60 OOO OOO Ft 
Önerő: 79 082 780 Ft 
A pályázat benyújtása, elbírálása megtörtént, az Önkormányzat az Újhegyi Sportligetben épülő 
pálya megvalósításához 60 millió forint támogatásban részesült. A támogatói okirat kiállítása 
folyamatban van. 
A koncepciótervek alapján a kiviteli tervek készítése folyamatban van. A pálya építésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a beruházás 2025 tavaszán valósulhat 
meg. 

13. Budapest Főváros Önkormányzata - Fedett, zárható kerékpártárolók létesítése 
társasházak, lakótelepek környékén 
A pályázat célja: a pályázat keretében a Budapest X. kerület, Harmat utca 113. (a Harmat utca 
Sibrik Miklós út és Újhegyi sétány közötti szakaszán a, Csocsaj Pékség mögötti parkolóban), 
valamint a Budapest X. kerület, Gépmadár park 2-8. (a Kerepesi út, Hatház utca, Gyakorló utca, 
Gyakorló köz által határolt területen, a Gépmadár parkban lévő Don Pepe Étterem épülete 
melletti járdán) szám alatti helyszínekre kerülne kihelyezésre 2-2, egyenként hat kerékpár 
tárolására alkalmas, fedett, zárható, kerékpártároló. 
A projekt összköltségvetése: 20 223 277 Ft 
Igényelt támogatás: 16 223 277 Ft 
Önerő: 4 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 12 211 639 Ft 
A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásban részesült csökkentett támogatási összeggel. 
A többletforrás biztosításáról a Képviselő-testület döntése szükséges, amelyről a 2024. júniusi 
ülésen határozhat. 

II. Lezárt, fenntartás alatt álló projektek 

1. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. 
kerületében 
A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a projektben az Önkormányzat konzorciumi 
tagként vesz részt. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a 
továbbiakban: BKK). 
A beruházás összköltsége: 1 113 600 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 113 600 OOO Ft 
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a BKK lefolytatta, a tizenegy 
részfeladatra bontott pályázati kiírásra tizenhat részajánlat érkezett. A tizenegy részfeladatból 5 
szakaszra érkezett érvényes ajánlat, ezek esetén a szerződések aláírása megtörtént. A beruházás 
műszaki átadás-átvételére 2023. december 8-án került sor. 
A szemléletformáló tevékenységekre versenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozóval a 
szerződéskötés megtörtént, a tevékenység megvalósult. A projekt zárása, elszámolás benyújtása, 
helyszíni ellenőrzése 2024. február 27-én megtörtént. A vagyonelemek átadásáról szóló 
megállapodás 2024. március 21-én aláírásra került. 
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2. A 2023. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényei 
A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása. 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 2 OOO OOO Ft. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A programok lebonyolítása megtörtént. A támogatás 
módja utófinanszírozás, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül átutalásra. 
Az elszámolás benyújtása 2023. december 10-én megtörtént, a támogatási összeg a beszámoló 
elfogadását követően 2024. január 4-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. 

3. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép
magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése. 
A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 
A projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtása 2023. november 16-án 
megtörtént, a projekt lezárása folyamatban van. 

4. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! 
A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére 

irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és 
gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra. 
A projekt összköltségvetése: 20 OOO OOO Ft 
Igényelt támogatás: 20 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 20 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 17-
e. 

III. Elutasított projektek 

Országos Futópálya-építési Program 2024 
A pályázat célja: 600 méteres futópálya építése az 1106 Budapest, Gépmadár parkban. 
Igényelt támogatás: 25 OOO OOO Ft 
A pályázat értékelése 2024. április 26-án lezárult, a támogatási kérelem elutasításra került. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2024. június ,,,.J..t ." 
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