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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: A KMOP-2009-5.1.11A pályázati kiírásra 
benyújtott, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" című pályázat 2. 
fordulós pályázati dokumentációja 

Jelen előterjesztés bemutatja a KMOP-2009-5.1.11 A pályázati kiírásra benyújtott, KMOP-
5.1.11 A-09-lf-20 l 0-0002 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját. 

A előterjesztés melléklete tartalmazza a projektfejlesztési időszak alatt történt tartalmi 
pontosításokat és szükséges módosításokat magában foglaló "Végleges akcióterületi terv 
kivonatot", a projektjavaslat költségvetésével együtt. A 'változások listája' munkarész 
indoklással együtt tételesen felsorolja azokat a változásokat, amelyek az első fordulóban 
benyújtott projektdokumentációhoz képest a projektben történtek. Ezek egy része külső 
körülmény miatt történt, más részük az időközben végzett tervezői munka nyomán ismertté 
vált pontosítás valamint a konzorciumi partnerekkel végzett egyeztetések eredményeit 
tükrözi. 

A Képviselő-testület 82112010. (III.25.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött 
arról, hogy kötelezettséget vállal a KMOP-2009-5.1.11A jelű pályázatra készített Kis Pongrác 
lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges bruttó 
178.407.090.- Ft önrész mértékéig, melynek forrása az önkormányzat 201 O. évi 
költségvetésében volt biztosítva. 

A projektméret változása, az egyes tevékenységek eltérő támogatási aránya és a maximalizált 
támogatási intenzitás miatt a 2. fordulós projektköltségvetés belső arányai és ebből 
következően az önkormányzati önrész az l. fordulóra benyújtotthoz képest megváltozott, az 
alábbiak szerint: 

Finanszírozás: 

Projekt teljes bruttó összköltsége: 
Igényelt EU támogatás bruttó összege: 
Önkormányzati önrész bruttó összege: 
Lakossági önrész: 

1.176.233.500.- Ft 
929.590.453.- Ft (támogatási intenzitás: 79,03%) 
190.473.447.- Ft 
56.169.600.- Ft 



Fentiek alapján a Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat 
megvalósításához szükséges, a projekt teljes bruttó összköltsége alapján számított bruttó 
190.473.447.- Ft önkormányzati önrész biztosításáról képviselö-testületi határozatot hozni és 
azt 2. fordulós pályázat elbírálását előkészítő Pro Régió közreműködö szervezethez 
benyújtani szükséges. 

Elkészült a 2. fordulós projektdokumentáció mellékleteként benyújtandó, a 
projektmenedzsment feladatok ellátására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel kötendö 
városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerzödés és egyedi közfeladat ellátási szerzödés, 
amely az előterjesztés mellékletei között szerepel. Az egyedi közfeladat ellátási szerzödés 
rögzíti a támogatási szerzödés megkötését követően a projektmenedzsment feladatok körét. A 
szerzödés fedezete az önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll (II. l 8.) 
önkormányzati rendelet 15. sz. mellékletében szereplö működési célú céltartalékok között 
biztosított, a "KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció" soron szereplö 211.919.000.-Ft 
céltartalék terhére. 

Kérem a tisztelt Képviselö-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 

Melléklet: a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, "Integrált szociális célú városrehabilitáció -
Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja" pályázatra benyújtott, "A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati 
dokumentációját képező: 

l. Végleges akcióterületi terv kivonat 
2. Városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerzödés 
3. Egyedi közfeladat ellátási szerzödés 
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Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 821/2010. 
(III.25.) számú önkormányzati határozatát visszavonja. Egyben kötelezettséget vállal a 
KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja" ctmu projekt megvalósításához szükséges bruttó 
190.473.447.- Ft önrész biztosítására, melynek forrása az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének 15. sz. mellékletében szereplő 211.919.000.-Ft összegű céltartalék 
soron biztosított. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

2011. március 30. 

Kovács Róbert polgármester 

dr. Szabó Krisztián jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
5.1.1/A-09-lf-2010-0002 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment 
feladatok ellátására kötendő városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződést és 
egyedi közfeladat ellátási szerződést jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a 
szerződések aláírására. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

2011. március 30. 

Kovács Róbert polgármester 

dr. Szabó Krisztiánjegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Budapest, 2011. február 28. 

Törvényességi szempontból látta: 

~ Hegedűs ~oly 
mb. jegyző 

rilibf[(Jb~ 
alpolgármester 
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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

1.1 Előzmények 

 
Nem releváns. 
 

1.2 Az akcióterület kijelölése, jogosultságának igazolása 

 
Nem releváns. 
 

1.2.1 Az akcióterület rövid bemutatása 

 
 Nem releváns. 
 

1.2.2 Az akcióterület kijelölésének, jogosultságának igazolása 

 
Nem releváns. 
 

1.3 Az akcióterület fejlesztési céljai, beavatkozásai 

 
AAZZ  AAKKCCIIÓÓTTEERRÜÜLLEETT  EEGGYYÉÉBB,,  IINNDDIIKKÁÁTTOORR  NNÉÉLLKKÜÜLLII  CCÉÉLLJJAAII  
 
A gazdasági funkcióra vonatkozó rész törlésre került: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 3. sz. táblázat (Akcióterületi fejlesztés céljai és indikátorai) „Célérték elérésének időpontja” 
oszlopában 2014 helyett 2013 került bejelölésre, mivel a projektfejlesztés során a projekt időtartama 
csökkentésre került – 2,5 helyett 2 évre (2011. július 01. – 2013. június 30.) 

Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések 
- A területen lévő „szolgáltató" épület külső felújítása elősegítse új, - magánerő 

felhasználásával - a lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások 
betelepülését 

- Az új vállalkozások megjelenésével új munkahelyek létrejötte 
 



1.4 Fejlesztési programok, a KMOP-5.1.1/A jelű integrált szociális 
városrehabilitáció pályázat tartalma (Regionális Operatív Program 2007-
2013) 

 
A megvalósítandó tevékenységek felsorolásából törlésre került a gazdasági funkció, így 6 fő 
támogatható tevékenységcsoport helyett most 5 szerepel. 
 
Ezen felül a IV. Közterületek fejlesztése nevű tevékenységcsoport részletesebb felosztása történt meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az V. Az infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft") elemek 
tevékenységcsoportból törlésre került az alábbi: 

 
 

Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új 
munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) (ESZA típusú). 

I. Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA) 
 
IV/1. Közterületek komplex felújítása 
 

- Zöldterületek, járdák, közösségi és városi terek, játszóterek, parkolóhelyek felújítása, 
kiépítése, hulladékgyűjtés helyszíneinek kialakítása; 

- Kapcsolódó eszközbeszerzés. 
 
IV/2. Parkolók kialakítása (korábban a IV/1.-ben szerepelt) 

- Felszíni, ingyenes parkolók bővítése, kiépítése 
 
IV/3. Közlekedési fejlesztések 
 

- Az akcióterület önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai korszerűsítése, 
forgalomcsillapító (küszöb) építése - övezet kialakítása, parkolóhelyek kijelölése, 
közlekedési táblák elhelyezése, forgalom egyirányúsítása. 

 
IV/4. Közvilágítás korszerűsítése 
 

- Az akcióterületen energiatakarékos közvilágítás kialakítása. 
 
IV/5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a közbiztonság javítása érdekében (korábban a IV/1.-
ben szerepelt) 
 

- Térfigyelő kamerarendszer telepítése és csatlakoztatása a rendőrségi hálózathoz. 
 
Projektarányos akadálymentesítés végrehajtása a tevékenységek megvalósítása során. 
 



A 4. sz. táblázat – Pályázati összesítő költségvetés is módosult a projektfejlesztés során bekövetkező 
változások okán (lásd későbbi fejezetekben): 

 
 

1.5 A megvalósítás intézményi kerete 

 

1.5.1 A Városfejlesztő Társaság létrehozása és működtetése a vonatkozó NFÜ iránymutatás 
alapján (összefoglalás) 

 
Nem releváns. 
 

1.5.2 A kőbányai Városfejlesztő Társaság összefoglaló bemutatása 

 
Lásd 5. fejezet (A megvalósítás intézményi kerete c.) 
 
 
 



2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG 
IGAZOLÁSA 

 

2.1 Az akcióterület kijelölése 

 
Az 5. sz. táblázat (Kőbánya és az akcióterület népességi és területi adatai) Lakónépesség száma a Kis-
Pongrác esetében 1 783 fő helyett 1 752 fő (az EAT-ban elírás eredményeként szerepelt magasabb 
létszám). 
 

 

2.2 Jogosultság igazolása 

 
Nem releváns. 

2.3 Helyzetelemzés 

 

2.3.1 Az akcióterület rövid bemutatása 

 
Nem releváns. 
 

2.3.2 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 

 
Nem releváns. 



 

2.3.3 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 
A fejezet kiegészítésre került azzal a szükséges társasházi felújítási munkával (Salgótarjáni út 53. sz. 
társasház gáz fővezeték hálózat cseréje), amelyet a projektfejlesztési szakaszban kellett elvégezni az 
életveszélyes állapotok elkerülése érdekében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, 
problémák feltárása 

 
Nem releváns. 
 

2.3.5 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák 
feltárása 

 

2.3.5.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő 
közlekedési hálózat helyzete 

 
Nem releváns. 

A Salgótarjáni út 53. sz. társasházban elvégzett gáz fővezeték hálózat felújítást is meg kell 
említenünk, mely nagyobb volumenű felújítási munkának nevezhető. Jelen pályázat (KMOP-2009-
5.1.1/A) első fordulós dokumentációjában a lakó funkció erősítése – mint támogatható tevékenység 
– keretében beterveztük a tárgyi lakóépület gázhálózatának cseréjét, azonban a pályázat benyújtását 
követően, 2010. második felében a Fővárosi Gázművek felszólítását követően elsősorban életveszély 
elhárítás, másodsorban műszaki szükségszerűség miatt a társasházban a gáz fővezeték hálózat 
felújítását, cseréjét önerőből elvégeztette a tulajdonosközösség. Ennek megfelelően az Akcióterületi 
Terv vonatkozó fejezeteiben módosításra kerül a tevékenységek bemutatása és a költségtáblázatok. 



2.3.5.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő 
közműhálózat és nem hálózatos szolgáltatások értékelése a megvalósíthatóság 
szempontjából 

Nem releváns. 

2.3.5.3 Lakáshelyzet és épületállomány 

 
A projektfejlesztési időszakban a 77  db szociális bérlakás közül 2 db félkomfortos és 1 db komfortos 
lakás értékesítésre került, ezáltal a projekt költségvetése 3 db lakás felújítási költségével csökkentésre 
került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5.4 Közterületek, zöldterületek 

 
Nem releváns. 
 

2.3.5.5 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 

 
Nem releváns. 

2.3.5.6 Funkcióelemzés 

 
Nem releváns. 
 

2.3.5.7 A tulajdonviszonyok értékelése 

 
A 20. sz. táblázatban feltüntettük, hogy a 38909 hrsz.-ú ingatlan esetében az ELMŰ Hálózati Kft.-nek 
használati joga van, illetve a 38911/3 hrsz.-ú ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdona. Ennek 
megfelelően a 2. fordulós pályázati dokumentáció részeként csatolni kell ezen két szervezet hozzájáruló 
nyilatkozatát a projekt megvalósulása és fenntartása érdekében. 

A 888 db lakásból jelenleg 74 db1 önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás, ami 8,3 %-a az összes 
lakásnak. A lakásokat kedvezményes, vagyis szociális ill. költség alapú bérleti díjjal adja bérbe a 
kerület a rászorulóknak. A 74 db lakásból 39 db szociális 35 db pedig költség alapú bérleti díjjal 
került bérbeadásra. A komfortfokozat tekintetében a megoszlás a következő: 52 db félkomfortos és 
22 db komfortos. 
A bérleti díj formája nem függ a lakások elhelyezkedésétől, műszaki állapotától, komfortfokozatától, 
a bérbeadásnál kizárólag a bérlő jövedelmi helyzetét, szociális „állapotát" veszik figyelembe, ezért áll 
elő az a helyzet, hogy a félkomfortos lakások között is vannak költség alapú bérleti díjak és a 
komfortos lakások között is vannak szociális alapú bérleti díjak. Az önkormányzati tulajdonú 
lakások többsége alapterület szerint a 35-40 m2 közötti kategóriába esik, szobaszám tekintetében 
pedig a 1,0-1,5 szobás lakások csoportjába. 
A 74 db bérlakás kihasználtsága nagyon magas, 2009. augusztusi állapot szerint mindössze 2 db 
lakásnak nincs bérlője. 
 



2.3.5.8 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata 

 
A Pataky Szakközépiskola az EAT-ban, mint konzorciumi partner került nevesítésre a fejezetben. Mivel 
kikerült a konzorciumi tagok köréből, ezért szakmai együttműködő partnerként jelöltük. Ezen felül a 
soft tevékenységek programalap részében (közvetett támogatások) alapítványa (Hi-Tech Alapítvány) is 
részt kíván venni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebben a fejezetben szintén törölni kell a Mravik-féle szolgáltatóház felújításának vállalását: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5.9 Piaci igények, lehetőségek felmérése 

 
1. A 23. sz. táblázat ”Célcsoport mérete” oszlopában újra nevesítésre kerül a 77 db önkormányzati 

szociális bérlakás. Ennek módosítása volt szükséges 74 db-ra. 
2. A Magánszféra fejlesztéseinek célcsoportja c. alfejezetben a gazdasági funkciót erősítő 

fejlesztések vonatkozásában tett megjegyzések és megállapítások nem relevánsak, így a 
szövegből törlésre kerültek, illetve a 24. sz. táblázat (Magánszféra fejlesztések célcsoportjának 
bemutatása c.) Gazdasági funkció sorát töröltük. 

 
 

3. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI 

 
A 26. sz. táblázat (Fejlesztési célok és indikátorok) „Célérték elérésének időpontja” oszlopában 2014 
helyett 2013 került bejelölésre, mivel a projektfejlesztés során a projekt időtartama csökkentésre került 
– 2,5 helyett 2 évre (2011. július 01. – 2013. június 30.) 
 
 
 Az akcióterület fejlesztésének egyéb céljai alfejezetben szintén törlésre kerültek a „Gazdasági funkciót 
erősítő fejlesztések” vonatkozásában felsorolt célok: 
 

 

Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések: 
- A területen lévő vállalkozás épületének külső felújítása elősegítse új, a lakosság igényeit 

kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások betelepülését 
- Az új vállalkozások munkahelyek létrehozását jelentik  

 

SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  
 
A Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola tekintetében 
önálló fejlesztési tervekről nincs információnk, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódóan a 
tervezett beavatkozásokon belül a szociális jellegű tevékenységek fogják érinteni az iskolát. A soft 
tevékenységek megvalósításába együttműködő (nem konzorciumi) partnerként vesz a 
részt az oktatási intézmény, kifejezve ezzel elkötelezettségét a szociális városrehabilitáció 
iránt, és kifejezve együttműködési szándékát. Az oktatási intézmény és alapítványa részt kíván 
venni a lakótelep rehabilitációjában az épület adta lehetőségek (helyiségkapacitás, 
sportlétesítmények és szellemi-szakmai kapacitás) felajánlásával. Együttműködése a sport és 
szabadidős közösségi tevékenységek lebonyolításában, és helyiségkapacitásának előadások, 
kiállítások tartására történő igénybevételében, valamint az oktatási képzési tevékenység terén 
valósulhat meg. 
 

Természetesen pozitív példát is be tudunk mutatni, ugyanis a Pongrác út melletti irodaház 
„szolgáltatóház" (volt mozi épülete) tulajdonosa önerő vállalása mellett az önkormányzat 
partnereként részt kíván venni a városrehabilitációs pályázaton, emellett a pályázati program 
megvalósulása esetén további saját erő felhasználásával nevezett épületet a Kis-Pongrác lakótelep 
(későbbiekben kiterjesztve a Nagy Pongrác és a MÁV telep területére) szolgáltatóházaként tervezi 
üzemeltetni, hiányjellegű lakossági ellátások és szolgáltatások betelepítésével. Az épületben 
tervezett tevékenységek munkahelyeket teremtenek az akcióterületen élők számára. 
 



 

3.1 Az akcióterület beavatkozásai 

 
A 27. sz. táblázatból (A ROP pályázathoz közvetlenül kapcsolódó fejlesztések) töröltük a Gazdasági 
funkciót szolgáló tevékenységek sort: 
 
Gazdasági funkciót szolgáló 
tevékenységek (ERFA) 

Egyéni vállalkozó tulajdonában 
lévő épület külső felújítása 

„szolgáltatóház-irodaház" külső nyílászáróinak cseréje, 
homlokzatának felújítása 

 
Ezen kívül a táblázat infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek sort 
módosítottuk a soft-tartalom változásainak megfelelően: 
 

Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 
(ERFA és ESZA) 

Egészségügyi szűrő napok szervezése a három év alatt évente, összesen 3 
alkalommal, amellyel a projekt egyrészt népegészségügyi szempontból 
rizikófaktorosnak számító lakosokat emelhet ki, másrészt a lakók által 
többször megfogalmazott igényre, szükségletre válaszol. 

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a 
helyi kötődést és büszkeséget erősítő 
tartalomfejlesztés és az információ közzététele 
különös tekintettel a fiatalabb generációkra 

Egészségügyi Klub indítása havonta 1 alkalommal 3 óra 

Ifjúságfejlesztés - Kortárssegítő programok, drámapedagógia, a fiatalok 
konfliktuskezelésének erősítése, kommunikációs tréningek, tanácsadások 
szervezése, zenés fejlesztések, önképzőkörök kialakítása egy helyen. 

Helyi identitás tudat erősítése, hagyományőrzés, közösségfejlesztés - 
Helytörténeti klub, emlékek összegyűjtése, kiállítás szervezése 14 alkalommal 

Szomszédsági tanács megszervezése a telep életének társadalmasítására. 
Szomszédok Egymásért Mozgalom kiépítése, amely révén a családok kis 
közösséget alkotva figyelemmel lesznek egymásra és lakossági fórumok 
szervezése a rugalmas információ áramlás biztosítása végett.  

Hagyományőrzés, Pongráci néptánccsoport megalakítása, a fiatalok kortárs 
közösségének fenntartása - Néptánc oktatás, amelynek célja egyrészt a 
közösségfejlesztés, az egymáshoz tartozás és a közös cél adta felelősség 
kialakítása, a szabadidő tartalmas eltöltése, hagyományőrzés. 

Sport napok szervezése a szakközépiskolában 

Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos 
eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, 
képzési programok kialakítása 

Pongrác Napok (szülők+nagyszülők+gyerekek, kreatív játékok, vetélkedők, 
előadások, zenekar, karaoke, stb.) 

ÁLTALÁNOS SOFT TEVÉKENYSÉGKÉNT: 
- Módszertanok kidolgozása tanulásukban akadályozott gyermekek 

kiválasztására és fejlesztési terveiknek kidolgozására 
- Ösztönző programok szervezése (A felvételt nyert diákok nem 

pénzbeli segítése) 
- Tanulást segítő fejlesztő tevékenység (tanulástechnikai módszerek 

oktatása) 
- Intenzív családgondozás a legrászorultabb kiemelt 20 család 

részére 
- Mentorprogram egyrészt a fejlesztésben résztvevő gyermekek 

részére, másrészt pedig a program alatt állást talált egyén támogató 
mentori feladatok elvégzésére 

- Állásklub, állásbörze szervezése 
 

Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos 
helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását 
elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási 
programok 

PROGRAMALAP RÉSZEKÉNT: 
- Tehetséggondozás és SNI felzárkóztatás, fejlesztő tevékenység - 1.) 

Tehetséggondozó műhely, 2.) Tanulási problémákkal küzdő 
gyermekek részére tanulás-módszertani foglalkozás. 

- Rehabilitációs honlap készítése, üzemeltetése, karbantartása, 
feltöltése, fórum működtetése, valamint Informatikai tanfolyam 
ECDL modul vizsgával évente egy csoporttal, (10 fős csoport) 
összesen 30 fő részére 

- Képzés megszervezése és lebonyolítása: parkgondozás, pl. takarító 
képzés, sze. Szociális gondozó képzés, illetve sze. Idős lakosra 
felvigyázás (fiatalok munkába állásának segítése több generációs 
együttélés esetén) 

- Aktív korú munkanélküli emberek részére a hozzátartozói háttér 
biztosítása a munkavállalás érdekében - 1.) Idős emberek segítő 
szolgálatának megszervezése és lebonyolítása a fiatal, 



Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 
(ERFA és ESZA) 

munkaerőpiacra visszalépni szándékozó hozzátartozó támogatása 
végett. 2.) Senior Klub megszervezése és lebonyolítása 
(teadélutánok, zenés-táncos rendezvények); 3.) Kézimunka Klub (a 
Kis Pongrác lakóházainak vetélkedése a legszebb kézimunka díjért, 
kiállítások szervezése, fiatalok kézimunkára tanítása, 
közösségfejlesztés, generációk összetalálkozása). 

Környezeti kultúra népszerűsítése, tájékoztató napok, akciók, szemétgyűjtés, 
falevélgyűjtés, karbantartása a fáknak, cserje ültetés, környezeti ártalmakról 
beszélgetés klub formájában.   

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő 
tájékoztatási, szemléletformáló akciók Klub-foglalkozás: a helyes életmód kialakítása, az egészségtudatos 

magatartás erősítése, a kisgyermekes anyukák ismeretfejlesztése, a 
tinédzserek szexuális felvilágosítása céljából, illetve igény szerinti 
témakörökből. 

Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, valamint olyan 
lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, 
amelyek új munkalehetőségeket teremtenek 

Hátrányos helyzetűek lakossági csoportok bevonása közterület-felújítás 
megvalósításába, továbbfoglalkoztatás vállalásával (a foglalkoztatottak 
jelentős részét a betanított parkgondozói képzési, oktatási programban részt 
vettek alkotják) 

Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése 
a helyszínen, valamint a kötelező 
önkormányzati feladatellátáson túli szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatások 

- Adósságkezelés 
 

- Közösségi ház fenntartása, humánerőforrás, a programok teljes 
befogadására 

 

Bűnmegelőzést elősegítő programok, 
bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével 
kapcsolatos képzési, szemléletformáló 
programok, helyi polgárőr csoport 
létrehozására irányuló marketingakciók 

- Ifjúsági "Permanens bűnmegelőzési vita" klub létrehozása, a 
program keretén belül heti rendszerességgel a közösségi ház 
termében. 

- Programtervek: kábítószerrel, netezéssel kapcsolatos felvilágosítás, 
az áldozattá válás megelőzése, preventív klub foglalkozások 
szakemberek vezetésével. 

- Bűnmegelőzési előadássorozat 
- Bűnmegelőzés témakörében rajz pályázat 
- Rendvédelmi és közbiztonsági napok szervezése 

 
 
 

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem 
beruházási jellegű tevékenysége 

 
Módosításra került az alábbi pont (Mravik Pál szolgáltató épület-felújítására vonatkozó részeket 
töröltük): 

 
 

3.3 Beavatkozási típusok 

 
A 28. sz. táblázatból töröltük a „Pongrác úti szolgáltatóház külső felújítása” (gazdasági funkció) sort, 
valamint a tevékenységeket a végrehajtási ütemtervnek megfelelően 2011. II. félév és 2013. I. félév 
közötti intervallumban szerepeltettük. 
 

KKiisskkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyyssééggeekk  sszzeerrvveezzééssee  ssoorráánn  ffiiggyyeelleemmbbee  vveeeennddőő  sszzeemmppoonnttookk  
 
A közös képviselők körében végzett igényfelmérés és a szociológiai tanulmány alapján 
behatárolható az a lakossági ellátást, szolgáltatást biztosító vállalkozói kör, melynek betelepülésére 
feltétlenül szükség van az akcióterületen. Ennek érdekében az önkormányzatnak javasolt a 
gazdaságfejlesztési stratégiában részletezett intézkedéseket megtennie, hogy a megfelelő kis- és 
középvállalkozásokat tudja a területre vonzani a kereslet-kínálat egyensúlya érdekében. 
 



3.3.1 A tervezett beavatkozások hozzájárulásának módja a rehabilitációs célok eléréséhez 

 
Töröltük a „Gazdasági funkciót szolgáló fejlesztések” c. alfejezetet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 A beavatkozási típusok részeként tervezett tevékenység logikai kapcsolatrendszere 

 
A Támogatással megvalósuló tevékenységek c. alfejezetben töröltük a gazdasági tevékenység erősítését 
jelentő tevékenységre vonatkozó leírást: 
 
 

3.3.3  

 
 

GGaazzddaassáággii  ffuunnkkcciióótt  sszzoollggáállóó  ffeejjlleesszzttéésseekk  
 
A pályázati támogatás elnyerése és a „szolgáltatóház" tervezett külső felújítása közvetlen hatásként 
segíti elő tulajdonos saját erőből történő további rehabilitációs ill. gazdaságélénkítő terveit, 
tevékenységét. A tervezett lakossági ellátást, szolgáltatást biztosító vállalkozások, szervezetek 
betelepülése munkahelyeket teremt, ami kedvezően hat az akcióterület munkanélküliségi 
mutatóira. 

A gazdasági tevékenység erősítését jelentő szolgáltatóház külső felújítása nem kapcsolódik 
közvetlenül más tevékenységhez, de a lakossági szolgáltatások-ellátás mielőbbi bővítése érdekében 
a megvalósítási folyamat első felében el kell végezni, mert az új vállalkozások betelepítése, 
idevonzása hosszú, akadályokkal teli folyamat lesz. 
 



 

3.4 Fejlesztési programok, a Regionális Operatív Program 2007-2013 között város-rehabilitációs célú pályázat tartalma 

 

3.4.1 A beavatkozások tervezésénél figyelembe vett szempontok 

 
 
A 29. sz. táblázatot (Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról) az alábbiak szerint módosítottuk: 
 

- Gazdasági célú tevékenység oszlop törlése 
- A „soft” tevékenységek közül töröltük az Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének 

támogatása c. altevékenységet (nem valósul meg ilyen program). 
 

Tevékenység 
típusa Városi funkciót erősítő Közösségi célú 

Köz-
szféra 

funkciót 
erősítő 

Lakó funkciót 
erősítő «Soft» tevékenység 

Magánberuházás 
a projekttel 

párhuzamosan 

Finanszírozó 
strukturális 
alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA - 

Projektelem 
neve 

Zöldterületek komplex felújítása 
eszközbeszerzéssel, városi 
és gyülekező tér kialakítása, játszótér felújítása, 
parkolóhelyek létesítése, kijelölése, térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése 

Pongrác közösségi 
ház-klub 
kialakítása; 
eszközbeszerzések 

Bölcsőde, 
óvoda és 
gyermekek 
átmeneti 
otthona 
épületének 
külső 
felújítása, 
tetőfelújítás 

Társasházak 
osztatlan közös 
tulajdonú részeinek 
felújítása 

Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi 
kötődést és büszkeséget 
erősítő tartalomfejlesztés és 
az 
információ közzététele 
különös tekintettel a 
fiatalabb 
generációkra 

Közösségfejlesztést és a 
szabadidő 
hasznos eltöltését 
segítő szolgáltatások, 
tanfolyamok, képzési 
programok 
kialakítása 

- 

Projektelem 
helyszíne 

Akcióterület Gyöngyike u.4. 
Gyöngyike 
u.4. 

Salgótarjáni út 47-
63., Csilla u. 2-10., 
Pongrác út 9. VII. és 
XVII. ép. 

Akcióterület - közösségi 
ház 

Akcióterület, Pongrác 
közösségi ház, Pataky 
Szakközépiskola 

- 



Tevékenység 
típusa 

Városi funkciót erősítő Közösségi célú 

Köz-
szféra 

funkciót 
erősítő 

Lakó funkciót 
erősítő 

«Soft» tevékenység 
Magánberuházás 

a projekttel 
párhuzamosan 

Helyrajzi 
szám 

38911/9, 38911/11, 38911/15, 
38911/17,38911/19, 
38911/21,38911/23,38911/30, 38911/34, 
38911/36, 38911/39,38911/41,38911/43, 
38911/45, 38911/47, 
38911/50,38911/53,38911/55, 38911/25, 
38911/26, 38911/27,38911/28,38911/32, 
38911/49, 38911/52, 38911/54, 
38911/57,38909, 38910, 38912, 38914 

38911/2 38911/2 

38911/8,38911/10,
38911/13,38911/14, 
38911/16, 
38911/18,38911/20, 
38911/22, 
38911/24, 
38911/29,38911/31, 
38911/33, 
38911/35, 
38911/37,38911/38, 
38911/40, 
38911/42,38911/44, 
38911/46, 38911/48 

38911/2 
38911/50,38911/2,38
911/3 

- 

Projektelem 
neve 

Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, 
fejlesztése, forgalomcsillapítása 

  
Szociális bérlakások 
komfortosítása 

Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítő 
tájékoztatási, 
szemléletformáló akciók 

Munkaerőpiaci 
beilleszkedést, és a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek iskolai 
felzárkózását elősegítő 
tevékenységek, 
képzési, oktatási 
programok 

 

Projektelem 
helyszíne 

Akcióterület   

Salgótarjáni út 47-
63., Csilla u. 2-10., 
Pongrác út 9. VII. és 
XVII. ép. 

Akcióterület - közösségi 
ház 

Pongrác közösségi ház, 
Pataky 
Szakközépiskola 

 

Helyrajzi 
szám 

38911/25,38911/26,38911/27, 38911/28, 
38911/32, 
38911/49,38911/52,38911/54,38911/57,38912
,38914 

  

38911/8,38911/10,
38911/13,38911/14, 
38911/16, 
38911/18,38911/20, 
38911/22, 
38911/24, 
38911/29,38911/31, 
38911/33, 
38911/35, 
38911/37,38911/38, 
38911/40, 
38911/42,38911/44, 
38911/46, 38911/48 

38911/2 
38911/2, 
38911/3 

 



Tevékenység 
típusa 

Városi funkciót erősítő Közösségi célú 

Köz-
szféra 

funkciót 
erősítő 

Lakó funkciót 
erősítő 

«Soft» tevékenység 
Magánberuházás 

a projekttel 
párhuzamosan 

Projektelem 
neve 

Közvilágítás korszerűsítése, kiépítése, 
energiatakarékos rendszer kialakítása 

 -   

Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó 
helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések, 
valamint 
olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások 
támogatása, amelyek 
új munkalehetőségeket 
teremtenek 

 

Projektelem 
helyszíne 

Salgótarjáni út - Gyöngyike u. - Csilla u. - 
Pongrác út által határolt terület 

    Akcióterület  

Helyrajzi 
szám 

38911/25,38911/26,38911/27, 38911/28, 
38911/32, 
38911/49, 38911/52, 38911/54,38911/57, 
38909, 38912, 
38914 

   

38911/9, 
38911/11,38911/15, 
38911/17, 38911/19, 
38911/21, 
38911/23,38911/30, 
38911/34, 38911/36, 
38911/39, 
38911/41,38911/43, 
38911/45, 38911/47, 
38911/50, 38911/53, 
38911/55 

38911/9,38911/11, 
38911/15,38911/17, 
38911/19, 38911/21, 
38911/23, 38911/30, 
38911/34, 38911/36, 
38911/39, 38911/41, 
38911/43, 38911/45, 
38911/47, 38911/50, 
38911/53,38911/55 

 

Projektelem 
neve 

    

Bűnmegelőzést elősegítő 
programok és közbiztonság 
erősítésével kapcsolatos 
képzési, szemléletformáló 
programok 

Családsegítő 
szolgáltatás 
kiterjesztése, 
bővítése a helyszínen, 
valamint a kötelező 
önkormányzati 
feladatellátáson túli 
szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások 

 

Projektelem 
helyszíne 

    
Akcióterület, Pongrác 
közösségi ház, Pataky 
Szakközépiskola 

Akcióterület-
közösségi ház 

 



Tevékenység 
típusa 

Városi funkciót erősítő Közösségi célú 

Köz-
szféra 

funkciót 
erősítő 

Lakó funkciót 
erősítő 

«Soft» tevékenység 
Magánberuházás 

a projekttel 
párhuzamosan 

Helyrajzi 
szám 

    38911/50,38911/2,38911/3 38911/2  

 
 
30. sz. táblázat (Összefoglaló indikátor táblázat) a projektfejlesztés során bekövetkező változások eredményeként több ponton módosult: 
 
A változások könnyebb átláthatósága miatt nem a 30. sz. táblázatot, hanem a módosítások magyarázatát mutatjuk be. 
 

Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 

1. 

Támogatással 
érintett lakosok 
száma a rehabilitált 
településrészeken 

output fő 0 350 2013 1752 1752 
Projektgazda, 
KSH 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, az 
önkormányzati 
népesség 
nyilvántartó 
osztályának adatai 
alapján a 
megvalósítási 
időszak végén 
egyszeri mérés és 
népszámlálási 
adatokból a KSH 
által képzett adatok 
önkormányzati 
bekérése a 
fenntartási időszak 
végén - egyszeri 
mérés 

- 

2. 

Városrehabilitációs 
beavatkozások által 
érintett terület 
nagysága 

output ha 0 6,9 2013 6,9 6,9 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 
digitális alaptérkép 
alapján, mérése a 
projektzárás után - 
egyszeri mérés 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

3. 
Teremtett 
munkahelyek 
száma 

eredmény fő 0 13 2013 13 13 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

4. 
Teremtett 
munkahelyek 
száma - nők 

eredmény fő 0 3 2013 3 3 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

5. 

Teremtett 
munkahelyek 
száma - hátrányos 
helyzetűek 

eredmény fő 0 10 2013 10 10 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

6. 
Megtartott 
munkahelyek 
száma 

eredmény db 54 54 2013 54 54 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás az 
akcióterületen 
meglévő 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

végén 

7. 

A támogatott 
projekt 
eredményeként 
elért energia-
megtakarítás 

eredmény TJ 0 0,28 2013 0,28 0,28 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
homlokzati 
hőszigetelést elvégző 
társasház éves 
gázfogyasztásának 
közös képviselő általi 
megadása alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

A gazdasági 
funkció kiesésével 
a szolgáltatóház 
felújításával járó 
energia-
megtakarítás 
levonásra került az 
1. fordulóban 
meghatározott 
(0,3 TJ) értékből. 

8. 

A fejlesztés nyomán 
újonnan kialakított 
közösségi 
szolgáltatások 
száma a projekt 
által érintett 
akcióterületen 

eredmény db 0 2 2013 2 2 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

1. szolgáltatás: 
Közösségi ház által 
szervezett 
szolgáltatások 
2. szolgáltatás: 
Felújított 
közterület - agóra 
tér által nyújtható 
szolgáltatások 

9. 

A fejlesztés nyomán 
betelepedő új 
közösségi funkciók 
száma a projekt 
által érintett 
akcióterületen 

eredmény db 0 2 2013 2 2 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

1. funkció: 
Közösségi ház 
2. funkció: Agóra 
tér 

10. 

A fejlesztés nyomán 
megerősített 
funkciók száma a 
projekt által 
érintett 
akcióterületen 

eredmény db 0 2 2013 2 2 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

1. Közterület-
felújítás 
2. Önkormányzati 
intézmények külső 
felújítása 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

11. 

Felújított 
önkormányzati 
szociális bérlakások 
száma 

output db 0 74 2013 74 74 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

Az 1. fordulóban 
tévesen megadott 
77 db lakás közül 3 
nem kerül 
felújításra. 
Magyarázatát lásd 
Nyilatkozat 
szociális 
bérlakások 
számának 
csökkenéséről c. 
dokumentumban. 

12. 
Támogatással 
felújított 
lakóépületek száma 

output db 0 20 2013 20 20 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

- 

TOVÁBBI KÖTELEZŐ SZAKMAI INDIKÁTOROK 

1. 

A fejlesztés nyomán 
létrehozott 
közösségi 
szintterületek 
nagysága a projekt 
által érintett 
akcióterületen 

eredmény m² 0 149 2013 149 149 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás az 
építési engedélyezést 
lefolytató osztály és a 
Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

- 

2. 

A szociális 
rehabilitáció 
akcióterületén az 
egy lakásra eső 
szociális segélyben 
(rendszeres 
szociális 

hatás % 105 100 2013 100 100 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Szociális és 
Egészségügyi 
Főosztály 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

támogatások) 
részesülők 
lakásszámhoz 
viszonyított aránya 
a kerületi átlaghoz 
képest 

megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

3. 

Helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezésekbe 
bevont hátrányos 
helyzetű emberek 
száma 

output fő 0 10 2013 10 10 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

4. 

A megvalósult 
fejlesztéssel 
elégedett lakosság 
aránya a projekt 
által érintett 
akcióterületen 

hatás % 10 75 2013 75 80 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 
reprezentatív 
kérdőíves felmérés 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

Bázisérték: 0 → 10 
% (Forrás: 
Szociológiai 
előtanulmány) 
Szakmai indikátor 
útmutató 
iránymutatása 
alapján módosítva 

AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS CÉLJAIHOZ RENDELT INDIKÁTOROK 

1. 

Szegregátumot 
meghatározó 
akcióterületi 
mutatók* kedvező 
változása a projekt 
befejezési 
időpontjára 

hatás % 38,15 38 2013 - 37 
Projektgazda, 
KSH 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, 
népszámlálási 
adatokból a KSH 
által képzett adatok 
önkormányzati 
bekérése - egyszeri 
mérés a fenntartási 
időszak végén 

- 

2. 

A társadalmi 
pozíciókat, szociális 
összetételt vizsgáló 
akcióterületi 
mutatók a 

hatás % 28,23 28 2013 - 27 
Projektgazda, 
KSH 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, 
népszámlálási 
adatokból a KSH 
által képzett adatok 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

jelenlegihez 
viszonyított 
kedvező irányú 
változása** a 
projekt befejezési 
időpontjára 

önkormányzati 
bekérése - egyszeri 
mérés a fenntartási 
időszak végén 

3. 

Az akcióterület 
jelenlegi fajlagos 
ingatlanárainak 
(m²-re vetítve) 
emelkedése a 
projekt fenntartási 
időszakának végére 

hatás % 0 5 2013 5 6 Projektgazda 

Ingatlanpiaci adatok 
alapján, 
ingatlanközvetítőktől 
bekért adatok vagy 
interneten begyűjtött 
adatok alapján - 
egyszeri mérés a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

4. 

Az akcióterületi 
társasházak (20 db) 
egy épületre eső 
karbantartási, 
felújítási 
költségeinek 
csökkenése a 
projekt befejezési 
időpontjára 

eredmény % 0 5 2013 5 5 Társasházak 

A társasházak éves 
adatai alapján, az 
éves karbantartási 
költségek közös 
képviselők általi 
megadását követően 
- mérése a projekt 
fizikai 
megvalósulását 
követően és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

5. 

A vagyon és 
személy elleni 
bűncselekmények 
számának 
csökkenése a 
projekt befejezési 
időpontjára az 
utolsó lezárt évhez 
képest (2008.) 

eredmény db 217 210 2013 210 210 Rendőrség 

Rendőrségi 
adatszolgáltatás 
alapján, az éves 
bűnügyi statisztikák 
- Egységes 
Nyomozóhatósági és 
Ügyészségi Bűnügyi 
Statisztika - adatai - 
egyszeri mérés a 
projekt fizikai 
megvalósítását 
követően és a 
fenntartási időszak 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

végén 

6. 

Szabályos 
parkolóhelyek 
kialakítása az 
akcióterületen a 
projekt 
megvalósításának 
végére 

eredmény db 0 267 2013 267 267 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
közterületeket kezelő 
önkormányzati 
osztály 
nyilvántartása, 
megszámlálása 
alapján - egyszeri 
mérés a projekt 
fizikai 
megvalósítását 
követően és a 
fenntartási időszak 
végén 

A kiviteli tervek 
alapján 267 db 
szabályos 
parkolóhely 
kialakítására van 
lehetősége, az 1. 
fordulóban 
meghatározott 241 
db-hoz képest. 

7. 

A soft tevékenység 
keretében, 
közösségi, 
szabadidős, 
bűnmegelőzési, 
szemléletformáló 
stb. programokon, 
akciókban a 
megvalósítási 
időszak alatt 
összesen résztvevők 
száma 

eredmény fő 0 2 140    2013 2140 - Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
Városfejlesztési 
Divízió és a 
közösségi ház által a 
programokon részt 
vevők számának 
folyamatos mérése a 
projekt 
megvalósítása alatt, 
ill. a megvalósítási 
időszak végén 

- 

8. 

A foglalkoztatási, 
képzési 
programokban 
részt vevők közül a 
projektzárást 
követő évben 
foglalkoztatottak 
aránya 

eredmény % 0 30 2014 30 30 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT INDIKÁTOROK 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

1. 
Szociális bérlakások 
komfortosítása 

eredmény db 0 74 2012 74 74 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

Az 1. fordulóban 
tévesen megadott 
77 db lakás közül 3 
nem kerül 
felújításra. 
Magyarázatát lásd 
Nyilatkozat 
szociális 
bérlakások 
számának 
változásáról c. 
dokumentumban. 

2. 

Önkormányzati 
intézmények külső 
felújítása, 
tetőszerkezeti 
felújítása 

eredmény m² 0 1 450    2012 1 450    1 450    Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

3. 
Felújított és új 
zöldfelület mérete 

eredmény m² 0 24 000    2013 24 000    24 000    Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, az 
akcióterületi 
zöldterületeket 
fenntartó, 
karbantartó 
szervezettől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

4. 

Közterület felújítás 
során telepítésre 
kerülő térfigyelő 
kamerák száma 

eredmény db 0 12 2013 12 12 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
térfigyelő 
kamerarendszert 
üzemeltető 
szervezettől és a 
rendőrségtől bekért 
adatok alapján - 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

5. 

Vállalkozás 
épületének külső 
felújítása, 
homlokzat és 
nyílászáró 

eredmény m² 0 0 - 0 0 - - 

A konzorciumi 
partner (Mravik 
Pál vállalkozó) 
kilépett a 
konzorciumból. 

6. 

A soft tevékenység 
keretében, képzési, 
oktatási 
programokon, 
akciókban 
résztvevők száma 

eredmény fő 0 44 2013 44 44 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
soft programok 
lebonyolítását végző 
Városfejlesztési 
Divíziótól és a soft 
programokat 
megvalósító 
szervezetektől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

7. 
Rehabilitációs 
honlapot látogatók 
összlétszáma 

eredmény fő 0 1 000    2014 1 000    1 000    Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
honlap 
üzemeltetőjétől 
bekért látogatási 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

8. 

Az esélyegyenlőség 
keretében a 
pályázati 
felhívásnak 
megfelelően 
projektarányosan 

output db 0 22 2013 22 22 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
rehabilitációs 
fejlesztéseket 
lebonyolító 
Városfejlesztési 

A szolgáltatóház 
felújítása c. 
tevékenység 
kiesésével 1-gyel 
csökken az 
akadálymentesített 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

és komplexen 
akadálymentesített 
épületek száma 

Divíziótól bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

épületek száma. 

9. 

A gazdasági 
funkciót erősítő 
tevékenység 
megvalósítását 
követően a 
szolgáltatóházba 
betelepülő 
lakossági 
szolgáltatásokkal 
létrejövő 
munkahelyek 
száma 

eredmény db 0 0 - - - - - 

Az adott 
tevékenység nem 
valósul meg, így 
eredménnyel sem 
számolhatunk 
annak 
vonatkozásában. 
Ld. 5. pont. 

10. 

Társadalmi 
hatásként az 
esélyegyenlőség 
biztosítása 
érdekében a 
rehabilitációs 
fejlesztések minden 
fogyatékossági 
csoport számára 
biztosítják az 
akadálymentes 
használatot 

hatás % 0 100 2013 100 100 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
rehabilitációs 
fejlesztéseket 
lebonyolító 
Városfejlesztési 
Divíziótól bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

11. 

A közterületeken 
tervezett közösségi 
programok száma a 
megvalósítási 
időszak alatt évente 

eredmény db 0 4 2013 4 - Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
rehabilitációs 
fejlesztéseket 
lebonyolító 
Városfejlesztési 
Divíziótól bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

végén 

12. 
Többlet zöldfelület 
kialakítása 

eredmény m² 0 200 2013 200 200 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, az 
akcióterületi 
zöldterületeket 
fenntartó, 
karbantartó 
szervezettől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

Ld. Támogatott 
tevékenységekhez 
rendelt 
indikátorok - 3. 
pont 

            

*(az aktív korúakon belül a legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya; a két mutató átlagával számolva jelenleg 38,15 %) 

**felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában, legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül; a 
három mutató átlagával számolva jelenleg 28,23 %. 

 
 
 
 
 



3.4.2 ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 

 
A projekttevékenységek a megvalósítás időpontját (ld. Végrehajtási ütemterv), a társasházak és 
önkormányzati szociális bérlakások műszaki feladatait, valamint az egyes költségeket (ld. Pénzügyi 
terv) tekintve történtek módosítások. 
 
 

3.5 Szinergia vizsgálat 

 
Nem releváns. 
 

3.6 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 
érdekében 

 
Az 1. forduló során kialakított konzorciumi együttműködés a projektfejlesztés során módosult, melyet 
táblázat formájában ismertetünk: 
 

1. forduló 2. fordulóban tag maradt 
(Igen/Nem) 

Magyarázat 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – 
Városfejlesztési Divízió 

Igen Feladata a soft programalap kezelése. 

Csilla u. 8. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 27. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 2. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 3. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 59 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 10. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 47 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 55 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 9. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 49 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 7. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 51 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 61 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 63 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 4. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 5. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 6. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Pongrác út 9. VII. sz. ép. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Pongrác út 9. XVII. sz. ép. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 53 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Mravik Pál vállalkozó Nem 
Betegsége miatt kilépett a 
konzorciumból – a gazdasági funkciót 
töröltük a projektből. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ 

A két önkormányzati intézmény 
összevonásra került. - Igen 

BÁRKA Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ néven a soft 
általános tevékenységeiért fog felelni. 

Pataky István Fővárosi Gyakorló 
Híradásipari és Informatikai 
Szakközépiskola 

Nem 

Az 1. fordulóban vállalt feladatait a 
programalapba helyeztük át. Ennek 
ellenére szakmai partnerként (őt és 
alapítványát) továbbra is segítséget 
nyújt a projekt megvalósítása 
érdekében. 

X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK) Nem 

Az 1. fordulóban vállalt feladatait a 
programalapba helyeztük át. Ennek 
ellenére szakmai partnerként továbbra 
is segítséget nyújt a projekt 



1. forduló 2. fordulóban tag maradt 
(Igen/Nem) 

Magyarázat 

megvalósítása érdekében (ld. térfigyelő 
rendszer, bűnmegelőzés programok). 

Kőkert Kft. Igen 
A soft általános elemek közül a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések 
felelőseként vontuk be a konzorciumba. 

 
 

3.7 Jellemzően az Önkormányzat által ellátandó feladatok 

 
A 32. sz. táblázatból (Önkormányzati feladatok és támogatható tevékenységek kapcsolata) szintén 
töröltük a gazdasági funkciót erősítő fejlesztéseket. 
 

3.8 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései 
nyomán 

 
Nem releváns. 
 

3.9 Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által 
megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 

 

3.10 A tervezett fejlesztések várható hatásai 

 
Szintén a gazdasági funkció kiesése miatt volt szükséges néhány módosítás – töröltük a szolgáltatóház 
fejlesztésével várt hatásokat. 
 

 
 
A 35. sz. táblázat (Kötelező fenntarthatósági indikátorok) 8. pontjában, az akadálymentesített épületek 
száma 1-gyel csökkent, mivel a szolgáltatóház projektarányos akadálymentesítése nem valósul meg. 
 

3.11 Kockázatok elemzése 

 
Nem releváns. 
 

GGaazzddaassáággii  hhaattááss  
 
A szolgáltatóházban a magánszféra tervezett fejlesztéseinek ill. a teljes rehabilitációs program 
hatásaként, a vállalkozó önerős tevékenységgel új lakossági szolgáltatást biztosító kereskedelmi 
egységek betelepítését tervezi. A feladatok ellátása, a lakossági szolgáltatói tevékenység biztosítása 
érdekében kb. 2-5 új munkahely létrejötte szükséges. 
 
Illetve akadálymentesítés sem valósul meg: 
 

- a gazdasági funkció erősítésénél projektarányos akadálymentesítés készül 
 



3.12 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 

meghatározott tevékenységek 2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

ELŐKÉSZÍTÉS 

IVS elkészítése                                           

EAT elkészítése                                           

Közös képviselői kérdőíves 
felmérés 

                                          

Lakossági kérdőíves szociális és 
igényfelmérés 

                                          

Közösségépítési tanulmány                                           

Közbeszerzési eljárás                                           

Tanulmánytervek készítése                                           

Felújítási, engedélyezési és kiviteli 
szintű tervek elkészítése 

                                          

ATT készítése                                           

Előzetes (feltételes) közbeszerzési 
eljárások lebonyolítása 

                                          

Városfejlesztő társaság 
(projektmenedzsment szervezet) 
előkészítése és megalakítása 

                                          

Kiviteli tervek elkészítése                                           

VÉGREHAJTÁS 

Nyilvánosság biztosítása                                           

Műszaki ellenőrzés                                           

Városfejlesztési Divízió 
(projektmenedzsment szervezet) 

                                          

Könyvvizsgálat                                           

Jogi szolgáltatás                                           

  

LAKÓFUNKCIÓ 

Társasházak részleges felújítása 
(20 db) 

                                          

Pongrác út 9. XVII. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                         

Salgótarjáni út 53. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Pongrác út 9. VII. sz. társasház 
részleges felújítása 

                                          

Csilla u. 6. sz. társasház részleges 
felújítása  

                                          

Csilla u. 5. sz. társasház részleges 
felújítása 

                                          

Csilla u. 4. sz. társasház részleges 
felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 49. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 9. sz. társasház részleges 
felújítása 

                                          

Salgótarjáni út 55. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 47. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 2. sz. társasház részleges 
felújítása 

                                          

Csilla u. 10. sz. társasház részleges 
felújítása  

                                          

Csilla u. 8. sz. társasház részleges 
felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 57. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 59. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 3. sz. társasház részleges 
felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 51. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 61. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 7. sz. társasház részleges 
felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 63. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

                                            

Szociális bérlakások 
komfortosítása (74 db) 

                                          

                                            

  

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ 

Közösségi ház-klub kialakítása                                            



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

                                            

  

KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ 

Önkormányzati intézmények 
külső felújítása  

                                          

                                            

  

VÁROSI FUNKCIÓ 

Közterület-fejlesztés                                           

1. Főtér, rendezvénytér                                           

2. Pongrác út felőli park                                           

3. Kereskedelmi és szolgáltató 
központ 

                                          

4. Iskolások tere                                           

5. Játszótér                                           

6. Kicsik játszótere                                           

7. Edző parkok                                           

8. Pihenő parkok                                           

9. Kiskertek                                           

Parkolók kiépítése                                            

Új, térkőburkolatú parkolóhelyek 
építése 

                                          

Közutak forgalomtechnikai 
korszerűsítése, fejlesztése  

                                          

A lakótelep területén 
forgalomcsillapítás tervezett: 
forgalomcsillapítási eszközök, 
útburkolati jelek felfestése, 
forgalmi táblák kihelyezése. 

                                          

Közműfejlesztés, közvilágítás 
korszerűsítése, kiépítése  

                                          

A közvilágítási hálózat felújítása, 
korszerűsítése, illetve 
energiatakarékos közvilágítási 
rendszer kialakítása tervezett. 

                                          

Térfigyelő kamerarendszer                                           



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

kiépítése 

Megfigyelt területek: a terület 
bevezető útszakaszai, a fő 
közösségi tér, és a játszótér. 
Továbbá a Salgótarjáni úti és 
Pongrác úti parkolók. 
A felszerelési helyeken 
szerelvények elhelyezése (12 db), a 
szükséges táp és vezetékes hálózat 
kiépítése történik. 

                                          

                                            

  

Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 
(ERFA és ESZA) 

Közösségfejlesztést és szabadidő 
hasznos eltöltését segítő 
szolgáltatások, tanfolyamok, 
képzési programok kialakítása 
(hagyományőrző közösségi 
kezdeményezések, kulturális és 
sportrendezvények, civil 
programok megvalósítása…stb.). 

                                          

Munkaerő-piaci beilleszkedést és a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolai felzárkózását elősegítő 
tevékenységek, képzési és oktatási 
programok. 

                                          

Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, valamint olyan 
lakókörnyezeti szolgáltatások 
támogatása, amelyek új 
munkalehetőségeket teremtenek. 

                                          

Családsegítő szolgáltatás 
kiterjesztése, bővítése a 
helyszínen, valamint a kötelező 
önkormányzati feladatellátáson 
túli szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások kialakítása. 

                                          



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötődést és 
büszkeséget erősítő 
tartalomfejlesztés 
(városmarketinghez, 
hagyományápoláshoz kapcsolódó 
kiadványok, honlap-tartalom 
fejlesztése, éves program 
háttéranyagai) és az információ 
közzététele, különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra (képzési 
anyagok készítése). 

                                          

Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítő tájékoztatási, 
szemléletformáló akciók. 

                                          

Bűnmegelőzést elősegítő 
programok, a bűnmegelőzés és 
közbiztonság erősítésével 
kapcsolatos képzési, 
szemléletformáló programok, 
kötelező partnerségben a 
területileg illetékes rendőrséggel 
(területi vagy helyi szervek). 

                                          

 
 
 
 
 



3.13 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott 
partnerségi egyeztetések 

 
A projektfejlesztés során az Önkormányzat projektfejlesztési munkacsoportja hetente ülést tartott a 2. 
fordulós pályázat részletes előkészítése érdekében. 
 
A lakosság felé történő kommunikáció a projektfejlesztés időszakában a közös képviselők feladata volt 
nagyobb részben. 
 
2010. júniusában a projekt kapcsán tervezett közterület-megújítási tevékenységekről két alkalommal 
egyeztettünk a Kis-Pongrác lakótelepen élőkkel: 
 
Először lakossági fórum keretén belül ismertettük a tervezett beavatkozásokat és meghallgattuk a 
lakók észrevételeit, javaslatait. Ezek közül azokat, amelyeket lehetett, a projekten belüli 
tevékenységként beépítettük a tervekbe – például a közterületi szeméttárolók kulturáltabb, 
szeparáltabb kialakítását sövénysávval elválasztva a járdától és úttesttől. Sajnos nem minden javaslat 
beépítésére volt lehetőség. Sokan panaszkodnak a közeli vasútvonal miatti zajra, és zajvédő fal építését 
kérték, erre azonban annak magas költségigénye miatt egyelőre nincsen lehetőség. Fontos lépésnek 
tekintjük, hogy a felnőtt lakosság mellett az itt élő gyerekeket is sikerült megszólítanunk. 
 
A közelben működő általános iskola igazgatójának segítségével az iskolában a Kis-Pongrác telepi 
gyerekekkel külön „lakossági fórum”-ot tartottunk, ahol a gyerekek rendkívül együttműködők voltak, 
sok szempontból segítve a tervezők munkáját. Ennek az egyeztetésnek az eredménye, hogy a 
játszóterek kialakítása az ő igényeik figyelembevételével történt, és például a jelenlegi balesetveszélyes 
helyről, a forgalmas Pongrác út melletti helyszínről a telep közepére került a körülkerített új 
sportpálya. 
 
A lakossági fórumokon túl a társasházak közös képviselőivel is szoros együttműködés folyik. 2011. 
január-februárban minden egyes közös képviselőnek bemutattuk a felújítási terveket és megbeszéltük 
annak tartalmi részleteit, felkészítve őket a kivitelezők kiválasztásával kapcsolatos feladatokra. 
 



4. PÉNZÜGYI TERV 

 
Az akció megvalósulásának átfogó pénzügyi tervét érintő módosításokat legjobban egy összesítő táblázatban tudjuk szemléltetni: 
 

Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó 
HUF) 

Változás Magyarázat 

Projekt-előkészítés 
költségei 48 325 000   45 752 500   -2 572 500   A projekt-előkészítés költsége a projektfejlesztés során 2 572 500 Ft-tal csökkent. 

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT 
ELŐZETES 
TANULMÁNYOK 
ELKÉSZÍTÉSE 

13 532 500   14 552 500   1 020 000     

Integrált Városfejlesztési 
Stratégia 4 920 000   4 920 000   0   - 

Akcióterületi terv 6 250 000   6 250 000   0   - 
Egységes arculati 
stratégia 0   0   0   - 

Egyéb kötelezően előírt 
háttértanulmányok 2 362 500   2 362 500   0   - 

Városfejlesztő Társaság 
létrehozásával 
kapcsolatos költségek 

0   1 020 000   1 020 000   A megvalósítás jogi szolgáltatás soron, 1. fordulóban betervezett 3 400 000  
Ft 30 %-át a projekt-előkészítés költségei között ezen a soron kívánjuk elszámolni. 

TERVEK, 
ENGEDÉLYEK, 
TANULMÁNYOK 

34 792 500   31 200 000   -3 592 500     

Engedélyezési, 
kivitelezési 
dokumentumok, 
tendertervek, egyéb 
műszaki tervek és 
hatósági díjak 

26 042 500   26 450 000   407 500   

Az 1. fordulós tervezési díjak árajánlatok alapján 25 982 500 Ft, és a hatósági 
 díjak becslés alapján 60 000 Ft volt; a 2. fordulóra a tervezési díjak szerződések alapján, illetve  
a gazdasági funkció kiesésével annak költségeivel 25 050 000 Ft-ra csökkentek, míg a hatósági díjak  
számlák alapján 1 400 000 Ft-ra nőttek. 
A változásokat részletesen a mellékelt táblázat mutatja. 

Régészeti feltárás 
előzetes felmérő 
munkálatainak költsége 

0   0   0   - 

Egyéb előkészítési 
költségek 0   0   0   - 



Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó 
HUF) 

Változás Magyarázat 

Közbeszerzési költségek 
(szakértő díja is) 8 750 000   4 750 000   -4 000 000   

A közbeszerzés költsége az 1. fordulóban árajánlat alapján került betervezésre, a projektfejlesztési szakaszban 
 megkötött szerződés azonban 4 000 000 Ft-tal kevesebb összegről szól. 
A költségvetési soron megmaradt összegből 407 500 Ft-ot átcsoportosítunk a tervezési sorra; a fennmaradó  
bruttó 3 592 500 Ft-ot a tartalék sorra kívánjuk átcsoportosítani. 

Ingatlanvásárlás 0   0   0   - 

Beszerzések 938 339 300   927 807 975   -10 531 325   A beszerzések összes csökkenése: bruttó 12 154 821 Ft. 
ÉPÍTÉS 909 404 600   898 873 275   -10 531 325     
Komplex terület-
előkészítés 68 869 075   68 869 075   0     

Projekttevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új 
építés, átalakítás, 
bővítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

840 535 525   830 004 200   -10 531 325     

Épület építése, felújítása, 
átalakítása, bővítése 456 230 900   445 699 575   -10 531 325   

A projekt építési költségeit tekintve 4 változás történt: 
1. Gazdasági funkció kiesésével az építési költségek csökkentek bruttó 13 905 600 Ft-tal. 
2. A társasház-felújítások (lakó funkció) között egy társasház esetében életveszély miatt a  
projektkezdés előtt be kellett avatkozni - költsége 7 920 000 Ft-tal csökkent. 
3. Az önkormányzati szociális bérlakások esetében ugyan csökkent a felújítandó lakások száma  
(77-ről 74-re - 220 000 Ft levonása az eredeti költségből, így 6 560 000 Ft az összköltség), de többletköltségek merültek fel,  
így 9 890 779 Ft-tal nőtt a felújítási költség a tartalékkeret terhére. 
4. A közösségi ház költsége is növekedett a pontosított tervezői számítások alapján - 1 623 496 Ft-tal a tartalékkeret terhére. 

Közterület felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos 
költségek 

384 304 625   384 304 625   0     

Zöldfelület-fejlesztés, 
parképítés, járda, kerékpárút 
és egyéb közterület-
fejlesztési költségek 

246 295 156   246 295 156   0   - 

Belterületi közúthálózat 
fejlesztése 64 885 469   64 885 469   0   - 

Közműfejlesztés 73 124 000   73 124 000   0   - 
ESZKÖZBESZERZÉS 28 934 700   28 934 700   0     
Projekttevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök 

28 934 700   28 934 700   0   - 



Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó 
HUF) 

Változás Magyarázat 

Szolgáltatások 27 156 200   25 715 200   -1 441 000   A szolgáltatások költsége 421 000 Ft-tal csökkent, és 1 020 000 Ft-ot átcsoportosítottunk előkészítésre (jogi 
szolgáltatás). 

Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

0   0   0     

Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

0   0   0   - 

Projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 

12 782 700   12 562 700   -220 000     

Építési műszaki ellenőr 12 722 700   12 522 700   -200 000   A gazdasági funkció kiesésével az adott szolgáltatás arányos csökkentése vált szükségessé. 

Tervellenőr díja 0   0   0   - 

Szakértői költségek 0   0   0   - 

Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások 0   0   0   - 

Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak 

60 000   40 000   -20 000   Szintén a gazdasági funkció kiesése miatt csökkentek a hatósági eljárási díjak 20 000 Ft-tal (a közösségi és közszféra 
funkciók esetében számolunk még 20 - 20 ezer Ft-os hatósági díjjal). 

Projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

14 373 500   13 152 500   -1 221 000     

Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 3 400 000   2 300 000   -1 100 000   

Az 1. fordulóban betervezett jogi szolgáltatás költségét felosztottuk az előkészítés (ld. Városfejlesztő Társaság 
létrehozásával kapcsolatos költségek) és megvalósítás feladatainak arányában: 30 - 70 %. 
Ennek megfelelően a jogi előkészítésre átcsoportosítottunk bruttó 1 020 000 Ft-ot, a megvalósítás pedig 2 380 000 Ft lenne, 
azonban a gazdasági funkcióra felosztott bruttó 80 000 Ft jogi szolgáltatást levontuk. Így maradt megvalósításra 2 300 000 
Ft. 

Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos költségek 

5 737 500   5 737 500   0   - 

Könyvvizsgálói díjak 5 236 000   5 115 000   -121 000   A könyvvizsgálói díjakat szintén csökkentettük a gazdasági funkcióra felosztott költséggel, azaz bruttó 121 000 Ft-tal. 

Kiegészítő kisléptékű 
elemek 99 566 300   99 566 300   0     

Soft - általános elemek 49 776 400   49 776 400   0   - 



Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó 
HUF) 

Változás Magyarázat 

Soft - programalap 44 810 910   44 810 910   0   - 
Soft - programalap (10 % 
- menedzsment) 4 978 990   4 978 990   0   - 

Általános költségek 45 000   0   -45 000   A bankszámlanyitás költsége nem szükséges a projekt megvalósításához, ezért összegét 
átcsoportosítottuk a tartalék sorra. 

Projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei 

45 000   0   -45 000   Mivel nem szükséges a támogatás fogadására elkülönített bankszámlát nyitni, ezért annak költsége átcsoportosítható, a 
tartalék sorra. 

Személyi jellegű 
költségek, 
bérjárulékok 

32 150 700   32 150 700   0   
Az 1. fordulóban betervezett menedzsment költség a 2. fordulóban ugyanolyan összeggel szerepel. A menedzsment 
feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Városfejlesztési Divízió alkalmazottjai fogják ellátni. A divízió egyben 
konzorciumi partner is, mivel a soft tevékenységen belül a programalap megvalósításáért ő felel. 

Projektmenedzsmentet 
segítő szolgáltatások 32 150 700   32 150 700   0   - 

Tartalék 30 651 000   22 774 225  -7 876 775   
A tartalékkeret terhére kívánjuk a szociális bérlakások többletköltségét elszámolni, ugyanakkor a 
bankszámlanyitás költségét és a közbeszerzési soron fel nem használt 3 592 500 Ft-ot ide csoportosítottuk 
át. 

Tartalék 30 651 000   22 774 225   -7 876 775   A tartalékkeret költségét a Salgótarjáni út 53. sz. társasház felújítási többletköltségével csökkentjük oly módon, hogy a 
bankszámlanyitás költségét (45 000Ft) ide átcsoportosítottuk.. 

Projekt összes 
elszámolható költsége 1 176 233 500   1 153 766 900   -22 466 600    A tartalék összegét növeljük a fennmaradó összeggel! 

 
 
Mivel a 2. fordulóban az elszámolható összes költség szintén 1 176 233 500 Ft, ezért a változás összegét (22 466 600 Ft) a Tartalék soron kívánjuk elszámolni. 



* Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak 
változásának magyarázata: 

 
** Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KKööllttsséégg--hhaasszzoonn  eelleemmzzééss  
 
A Végleges Akcióterületi Terv kötelező mellékletét képezi a CBA-elemzés, melyet a kivonat 
mellékleteként csatolunk. 



Elszámolható költségek (2006.12.20. után) 
Összes nettó költség 

(HUF) 
ÁFA 

(HUF) 
Összes bruttó költség 

(HUF) 
  

Támogatási 
intenzitás 

(%) 

Támogatás 
összege 

(bruttó HUF) 

Önkormányzati 
önerő összege 
(bruttó HUF) 

Lakossági önerő 
összege 

(bruttó HUF) 

Pályázat bruttó 
összköltsége 

(HUF) 

ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK  ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK 

I. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI 36 766 000   8 986 500   45 752 500       37 144 470   7 101 430   1 506 600   45 752 500   

1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek 32 966 000   8 036 500   41 002 500       33 282 750   6 213 150   1 506 600   41 002 500   

     1.1. Kötelezően előírt, előzetes tanulmányok elkészítése 11 806 000   2 746 500   14 552 500       12 369 625   2 182 875   0   14 552 500   
             Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 100 000   820 000   4 920 000     85,000000% 4 182 000   738 000   0   4 920 000   

            Akcióterületi Terv 5 000 000   1 250 000   6 250 000     85,000000% 5 312 500   937 500   0   6 250 000   

            Egyéb kötelezően előírt tanulmányok  1 890 000   472 500   2 362 500       2 008 125   354 375   0   2 362 500   

                    Szociológiai előtanulmány 1 590 000   397 500   1 987 500     85,000000% 1 689 375   298 125   0   1 987 500   

                    Közösségfejlesztési tanulmány 300 000   75 000   375 000     85,000000% 318 750   56 250   0   375 000   

            Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos 
            költségek 

816 000   204 000   1 020 000     85,000000% 867 000   153 000   0   1 020 000   

     1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok 21 160 000   5 290 000   26 450 000       20 913 125   4 030 275   1 506 600   26 450 000   

             Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok,  
             tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak 

21 160 000   5 290 000   26 450 000       20 913 125   4 030 275   1 506 600   26 450 000   

                    Engedélyezési és kiviteli (felújítási)  
                    tervdokumentáció - Városi funkció 

7 890 000   1 972 500   9 862 500     85,000000% 8 383 125   1 479 375   0   9 862 500   

                    Felújítási tervek - Lakófunkció 8 370 000   2 092 500   10 462 500     70,000000% 7 323 750   1 632 150   1 506 600   10 462 500   

                    Engedélyezési terv - Közösségi funkció 680 000   170 000   850 000     85,000000% 722 500   127 500   0   850 000   

                    Kiviteli terv - Közösségi funkció 1 500 000   375 000   1 875 000     85,000000% 1 593 750   281 250   0   1 875 000   

                    Kiviteli terv - Közszféra funkció 1 600 000   400 000   2 000 000     85,000000% 1 700 000   300 000   0   2 000 000   

                    Hatósági eljárási díjak - Városi funkció 1 120 000   280 000   1 400 000     85,000000% 1 190 000   210 000   0   1 400 000   
             Régészeti feltárás előzetes munkálatainak költsége 0   0   0       0   0   0   0   

    1.3. Közbeszerzési költségek 3 800 000   950 000   4 750 000       3 861 720   888 280   0   4 750 000   

                   Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció 900 000   225 000   1 125 000     70,000000% 787 500   337 500   0   1 125 000   

                   Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció 37 500   9 375   46 875     70,000000% 32 813   14 062   0   46 875   

                   Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció 1 187 500   296 875   1 484 375     85,000000% 1 261 719   222 656   0   1 484 375   

                   Önk. Intézmények felújítása - Közszféra funkció 837 500   209 375   1 046 875     85,000000% 889 844   157 031   0   1 046 875   

                   Közterület-fejlesztés - Városi funkció 519 250   129 812   649 062     85,000000% 551 703   97 359   0   649 062   

                   Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 58 625   14 656   73 281     85,000000% 62 289   10 992   0   73 281   
                   Parkolók kiépítése - Városi funkció 134 000   33 500   167 500     85,000000% 142 375   25 125   0   167 500   

                   E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció 83 750   20 938   104 688     85,000000% 88 985   15 703   0   104 688   

                   Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció 41 875   10 469   52 344     85,000000% 44 492   7 852  0   52 344   

    1.4. Ingatlanvásárlás költségei 0   0   0       0   0   0   0   

MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI  MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI 

II. BESZERZÉSEK 742 246 380   185 561 595   927 807 975       732 241 163   141 638 812   53 928 000   927 807 975   

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)  719 098 620   179 774 655   898 873 275       707 646 668   137 298 607   53 928 000   898 873 275   

     2.1. Komplex területelőkészítés: tényfeltárás,  
             ingatlanrendezés, rekultiváció, műszaki beavatkozás 

55 095 260   13 773 815   68 869 075       58 538 714   10 330 361   0   68 869 075   

                   Önk. Intézmények felújítása - Közszféra funkció 4 938 960   1 234 740   6 173 700     85,000000% 5 247 645   926 055   0   6 173 700   

                   Közterület-felújítás - Városi funkció 42 796 875   10 699 219   53 496 094     85,000000% 45 471 680   8 024 414   0   53 496 094   
                   Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 2 414 650   603 662   3 018 312     85,000000% 2 565 565   452 747   0   3 018 312   

                   Parkolók kiépítése - Városi funkció 4 944 775   1 236 194   6 180 969     85,000000% 5 253 824   927 145   0   6 180 969   

     2.2. Projekttevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés,  
             átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi 
             infrastruktúra 

664 003 360   166 000 840   830 004 200       649 107 954   126 968 246   53 928 000   830 004 200   

            Épület építése, átalakítása, felújítása, bővítése 356 559 660   89 139 915   445 699 575       322 449 022   69 322 553   53 928 000   445 699 575   

                   Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció 287 616 000   71 904 000   359 520 000     70,000000% 251 664 000   53 928 000   53 928 000   359 520 000   

                   Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció 13 160 623   3 290 156   16 450 779     70,000000% 11 515 545   4 935 234   0   16 450 779   
                   Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció 20 521 197   5 130 299   25 651 496     85,000000% 21 803 772   3 847 724   0   25 651 496   

                   Önk. Intézmények felújítása - Közszféra funkció 35 261 840   8 815 460   44 077 300    85,000000% 37 465 705   6 611 595   0   44 077 300   

            Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos  
            költségek 

307 443 700   76 860 925   384 304 625       326 658 932   57 645 693   0   384 304 625   

                            Zöldfelületfejlesztés, parképítés,  
                            járda, kerékpárút és egyéb közterületfejlesztési  
                            költségek 

197 036 125   49 259 031   246 295 156       209 350 883   36 944 273   0   246 295 156   



Elszámolható költségek (2006.12.20. után) 
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ÁFA 

(HUF) 
Összes bruttó költség 

(HUF) 
  

Támogatási 
intenzitás 

(%) 

Támogatás 
összege 

(bruttó HUF) 
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                                         Közterület-fejlesztés - Városi funkció 178 036 125   44 509 031   222 545 156    85,000000% 189 163 383   33 381 773   0   222 545 156   

                                         Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi  
                                         funkció 

19 000 000   4 750 000   23 750 000    85,000000% 20 187 500   3 562 500   0   23 750 000   

                            Belterületi közúthálózat fejlesztése 51 908 375   12 977 094   64 885 469       55 152 649   9 732 820   0   64 885 469   

                                         Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 14 389 350   3 597 338   17 986 688    85,000000% 15 288 685   2 698 003   0   17 986 688   

                                         Parkolók kiépítése - Városi funkció 37 519 025   9 379 756   46 898 781    85,000000% 39 863 964   7 034 817   0   46 898 781   

                            Közműfejlesztés 58 499 200   14 624 800   73 124 000       62 155 400   10 968 600   0   73 124 000   

                                         Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 8 590 000   2 147 500   10 737 500    85,000000% 9 126 875   1 610 625   0   10 737 500   

                                         E-takarékos közvilágítás kial. - Városi  
                                         funkció 36 882 000   9 220 500   46 102 500    85,000000% 39 187 125   6 915 375   0   46 102 500   

                                         Parkolók kiépítése - Városi funkció 13 027 200   3 256 800   16 284 000    85,000000% 13 841 400   2 442 600   0   16 284 000   

3. Eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése 23 147 760   5 786 940   28 934 700       24 594 495   4 340 205   0   28 934 700   

     3.1. Projekttevékenységek megvalósításához  
             elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek,  
             berendezések, felszerelések) 

23 147 760   5 786 940   28 934 700       24 594 495   4 340 205   0   28 934 700   

                   Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció 2 747 760   686 940   3 434 700     85,000000% 2 919 495   515 205   0   3 434 700   

                   Közterület-fejlesztés - Városi funkció 20 400 000   5 100 000   25 500 000     85,000000% 21 675 000   3 825 000   0   25 500 000   

III. SZOLGÁLTATÁSOK 20 580 160   5 135 040   25 715 200       20 531 216   4 448 984   735 000   25 715 200   

      4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos  
              költségek 0   0   0       0   0   0   0   

              Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos  
              költségek 

0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

       4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai  
                szolgáltatások 

10 058 160   2 504 540   12 562 700       9 928 040   1 899 660   735 000   12 562 700   

                Építési műszaki ellenőr 10 018 160   2 504 540   12 522 700       9 894 040   1 893 660   735 000   12 522 700   

                   Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció 3 920 000   980 000   4 900 000     70,000000% 3 430 000   735 000   735 000   4 900 000   

                   Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció 81 360   20 340   101 700     70,000000% 71 190   30 510   0   101 700   
                   Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció 288 000   72 000   360 000     85,000000% 306 000   54 000   0   360 000   

                   Önk. Intézmények felújítása - Közszféra funkció 602 400   150 600   753 000     85,000000% 640 050   112 950   0   753 000   

                   Közterület-fejlesztés - Városi funkció 3 249 920   812 480   4 062 400     85,000000% 3 453 040   609 360   0   4 062 400   

                   Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 373 600   93 400   467 000     85,000000% 396 950   70 050   0   467 000   

                   Parkolók kiépítése - Városi funkció 812 480   203 120   1 015 600     85,000000% 863 260   152 340   0   1 015 600   

                   E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció 543 200   135 800   679 000     85,000000% 577 150   101 850   0   679 000   

                   Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció 147 200   36 800   184 000     85,000000% 156 400   27 600   0   184 000   

                 Tervellenőr díja 0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

                  Szakértői költségek (építész, épületgépész,  
                   belsőépítész…stb.) 

0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

                 Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások  
                 költsége 

0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

                 Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási  
                 díjak 

40 000   0   40 000     85,000000% 34 000   6 000   0   40 000   

        4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb  
                szolgáltatások 

10 522 000   2 630 500   13 152 500       10 603 176   2 549 324   0   13 152 500   

                Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek 1 840 000   460 000   2 300 000       1 823 900   476 100   0   2 300 000   

                   Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció 662 400   165 600   828 000     70,000000% 579 600   248 400   0   828 000   

                   Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció 36 800   9 200   46 000     70,000000% 32 200   13 800   0   46 000   

                   Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció 36 800   9 200   46 000     85,000000% 39 100   6 900   0   46 000   

                   Önk. Intézmények felújítása - Közszféra funkció 92 000   23 000   115 000     85,000000% 97 750   17 250   0   115 000   

                   Közterület-fejlesztés - Városi funkció 515 200   128 800   644 000     85,000000% 547 400   96 600   0   644 000   

                   Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 55 200   13 800   69 000     85,000000% 58 650   10 350   0   69 000   

                   Parkolók kiépítése - Városi funkció 128 800   32 200   161 000     85,000000% 136 850   24 150   0   161 000   
                   E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció 92 000   23 000   115 000     85,000000% 97 750   17 250   0   115 000   

                   Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció 36 800   9 200   46 000     85,000000% 39 100   6 900   0   46 000   

                   Soft - általános 92 000   23 000   115 000     85,000000% 97 750   17 250   0   115 000   

                   Soft - programalap 92 000   23 000   115 000     85,000000% 97 750   17 250   0   115 000   

                Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek 4 590 000   1 147 500   5 737 500     85,000000% 4 876 875   860 625   0   5 737 500   

                Könyvvizsgálói díjak 4 092 000   1 023 000   5 115 000       3 902 401   1 212 599   0   5 115 000   
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                   Társasházak részl. felújítása - Lakó funkció 2 280 192   570 048   2 850 240     70,000000% 1 995 168   855 072   0   2 850 240   

                   Szociális bérlakások komfortosítása - Lakó funkció 95 008   23 752   118 760     70,000000% 83 132   35 628   0   118 760   

                   Közösségi ház-klub kialakítása - Közösségi funkció 96 800   24 200   121 000     85,000000% 102 850   18 150   0   121 000   

                   Önk. Intézmények felújítása - Közszféra funkció 96 800   24 200   121 000     85,000000% 102 850   18 150   0   121 000   

                   Közterület-fejlesztés - Városi funkció 685 968   171 492   857 460     85,000000% 728 841   128 619   0   857 460   
                   Forg.technikai fejlesztés - Városi funkció 77 448   19 362   96 810     85,000000% 82 289   14 521   0   96 810   

                   Parkolók kiépítése - Városi funkció 177 024   44 256   221 280     85,000000% 188 088   33 192   0   221 280   

                   E-takarékos közvilágítás kial. - Városi funkció 110 640   27 660   138 300     85,000000% 117 555   20 745   0   138 300   

                   Térfigyelő rendszer kiépítése - Városi funkció 55 320   13 830   69 150     85,000000% 58 778   10 372   0   69 150   

                   Soft - általános 208 400   52 100   260 500     85,000000% 221 425   39 075   0   260 500   

                   Soft - programalap 208 400   52 100   260 500     85,000000% 221 425   39 075   0   260 500   

IV. KIEGÉSZÍTŐ KISLÉPTÉKŰ ELEMEK 79 653 040   19 913 260   99 566 300       84 631 356   14 934 944   0   99 566 300   

      5.1. Programalap 35 848 728   8 962 182   44 810 910     85,000000% 38 089 274   6 721 636   0   44 810 910   

      5.2. Általános 39 821 120   9 955 280   49 776 400     85,000000% 42 309 940   7 466 460   0   49 776 400   

      5.3. PM 3 983 192   995 798   4 978 990     85,000000% 4 232 142   746 848   0   4 978 990   

V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0   0   0       0   0   0   0   

     6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszám  
             költségei 

0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK 25 720 560   6 430 140   32 150 700       27 328 095   4 822 605   0   32 150 700   

7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok 25 720 560   6 430 140   32 150 700       27 328 095   4 822 605   0   32 150 700   

     7.1. Projektmenedzsment bérköltsége 0   0   0       0   0   0   0   

              Projektmenedzser bérköltsége 0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

              Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai  
              munkatárs bérköltségei 0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

              Adminisztratív munkatárs bérköltsége 0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

     7.2. Projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok 0   0   0       0   0   0   0   

              Projektmenedzser bérköltségét terhelő járulékok 0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

              Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai  
              munkatárs bérköltségét terhelő járulékok 

0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

              Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő  
              járulékok 

0   0   0     0,000000% 0   0   0   0   

     7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások 25 720 560   6 430 140   32 150 700     85,000000% 27 328 095   4 822 605   0   32 150 700   

VII. TARTALÉK 36 192 660   9 048 165   45 240 825       27 714 153   17 526 672   0   45 240 825   

     8.1. Tartalék 36 192 660   9 048 165   45 240 825     61,259169% 27 714 153   17 526 672   0   45 240 825   

Projekt összes elszámolható költsége 941 158 800   235 074 700   1 176 233 500    79,03111525% 929 590 453   190 473 447   56 169 600   1 176 233 500   

 
 





5. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

 
Ez a fejezet lényeges változásokon ment keresztül a projektfejlesztési időszakban, a Divízió létrehozása 
érdekében tett lépések következtében. 
 

5.1 A Projektgazda által létrehozott Városfejlesztő Társaság bemutatása 

 
Az NFÜ iránymutatásai, illetve más, már tapasztalatokkal rendelkező budapesti kerületek meglátásaira 
alapozva a Projektgazda a különböző felállított és megvizsgált lehetőségek közül végül - a 
városfejlesztés feladatainak hatékony ellátása érdekében - 204/2010 (II.15.) számú határozatában 
vállalta az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, de szervezeti rendszerétől független, önálló 
elszámolással működő Városfejlesztő Társaság létrehozását. A Városfejlesztő Társaság jogilag és 
szervezetileg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. önállóan működő egységeként, Városfejlesztési Divízió 
néven jött létre a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával, 
amit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága fogadott el. 
 
Az Önkormányzat jelen pályázathoz kapcsolódóan a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel két szerződést 
köt.  
 
A Városrehabilitációs Közfeladat Ellátási Szerződésben, mint keretszerződésben az Önkormányzat a 
városfejlesztés közfeladatát ruházza át a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-re és azon belül a 
Városfejlesztési Divízióra. Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése 
alapján a Pályázathoz kapcsolódó településrendezés, településfejlesztés, városrehabilitációs feladatok, 
valamint a Projekt irányításával, végrehajtásával, koordinálásával, mint önkormányzati közfeladat 
ellátásával, illetve megszervezésével kapcsolatos jogszabályon alapuló felelősségére tekintettel 
(Közfeladat) a kizárólagos tulajdonában álló Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízióját bízza meg a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A § felhatalmazása alapján.  
 
Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti együttműködés kereteit tartalmazó szerződésen túl 
egyedi közfeladat ellátási szerződést is kötnek, amelyben a Projekt során végrehajtandó konkrét 
feladatokat, a menedzsmentfeladatokat és a pályázati Programalapból továbbpályáztatás útján 
felhasználható 44 810 910 Ft menedzselését határozzák meg.  
 

5.2 A Városfejlesztési Divízió felépítése, a Projektgazdával való kapcsolata és 
az ellenőrzés folyamata  

 
A projektgazda Önkormányzat a szerződésekben rögzített kereteken belül a menedzsment feladatokat 
ellátó Városfejlesztési Divíziónak a hatékony feladatellátás érdekében – az intézményi ellenőrzés 
mellett - a lehető legnagyobb önállóságot kívánja biztosítani. A konzorciumi partnerek nagy száma, a 
projektben megvalósítandó feladatok komplexitása és a közvetlenül érintett lakossággal való 
kapcsolattartás feladata megköveteli, hogy a koordináció jól számon kérhető módon, egy helyen és a 
megfelelő kompetenciák biztosításával legyen ellátva. 
 
A Városfejlesztési Divízió menedzsment szervezetének felépítése: 
 
A projektfejlesztési szakaszban nyílt pályázati eljárásban 2011. február hónapban már kiválasztásra 
került a projektmenedzser személye, aki a pályázat Támogatási Szerződésének aláírását követően 
felálló menedzsment szervezetet irányítja. A szervezet felállítását követően, a pályázat 
megvalósításának megkezdésekor a menedzsment tagok a következő munkakörök szerint végzik 
feladatukat: 



 
 
 
A menedzsment szervezet feletti közvetlen ellenőrzés jogát a projektgazda Önkormányzat által már 
a projektfejlesztés szakaszában felállított és működését megkezdő 5 tagú Monitoring Bizottság 
gyakorolja, melynek tagjait az Önkormányzat képviselő-testületének felkérésére a Polgármester jelölte 
ki (2396/2010 (XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat alapján). Ez a bizottság saját hatáskörben eljár 
minden olyan probléma esetén, ami pénzügyi kötelezettség-vállalást nem érint, illetve pénzügyi 
tekintetben nem eredményezi a pályázat Támogatási Szerződésének módosítását A projektgazda 
Önkormányzat pénzügyi kötelezettség-vállalást jelentő kérdésekben avatkozik be a Monitoring 
Bizottság tájékoztatása alapján. 
 
A Városfejlesztési Divízió mint menedzsment szervezet a pályázattal kapcsolatos iratkezelési és 
számlakezelési, valamint kockázatkezelési szabályzatát a pályázat megkezdésére kidolgozza és a 
Monitoring Bizottsággal ismerteti, és ezeket a pályázat megvalósítása során fellépő igényeknek 
megfelelően a Monitoring Bizottsággal egyetértésben változtathatja meg. 
 
Fontos feladat a pályázat Programalapjából továbbpályáztatással megvalósítandó akciók 
menedzsmentje, ahol a Városfejlesztési Divízió mint a Programalap Közvetítő szervezete lép fel. 
A menedzsment a Programalap felhasználására vonatkozóan külön eljárásrendet és kézikönyvet, 
pályázati útmutatót és felhívás-mintákat dolgoz ki a projektfejlesztés szakaszában kidolgozott 
dokumentumminták alapján. A Programalap felhasználásával kapcsolatban keletkező eljárásrendről, 
felhívások tartalmáról és a Programalap pályázatainak bírálatát végző Bíráló Bizottság felállításáról a 
Projektmenedzser javaslata alapján szintén a Monitoring Bizottság dönt. 
 
 
A konzorciumi partnerek közötti kommunikációért szintén a Projektmenedzsment felel, amihez a 
nyilvánosság biztosításának eszközein túl rendszeresen koordinációs egyeztetéseket hív össze. A 
koordinációs egyeztetéseken rögzített eredményekről és feladatokról a projektmenedzsment 
tájékoztatja a Monitoring Bizottságot.  
 
A koordináció, a tájékoztatás és nyilvánosság végett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapján a 
Városfejlesztési Divízió külön aloldalt üzemeltet, amelyen a pályázat megvalósításával 
kapcsolatos összes technikai információ elérhető lesz. Ez az oldal szolgálja a Programalapból 
megvalósításra kerülő pályázatok kiválasztását is. A pályázat honlapjának üzemeltetéséért a 
projektmenedzser felel. 
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((„„TTAARRTTAALLMMII””))  
VVEEZZEETTŐŐ  

  
PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  VVEEZZEETTŐŐ  

  
SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  

SSZZAAKKEEMMBBEERR  
„„SSOOFFTT””  

  
AASSSSZZIISSZZTTEENNSS  



5.3 A rehabilitációs fejlesztések üzemeltetésének, működtetésének 
projektelemenkénti bemutatása 

 
E fejezetben is töröltük a Gazdasági funkciót szolgáló tevékenység (Vállalkozás épületének külső 
felújítása) leírását a 40. sz. táblázatból (A megvalósult projektek üzemeltetését bemutató táblázat). 
 
Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai c. alfejezet kiegészül egy olyan pénzügyi 
táblával, mely tartalmazza éves szinten a bevételeket, mely alapján történik annak kimutatása, hogy a 
tevékenység nyereséges, veszteséges, vagy nullszaldós. 
 
AAzz  üüzzeemmeelltteettééss  ééss  mműűkkööddtteettééss  ppéénnzzüüggyyii  tteerrvvee,,  ffoorrrráássaaii  
 
Ez a fejezet a projekt részét képező tevékenységek megvalósítását követően keletkező bevételeket és 
kiadásokat vizsgálja, a megvalósítást követő 5 évben. A projekt 2013. I. félévében zárul, így az értékeket 
ezt követően vettük figyelembe. Az első évet követő adatokat úgy kalkuláltunk, hogy az eltérés az előző 
évi értékektől maximum az infláció mértékével lehetséges, egyéb eltérésre okot adó tényező nem 
jelentkezik. 
 
A projekttel érintett tevékenységek esetében bevétel nem keletkezik, a tervezett költségek pedig a 
következők: 
 
Közösségi ház kialakítása 
 
A tevékenység kapcsán változó költségként a kialakított iroda rezsiköltsége, internet használati költség, 
valamint egyéb, üzemeltetéssel kapcsolatos költség, például takarítás, tisztítószerek költsége 
jelentkezik várhatóan. Az állandó költségek között 4 fő bérköltsége lett betervezve. 
 
11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 
 Közösségi 
ház 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Üzemeltetési 
költségek 

  5 415 760 10 801 520 10 855 528 10 909 805 10 964 354 11 019 176 

1.1 Változó 
költségek 

0 0 864 000 1 828 000 1 837 140 1 846 326 1 855 557 1 864 835 

Rezsi költség     840 000 1 680 000 1 688 400 1 696 842 1 705 326 1 713 853 

Internet költség     24 000 48 000 48 240 48 481 48 724 48 967 

Egyéb 
üzemeltetési 
költségek 
(takarítás, 
tisztítószer, 
stb.) 

      100 000 100 500 101 003 101 508 102 015 

1.2 Állandó 
költségek 

0 0 4 551 760 8 973 520 9 018 388 9 063 480 9 108 797 9 154 341 

Bérköltség     4 551 760 8 973 520 9 018 388 9 063 480 9 108 797 9 154 341 

2. 
Karbantartási 
költségek 

      30 000 30 150 30 301 30 452 30 605 

3. Pótlási 
költségek 

                

Összesen 0 0 5 415 760 10 831 520 10 885 678 10 940 106 10 994 807 11 049 781 

 
 
Zöldfelület fejlesztés 
 
Ennek a projektelemnek az üzemeltetési költségei a zöldfelület gondozásából, és az esetleges 
rongálódások karbantartásából állnak. A gondozási költségek között szerepel például a kaszálás, 
gereblyézés, lombelszállítás, lombnyírás, homokozók takarítása. 
 



11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 
 Zöldfelület 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Üzemeltetési 
költségek 

    3 404 003 6 808 005 6 671 845 6 805 282 6 669 176 6 802 560 

1.1 Változó 
költségek 

0 0 3 404 003 6 808 005 6 671 845 6 805 282 6 669 176 6 802 560 

Zöldfelület 
gondozása 

    3 404 003 6 808 005 6 671 845 6 805 282 6 669 176 6 669 176 

1.2 Állandó 
költségek 

                

2. 
Karbantartási 
költségek 

    378 223 756 445 756 445 756445 756445 756445 

3. Pótlási 
költségek 

                

Összesen 0 0 3 782 225 7 564 450 7 428 290 7 561 727 7 425 621 7 559 005 

 
Térfigyelő rendszer kiépítése 
 
A megfigyelő személyzet bérköltségébe beletartozik a megfigyelésben részt vevő szabadidős rendőr 
állomány megbízási szerződés szerinti bérköltsége (szolgálatonként 4 fővel számolva), a szolgálatot 
irányító parancsnok megbízási díja, valamint a rendszert működtető informatikusok díja. A működtető 
társaság költségeibe a vezető, az informatikus ügyintéző és a rezsiköltségek tartoznak. Térfigyelő 
kamerák azonban nem csak a projekttel érintett területen vannak, így nem a teljes költséget vettük 
figyelembe az elemzésben. 
 
11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 
 Térfigyelő 
rendszer 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Üzemeltetési 
költségek 

    3 853 440 7 706 880 7 861 018 8 018 238 8 178 603 8 342 175 

1.1 Változó 
költségek                 

1.2 Állandó 
költségek 

0 0 3 853 440 7 706 880 7 861 018 8 018 238 8 178 603 8 342 175 

Megfigyelő 
személyzet 
bérköltsége 

    2 719 440 5 438 880 5 547 658 5 658 611 5 771 783 5 887 219 

Működtető 
társaság 
költségei 

    1 134 000 2 268 000 2 313 360 2 359 627 2 406 820 2 454 956 

2. 
Karbantartási 
költségek 

    225000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 

3. Pótlási 
költségek 

                

Összesen 0 0 4 078 440 8 156 880 8 311 018 8 468 238 8 628 603 8 792 175 

 
 
Közvilágítás 
 
A 74 db lámpatest (típus: ONIX2/ST100/G) és a 25 db lámpatest (típus: K-LUX SE 70) energiaigénye 
8235 kWh, ami az üzemeltetés első évében 439 mFt költséget jelent.  
 
11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 
 Közvilágítás 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Üzemeltetési 
költségek 

    219 380 438 761 447 536 456 487 465 616 474 929 



 Közvilágítás 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1 Változó 
költségek 

    219 380 438 761 447 536 456 487 465 616 474 929 

Energiadíj     219 380 438 761 447 536 456 487 465 616 474 929 

1.2 Állandó 
költségek 

                

2. 
Karbantartási 
költségek 

    230 000 460 000 469 200 478 584 488 156 497 919 

3. Pótlási 
költségek 

                

Összesen 0 0 449 380 898 761 916 736 935 071 953 772 972 848 

 
 
Összesített költségek 
 
11. táblázat: A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 
 ÖSSZESÍTETT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Üzemeltetési 
költségek 

    12 877 583 25 755 166 25 835 926 26 189 812 26 277 750 26 505 456 

1.1 Változó 
költségek 

    4 537 383 9 074 766 8 956 521 9 108 094 8 990 350 9 008 940 

Közösségi ház 
kialakítás     914 000 1 828 000 1 837 140 1 846 326 1 855 557 1 864 835 

Zöldfelület 
felújítás 

    3 404 003 6 808 005 6 671 845 6 805 282 6 669 176 6 669 176 

Közvilágítás 
korszerűsítés 

    219 380 438 761 447 536 456 487 465 616 474 929 

1.2 Állandó 
költségek 0 0 8 340 200 16 680 400 16 879 405 17 081 717 17 287 400 17 496 516 

Közösségi ház 
kialakítás 

    4 486 760 8 973 520 9 018 388 9 063 480 9 108 797 9 154 341 

Térfigyelő 
rendszer 

    3 853 440 7 706 880 7 861 018 8 018 238 8 178 603 8 342 175 

2. 
Karbantartási 
költségek 

    848 223 1 696 445 1 705 795 1 715 330 1 725 053 1 734 968 

Társasház 
felújítás 

    0 0 0 0 0 0 

Közösségi ház 
kialakítás 

    15 000 30 000 30 150 30 301 30 452 30 605 

Zöldfelület 
felújítás 

    378 223 756 445 756 445 756 445 756 445 756 445 

Térfigyelő 
rendszer 

    225 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 

Közvilágítás 
korszerűsítés 

    230 000 460 000 469 200 478 584 488 156 497 919 

Intézmény 
felújítás 

    0 0 0 0 0 0 

3. Pótlási 
költségek 

    0 0 0 0 0 0 

Összesen 0 0 13 725 805 27 451 611 27 541 721 27 905 141 28 002 803 28 240 424 

 



6. MELLÉKLETEK 

 

6.1 Önkormányzat nyilatkozata az akcióterület 2001. évet követő építési-
bontási eljárásairól 

 
Nem releváns. 
 

6.2 Igényfelmérés 

 
Az igényfelmérés tartalmazza a kihasználtsági tervet, amely bemutatja, hogy a közösségi funkció 
(közösségi ház létrehozása kulturális és közösségi tevékenységek biztosítása céljából) keretében 
létrehozott közösségi házban milyen tevékenységek kerülnek megrendezésre, mennyire biztosított 
annak kihasználtsága. A soft-tartalom módosítása miatt ez a terv is változáson ment keresztül: 
 
KKiihhaasszznnáállttssáággii  tteerrvv  
 
A közösségi funkció erősítése céljából tervezett létesítmény kihasználtsági tervét, a létesítményben 
tervezett programokat, akciókat az előző fejezetben bemutatott igényfelmérés ill. alátámasztó 
tanulmányok alapján, az ott részletezett hiány funkciók, közösségi szolgáltatások betervezésével 
készítettük el.  A Pongrác közösségi ház működtetését a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ a Városfejlesztő Szervezettel közösen biztosítaná, a klub jelleget hangsúlyozva.   
A kihasználtsági terv készítésénél arra törekedtünk, hogy a pályázati programban meghatározott 
szociális jellegű és társadalmi beavatkozások minél jobban betöltsék közösségépítő és „szolgáltató" 
funkciójukat. A másik fő szempont az volt, hogy a klub ne a Projektgazda, a Gyermekjóléti Központ 
vagy a Családsegítő Szolgálat kihelyezett irodájaként működjön (a pályázat által biztosított családsegítő 
tevékenység megvalósításán túl) a lakosság a szervezett programok, és a közösségi élet miatt látogassa 
a klubhelyiséget.  
A közösségi ház üzemeltetője az akcióterületen tervezett további közösségépítő, szabadidős, kulturális, 
imázsépítő, promóciós tevékenységek szervezésében is közreműködne. A terv készítése az üzemeltetést 
végző fenti szervezetek bevonásával történt. 



42. sz. táblázat - A Pongrác közösségi ház - klub tervezett programjai, rendezvényei 
 

Tevékenység Célcsoport 
Résztvevők 
tervezett 
száma 

Kihasználtság 

1.) Ifjúsági "Permanens bűnmegelőzési vita" klub létrehozása, a program keretén belül 
heti rendszerességgel a közösségi ház termében 2 óra időtartamban. 
Programtervek: kábítószerrel, netezéssel kapcsolatos felvilágosítás, az áldozattá válás 
megelőzése, preventív klub foglalkozások szakemberek vezetésével. 
2.) Bűnmegelőzési előadássorozat (évi 3 alkalommal)  
3.) Bűnmegelőzés témakörében rajz pályázat (1 alkalommal) 
4.) Rendvédelmi és közbiztonsági napok szervezése, (2 alkalommal) 
5.) Bűnmegelőzési filmklub (6 alkalommal)                               

Az akcióterület lakossága 300 

A klub heti 2 óra, 
előadássorozat évi 3 alkalommal,  
rajzpályázat 1 alkalommal 
Közbiztonsági napok 2 alkalommal 
Bűnmegelőzési filmklub 6 
alkalommal 

Kortárssegítő programok, drámapedagógia, a fiatalok konfliktuskezelésének erősítése, 
kommunikációs tréningek, tanácsadások szervezése, zenés fejlesztések, önképzőkörök 
kialakítása 

Az akcióterület lakossága 
 
 havonta egy alkalommal 3 óra 

1.) Tehetséggondozó műhelyfejlesztés, felzárkóztatás heti 3*2 óra, havi 1*2 óra 
szülőcsoport  
2.) Tanulási problémákkal küzdő gyermekek részére tanulás módszertani foglalkozás  

Az akcióterület lakossága 
 
 

 
heti 2*2 óra 

Szomszédsági tanács megszervezése a telep életének társadalmasítására, Szomszédok 
Egymásért Mozgalom kiépítése, amely révén a családok kis közösséget alkotva 
figyelemmel lesznek egymásra és lakossági fórumok szervezése a rugalmas információ 
áramlás biztosítása végett. Helytörténeti Klub és kiállítás szervezése; Sport Napok és 
Pongráci Napok megrendezése 

Az akcióterület lakossága 400 

Lakossági Fórum, Szomszédsági 
Tanács havonta 3 óra. 
Helytörténeti klub havi egy 
alkalommal 
Sport Napok 4 alkalommal 
Pongrác Napok negyedévente egy 
alkalommal 

Képzés megszervezése és lebonyolítása: park gondozás, pl. takarító képzés megszervezése, 
lebonyolítása, sze. Szociális gondozó képzés szervezése, illetve sze. Idős lakosra felvigyázás 
(fiatalok munkába állásának segítése több generációs együttélés esetén) 

Az akcióterület lakossága 
 
 

A képzés megszervezésétől, a 
képzések számától, típusától függ, 
döntés a lebonyolítás folyamán 
várható 

1.) Egészségügyi szűrő napok szervezése  összesen 3 alkalommal, amellyel a projekt 
egyrészt népegészségügyi szempontból rizikófaktorosnak számító lakosokat emelhet ki, 
másrészt a lakók által többször megfogalmazott igényre, szükségletre válaszol. 
2.) Egészségügyi Klub indítása havonta 1 alkalommal 3 óra 

Az akcióterület általános iskoláskorú, 
hátrányos helyzetű gyermekei 

 
 

Egészségügyi szűrő napok 3 
alkalommal 
Egészségügyi klub havonta 3 
alkalommal 



Tevékenység Célcsoport 
Résztvevők 
tervezett 
száma 

Kihasználtság 

Környezeti kultúra népszerűsítése, tájékoztató napok, akciók, szemétgyűjtés, falevél 
gyűjtés, karbantartása a fáknak, cserje ültetés, környezeti ártalmakról beszélgetés klub 
formájában.  Havonta 1*3 óra a klub foglalkozás a helyes életmód kialakítása, az  
egészségtudatos magatartás erősítése, a kisgyermekes anyukák ismeretfejlesztése, a 
tinédzserek szexuális felvilágosítása céljából, illetve igény szerinti témakörökből. (összesen 
6 alkalommal akció szerveződik) 

Az akcióterület 13-18 éves korosztálya 
 
 

Környezetvédelmi klub havonta 1*3 
óra 
Akciók szervezése 6 alkalommal 

Álláskeresési klub és állásbörzék    

Álláskeresési klub a hét napjain 
pénteket kivéve 
 10.00-11.00 és 13.00-15.00 óráig 
Börzék szervezése 5 alkalommal 

Intenzív családgondozás (20 kiválasztott család) 20 kiválasztott család  eseti igény merülhet fel 

Program kidolgozások  
1. Módszertanok: Tanulást segítő tevékenységhez kiválasztás/toborzás   
2. Fejlesztési tervek kidolgozása 
3. Ösztönző program kidolgozása 

  
1. 50 munkaóra 
2. 50 munkaóra 
3. 25 óra 

Adósságkezelés, tanácsadás hátrányos helyzetű családok, munkanélküliek részére   

heti 20 óra szociális munkás  
heti 20 órában családsegítő  
heti 40 órában szociális asszisztens 
2*0,5 fő középfokú végzettséggel  

 



A közösségi ház nyitva tartását az alábbi táblázat mutatja be: 
 

A Közösségi Ház tervezett nyitva tartása 

óra Hétfő Kedd Szerda Csütórtók Péntek  Szombat Vasárnap 

8 óra-9 óra 8-10 óráig a délelőtti gondnok nyit, takarít 

9 óra-10 óra           

10 óra-11 óra           

11 óra-12 óra           

12 óra-13 óra           

13 óra-14 óra           

14 óra-15 óra           

15 óra-16 óra           

16 óra-17 óra           

17 óra-18 óra 

18 óra-19 óra A
 h

ét
 m

in
d

en
 n

ap
já

n
 h

et
i 4

0
 ó

rá
b

an
 e

gy
 

fő
 s

zo
ci

ál
is

 a
ss

zi
sz

te
n

s 
je

le
n

 v
an

 a
 

K
öz

ös
sé

gi
 H

áz
b

an
 

19 óra-20 óra 

16-20 óráig a délutáni kulcsos ember zár és takarít.  
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   Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti intézményrésze - 20 órában szociális munkás fix jelenléte árajánlat alapján 

   Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti intézményrésze - Családsegítő szakembere heti 20 órában. 

E formában a Családsegítő és a Gyermekjólét szakemberei nem fedik egymást, miközben egy szociális asszisztens folyamatosan heti 40 órában a Közösségi Házban dolgozik és a reggeli és a délutáni 
nyitás/zárás és a takarítás is megoldott. Fut az állásklub, fogad a ház minden oda látogatót, az asszisztens gondoskodik az információ áramlásról, stb.  A TERVEZET AZ INTÉZMÉNYEK 
ELGONDOLÁSA ALAPJÁN ALAKÍTHATÓ. 

 
A Projektgazda egyik fő célkitűzése az volt, hogy a lakosság közösséggé formálása a lehető leghamarabb megkezdődjön, részükre szabadidős, kulturális 
programok, aktív és hasznos időtöltés biztosítása a projektkezdéstől rendelkezésre álljon. Ezért a végrehajtási ütemtervben úgy tervezetük, hogy a pályázat 
elbírálási rendszeréből következő tervezett kezdési és előírt befejezési határidőn belül a kezdeti megvalósítási folyamat első 6 hónapját követően igénybe 
vehesse a célcsoport a soft elemeket. A közösségi házban tervezett programok időtartamát a létesítmény megvalósulási időpontja, használatbavétele 
befolyásolja, ezért az előbb megfogalmazott cél elérése érdekében a 18 hónap időtartamra tervezett programok a létesítmény elkészülte előtt megkezdődnek az 
akcióterületen lévő Idősek Klubjában és a Pataky Szakközépiskolában. Ha előre nem látható okok miatt ez akadályba ütközik, akkor a tervezett programok 
gyakoriságát, intenzitását fogjuk növelni. A végleges Akcióterületi Tervben kerül kidolgozásra a rendezvények végleges száma, gyakorisága, időpontja.  A 
kihasználtsági terv az előzetesen bekért program, akció ajánlatok tartalma és a hozzájuk rendelt időtartam és intenzitás alapján készült. 



6.3 Rendezvénynaptár 

 
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  aa  pprroojjeekkttmmeeggvvaallóóssííttááss  eellőőtttt  ––  22000099..  
 

Rendezvények Dátum Leírás 

Nemzeti Ünnep 2009. március 15. 

Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as 
sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai 
Szabadidőközpontban, megemlékezés 
Szervátiusz Jenő szobránál 

Isaszegi kerékpártúra 2009. április 4. 
KÖSZI-Isaszeg-Pécel útvonalon 
kerékpártúra 

Nemzeti Ünnep 2009. május 1. Óhegy park 

Szent László Napok 2009. június 26.-2009. június 28. 

A programok változatos szórakozási 
lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent 
László Templomot övező templomkertben, a 
Köszi előtti parkban egyaránt.  

Völgykavalkád 
Monostorapáti 

2009. Július 23-26. 

A Kőbányai Önkormányzat több 
programmal színesítette a 
Monostorapátiban megtartott rendezvényt. 
Pl: fotóklub, iparművész kiállítás; festő klub, 
koncertek 

Nemzeti Ünnep 2009. augusztus 20. 
Változatos, színes programok a család 
minden tagjának az Óhegy parkban 

Rendvédelmi Nap 2009. szeptember 12. 
rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy 
parkban 

Autómentes Nap 2009. szeptember 22. 
általános és középiskolásoknak szervezett 
programok a környezettudatos magatartásra 
nevelés érdekében 

Nemzeti Ünnep 2009. október 23. 
Pataky, koszorúzás sétányon koszorúzás; 
Csík Köszi 

Nemzeti Gyásznap 2009. november 4. koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál 

Kőbánya Karácsonya 2019. december végén 
Pataky Művelődési Központ 
színháztermében időseknek valamint 
nagycsaládosoknak karácsonyi műsor  

 
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  aa  pprroojjeekkttmmeeggvvaallóóssííttááss  eellőőtttt  ––  22001100..  
 

Rendezvények Dátum Leírás 

Nemzeti Ünnep 2010. március 15. 

Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, 
történelmi játékok a Kőbányai 
Szabadidőközpontban, megemlékezés Szervátiusz 
Jenő szobránál 



Rendezvények Dátum Leírás 

Isaszegi kerékpártúra 2010. március 27. 

161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-49-
es szabadságharc egyik döntő ütközete, az isaszegi 
csata. A Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna 
Club közös szervezésében, 2010. március 27-én 
egy kerékpáros túrával emlékezünk meg 
történelmünk egyik fontos eseményéről. Isaszegen 
egy koszorút helyezünk el Szoborhegyen a 
Honvéd-emlékműnél.  

Nemzeti Ünnep 2010. május 1. Változatos, színes rendezvények az Óhegy parkban 

Szent László Napok 2010. június 25 - 2010. június 27. 

A programok változatos szórakozási lehetőséget 
nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, 
felnőtteknek egyaránt a Szent László Templomot 
övező templomkertben, a Köszi előtti parkban 
egyaránt.  
A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség 
nyílik a pincerendszer, a Conti Kápolna 
megtekintésére, lesz autóbuszos kőbányai 
városnézés, valamint a Szent László Templom 
tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók. 

Nemzeti Ünnep 2010. augusztus 20. 

Remek program várja az Óhegy parkban az 
érdeklődőket augusztus 20-án. Jön - többek 
között - a Kolompos, Kozsó, Caramel, a Unigue és 
a Kistehén. Lesz bábelőadás, Showder klub és 
kézműves foglalkozás is. Jöjjön el és érezze jól 
magát államalapításunk ünnepén! 

Rendvédelmi nap 2010. szeptember 11. 
rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy 
parkban 

Autómentes Nap 2010. szeptember 22. 
általános és középiskolásoknak szervezett 
programok a környezettudatos magatartásra 
nevelés érdekében 

Nemzeti Ünnep 2010. október 23. sétányon koszorúzás; Napra Köszi 

Nemzeti Gyásznap 2010. november 4. koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál 

Betlehem - Karácsony 
Kőbányán 

2010. november 27-2011. január 6-ig Betlehem műsor Advent vasárnapjain 

 
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  rréésszzbbeenn  aa  pprroojjeekktt  iiddőősszzaakkáábbaann  ––  aa  ssoofftt  eelleemmeekk  mmeeggvvaallóóssííttáássaa  eellőőtttt  
 

Rendezvények Dátum Leírás 

Nemzeti Ünnep 2011. március 15. 

Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as 
sírhelyeinél, történelmi játékok a Kőbányai 
Szabadidőközpontban, megemlékezés 
Szervátiusz Jenő szobránál 

Isaszegi kerékpártúra 2011. március 27. 

161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-
49-es szabadságharc egyik döntő ütközete, az 
isaszegi csata. A Vuelta Sportiroda és a 
Kőbányai Torna Club közös szervezésében, 
2010. március 27-én egy kerékpáros túrával 
emlékezünk meg történelmünk egyik fontos 
eseményéről. Isaszegen egy koszorút 
helyezünk el Szoborhegyen a Honvéd-
emlékműnél.  

Nemzeti Ünnep 2011. május 1. 
Változatos, színes rendezvények az Óhegy 
parkban 



Rendezvények Dátum Leírás 

Szent László Napok 2011. június 25 - 2011. június 27. 

A programok változatos szórakozási 
lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a Szent 
László Templomot övező templomkertben, a 
Köszi előtti parkban egyaránt.  
A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség 
nyílik a pincerendszer, a Conti Kápolna 
megtekintésére, lesz autóbuszos kőbányai 
városnézés, valamint a Szent László Templom 
tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók. 

Nemzeti Ünnep 2011. augusztus 20. 

Remek program várja az Óhegy parkban az 
érdeklődőket augusztus 20-án. Jön - többek 
között - a Kolompos, Kozsó, Caramel, a 
Unigue és a Kistehén. Lesz bábelőadás, 
Showder klub és kézműves foglalkozás is. 
Jöjjön el és érezze jól magát államalapításunk 
ünnepén! 

Rendvédelmi nap 2011. szeptember 11. 
rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy 
parkban 

Autómentes Nap 2011. szeptember 22. 
általános és középiskolásoknak szervezett 
programok a környezettudatos magatartásra 
nevelés érdekében 

Nemzeti Ünnep 2011. október 23. sétányon koszorúzás; Napra Köszi 

Nemzeti Gyásznap 2011. november 4. koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál 

Betlehem - Karácsony 
Kőbányán 

2011. november 27-2011.január 6-ig Betlehem műsor Advent vasárnapjain 

 
SSoofftt  pprrooggrraammookk  ééss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  ––  22001122..  
 

Rendezvények Dátum Leírás 

Kis-Pongrác napok 2012. január 
Közösségfejlesztés, szülők, 
nagyszülők, gyermekek kreatív 
játékok, vetélkedők 

Állásbörze 2012. március 

A Kis-Pongrác lakótelepen élő 
munkanélküli emberek részére 
állásbörze szervezése, ahol aktuális 
álláslehetőségeket kutatnak fel, 
állásinterjú szerepjátékokon a 
megfelelő öltözéket, viselkedést 
elsajátítják, önéletrajzokat írnak és 
pályázatokat. 

Környezetvédelmi akció 2012. március 
Szemétgyűjtés, falevélgyűjtés, 
karbantartása a fáknak, cserje ültetés, 
szelektív hulladékgyűjtés 

Egészségügyi 
szűrőprogram 2012. március 

A Kis-Pongrác lakótelep felnőtt 
lakosságának vércukor, vérnyomás, 
koleszterin, testsúly szűrése 

Nemzeti Ünnep 2012. március 15. 

Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as 
sírhelyeinél, történelmi játékok a 
Kőbányai Szabadidőközpontban, 
megemlékezés Szervátiusz Jenő 
szobránál 



Rendezvények Dátum Leírás 

Isaszegi kerékpártúra 2012. március 27. 

161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott 
le az 48-49-es szabadságharc egyik 
döntő ütközete, az isaszegi csata. A 
Vuelta Sportiroda és a Kőbányai 
Torna Club közös szervezésében, 
2010. március 27-én egy kerékpáros 
túrával emlékezünk meg 
történelmünk egyik fontos 
eseményéről. Isaszegen egy koszorút 
helyezünk el Szoborhegyen a Honvéd-
emlékműnél.  

Kis-Pongrác Sport Napok 2012. március 

A lakótelep lakosainak részvételével 
sportvetélkedők, háztömbvetélkedők, 
közösségfejlesztés, a gyermekek 
számára külön vetélkedők szervezése 

Rendvédelmi és 
közbiztonsági nap  

2012. március 

Az akcióterület lakosai ismerkednek 
az utcán való közlekedés alapvető 
szabályaival, értékeik megőrzésének 
fontosságával. Tájékoztatást kapnak 
közérdekű információkról. 

Környezetvédelmi akció 2012. április 
Szemétgyűjtés, falevélgyűjtés, 
karbantartása a fáknak, cserje ültetés, 
szelektív hulladékgyűjtés 

Nemzeti Ünnep 2012. május 1. 
Változatos, színes rendezvények az 
Óhegy parkban 

Kis-Pongrác napok 2012. május 
Közösségfejlesztés, szülők, 
nagyszülők, gyermekek kreatív 
játékok, vetélkedők 

Szent László Napok 2012. június 25. - 2012. június 27. 

A programok változatos szórakozási 
lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek egyaránt a 
Szent László Templomot övező 
templomkertben, a Köszi előtti 
parkban egyaránt.  
A nagy sikerre való tekintettel ismét 
lehetőség nyílik a pincerendszer, a 
Conti Kápolna megtekintésére, lesz 
autóbuszos kőbányai városnézés, 
valamint a Szent László Templom 
tornyát is megjárhatják az arra 
vállalkozók. 

Állásbörze 2012. július 

A Kis-Pongrác lakótelepen élő 
munkanélküli emberek részére 
állásbörze szervezése, ahol aktuális 
álláslehetőségeket kutatnak fel, 
állásinterjú szerepjátékokon a 
megfelelő öltözéket, viselkedést 
elsajátítják, önéletrajzokat írnak és 
pályázatokat. 

Nemzeti Ünnep 2012. augusztus 20. 

Remek program várja az Óhegy 
parkban az érdeklődőket augusztus 
20-án. Jön - többek között - a 
Kolompos, Kozsó, Caramel, a Unigue 
és a Kistehén. Lesz bábelőadás, 
Showder klub és kézműves 
foglalkozás is. Jöjjön el és érezze jól 
magát államalapításunk ünnepén! 



Rendezvények Dátum Leírás 

Kis-Pongrác napok 2012. szeptember 
Közösségfejlesztés, szülők, 
nagyszülők, gyermekek kreatív 
játékok, vetélkedők 

Rendvédelmi nap 2012. szeptember 11. 
Rendvédelmi szervek bemutatója az 
Óhegy parkban 

Autómentes Nap 2012. szeptember 22. 

Általános és középiskolásoknak 
szervezett programok a 
környezettudatos magatartásra 
nevelés érdekében 

Egészségügyi 
szűrőprogram 

2012. október 
A Kis-Pongrác lakótelep felnőtt 
lakosságának vércukor, vérnyomás, 
koleszterin, testsúly szűrése 

Környezetvédelmi akció 2012. október 
Szemétgyűjtés, falevélgyűjtés, 
karbantartása a fáknak, cserje ültetés, 
szelektív hulladékgyűjtés 

Állásbörze 2012. október 

A Kis-Pongrác lakótelepen élő 
munkanélküli emberek részére 
állásbörze szervezése, ahol aktuális 
álláslehetőségeket kutatnak fel, 
állásinterjú szerepjátékokon a 
megfelelő öltözéket, viselkedést 
elsajátítják, önéletrajzokat írnak és 
pályázatokat. 

Nemzeti Ünnep 2012. október 23. sétányon koszorúzás; Napra Köszi 

Nemzeti Gyásznap 2012. november 4. 
koszorúzás a Kozma utcai börtön 
falánál 

Betlehem - Karácsony 
Kőbányán 2012. november 27-2011. január 6-ig Betlehem műsor Advent vasárnapjain 

 



 
SSoofftt  pprrooggrraammookk  ééss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  ––  22001122..  
 

Rendezvények Dátum Leírás 

Állásbörze 2013. január 

A Kis-Pongrác lakótelepen élő munkanélküli emberek 
részére állásbörze szervezése, ahol aktuális 
álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú 
szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést 
elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat. 

Kis-Pongrác napok 2013. január 
Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek 
kreatív játékok, vetélkedők 

Kis-Pongrác Sport Napok 2013. március 
A lakótelep lakosainak részvételével sportvetélkedők, 
háztömbvetélkedők, közösségfejlesztés, a gyermekek 
számára külön vetélkedők szervezése 

Nemzeti Ünnep 2013. március 15. 
Koszorúzás az Új Köztemető 1848-as sírhelyeinél, 
történelmi játékok a Kőbányai Szabadidőközpontban, 
megemlékezés Szervátiusz Jenő szobránál 

Környezetvédelmi akció 2013. március 
Szemétgyűjtés, falevélgyűjtés, karbantartása a fáknak, 
cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés 

Isaszegi kerékpártúra 2013. március 27. 

161. évvel ezelőtt, április 6-án zajlott le az 48-49-es 
szabadságharc egyik döntő ütközete, az isaszegi csata. A 
Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna Club közös 
szervezésében, 2010. március 27-én egy kerékpáros 
túrával emlékezünk meg történelmünk egyik fontos 
eseményéről. Isaszegen egy koszorút helyezünk el 
Szoborhegyen a Honvéd-emlékműnél.  

Állásbörze 2012. május 

A Kis-Pongrác lakótelepen élő munkanélküli emberek 
részére állásbörze szervezése, ahol aktuális 
álláslehetőségeket kutatnak fel, állásinterjú 
szerepjátékokon a megfelelő öltözéket, viselkedést 
elsajátítják, önéletrajzokat írnak és pályázatokat. 

Egészségügyi 
szűrőprogram 

2013. május 
A Kis-Pongrác lakótelep felnőtt lakosságának vércukor, 
vérnyomás, koleszterin, testsúly szűrése 

Környezetvédelmi akció 2013. május 
Szemétgyűjtés, falevélgyűjtés, karbantartása a fáknak, 
cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés 

Kis-Pongrác napok 2013. május 
Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek 
kreatív játékok, vetélkedők 

Rendvédelmi és 
közbiztonsági nap  

2013. március 

Az akcióterület lakosai ismerkednek az utcán való 
közlekedés alapvető szabályaival, értékeik megőrzésének 
fontosságával. Tájékoztatást kapnak közérdekű 
információkról. 

Nemzeti Ünnep 2013. május 1. Változatos, színes rendezvények az Óhegy parkban 

Kis-Pongrác Sport Napok 2013. június  
A lakótelep lakosainak részvételével sportvetélkedők, 
háztömbvetélkedők, közösségfejlesztés, a gyermekek 
számára külön vetélkedők szervezése 

Kis-Pongrác napok 2013. május 
Közösségfejlesztés, szülők, nagyszülők, gyermekek 
kreatív játékok, vetélkedők 



Rendezvények Dátum Leírás 

Környezetvédelmi akció 2013. június 
Szemétgyűjtés, falevélgyűjtés, karbantartása a fáknak, 
cserje ültetés, szelektív hulladékgyűjtés 

Szent László Napok 2013. június 25. - 2013. június 27. 

A programok változatos szórakozási lehetőséget 
nyújtanak a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek 
egyaránt a Szent László Templomot övező 
templomkertben, a Köszi előtti parkban egyaránt.  
A nagy sikerre való tekintettel ismét lehetőség nyílik a 
pincerendszer, a Conti Kápolna megtekintésére, lesz 
autóbuszos kőbányai városnézés, valamint a Szent László 
Templom tornyát is megjárhatják az arra vállalkozók. 

Nemzeti Ünnep 2013. augusztus 20. 

Remek program várja az Óhegy parkban az érdeklődőket 
augusztus 20-án. Jön - többek között - a Kolompos, 
Kozsó, Caramel, a Unigue és a Kistehén. Lesz 
bábelőadás, Showder klub és kézműves foglalkozás is. 
Jöjjön el és érezze jól magát államalapításunk ünnepén! 

Rendvédelmi nap 2013. szeptember 11. rendvédelmi szervek bemutatója az Óhegy parkban 

Autómentes Nap 2013. szeptember 22. 
általános és középiskolásoknak szervezett programok a 
környezettudatos magatartásra nevelés érdekében 

Nemzeti Ünnep 2013. október 23. sétányon koszorúzás; Napra Köszi 

Nemzeti Gyásznap 2013. november 4. koszorúzás a Kozma utcai börtön falánál 

Betlehem - Karácsony 
Kőbányán 

2013. november 27-2013.január 6-ig Betlehem műsor Advent vasárnapjain 

 

6.4 Lakossági kérdőíves igényfelmérés, társasházi műszaki állapot és felújítás 
igényfelmérés kérdőívei 

 
Nem releváns. 



6.5 Városfejlesztési Divízió létrehozásával kapcsolatos dokumentumok 

 

 

6.6 Helyi gazdaságfejlesztési stratégia 

 
A projekt gazdasági funkciójának kiesésével alapvető gazdasági hatások (munkahelyteremtés, új 
szolgáltatások betelepülése, további vállalkozások ösztönzése a megújulásra…stb.) elmaradásával kell 
számolnunk, legalábbis a projekt megvalósítási időszakát tekintve. 
 
A fejezetben leírtuk a Mravik Pál által tervezett fejlesztés meghiúsulásának okait, és általánosságban 
fogalmaztuk meg azokat a célokat, amelyeket az EAT a gazdasági funkció teljesülésétől várt. 
 
 



6.7 Képzési terv 

 

KÉPZÉSI TERV 
KŐBÁNYA Kis-Pongrác lakótelep - szociális városrehabilitáció 

SOFT PROGRAMALAP 

Képzés 
megnevezése 

Időszak 
Képzésen 

résztvettek 
száma 

Cél Tartalom 

Informatikai 
tanfolyam ECDL 
modul vizsgával  

2012-2013 30 fő 
A munkaerőpiaci (re)integráció 
elősegítése érdekében történik a 
képzés 

ECDL-tanfolyam átfogó 
számítógép-kezelői ismereteket 
tartalmaz, amelyek jól 
hasznosíthatók a munkahelyi 
feladatok során. A tanfolyam 
során a hallgató elsajátíthatja a 
szövegszerkesztési, adatbázis- és 
táblázatkezelési feladatok 
megoldási praktikáit. 

Takarító Képzés  2012-2013 10 

Az alacsony iskolázottságú emberek 
kitörési esélye szakképzettség 
megszerzése. A tapasztalat alapján a 
szakképzett takarítókra igény van a 
munkaerőpiacon, szinte tejes %-ban 
el tudnak helyezkedni.  

A szakember a képzést követően 
képessé válik a takarítás során 
használt anyagok, tisztítószerek 
megválasztására a feladathoz a 
hatásmechanizmusok alapján, 
munka-és egészségvédelmi 
előírások betartására, a 
tűzvédelmi előírások betartására 
és a környezetvédelmi előírások 
betartása. 

parkgondozó 2012-2013 4 

Az akcióterületen levő környezet 
rendben tartása szakképzett lakók 
által, amellyel cél a környezet 
fásítása, virágosítása, a meglévő 
növények ápolás. Ezáltal várható a 
lakosság környezettudatos 
magatartásának kialakítása is. 

Mikor, hogyan, mivel végezzük a 
fametszéseket, a növények 
életciklusa, öntözés, virágzás, 
évelő és egynyári növények 
ápolása, gyomtalanítás, fűnyírás, 
komposztálás, rovartalanítás, 
kártevők elleni küzdelem. 

 
 

6.8 Soft – programalaphoz kapcsolódó miniprojektek pályázati 
dokumentációja 

 
Lásd külön dokumentumként mellékelve. 
 

6.9 Költség-haszon elemzés 

 
 
Lásd külön dokumentumként mellékelve. 
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1. Tevékenységek 

 
Az EAT-ban és az 1. fordulós pályázati adatlapban szerepeltetett tevékenységek (40 db) összevonásra 
kerültek a könnyebb kezelhetőség és értelmezhetőség érdekében, az alábbi módon: 

1. forduló tevékenységei 2. forduló tevékenységei 

LAKÓFUNKCIÓ 

Pongrác út 9. XVII. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 53. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Pongrác út 9. VII. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 6. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 5. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 4. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 49. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 9. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 55. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 47. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 2. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 10. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 8. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 57. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 59. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 3. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 51. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 61. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Csilla u. 7. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Salgótarjáni út 63. sz. társasház részleges felújítása – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Társasházak részleges felújítása - – 
LAKÓFUNKCIÓ 

Szociális bérlakások komfortosítása – LAKÓFUNKCIÓ Szociális bérlakások komfortosítása 
– LAKÓFUNKCIÓ 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ 

Közösségi ház-klub kialakítása – KÖZÖSSÉGI 
FUNKCIÓ 

Közösségi ház-klub kialakítása – 
KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ 

KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ 

Önkormányzati intézmények külső felújítása – 
KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ 

Önkormányzati intézmények külső 
felújítása – KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ 

VÁROSI FUNKCIÓ 

Közterületek fejlesztése – VÁROSI FUNKCIÓ Közterületek fejlesztése – VÁROSI 



1. forduló tevékenységei 2. forduló tevékenységei 

FUNKCIÓ 

Parkolók kiépítése – VÁROSI FUNKCIÓ Parkolók kiépítése – VÁROSI 
FUNKCIÓ 

Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése – 
VÁROSI FUNKCIÓ 

Közutak forgalomtechnikai 
korszerűsítése, fejlesztése – 
VÁROSI FUNKCIÓ 

Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése, kiépítése – 
VÁROSI FUNKCIÓ 

Közműfejlesztés, közvilágítás 
korszerűsítése, kiépítése – VÁROSI 
FUNKCIÓ 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése – VÁROSI 
FUNKCIÓ 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
– VÁROSI FUNKCIÓ 

GAZDASÁGI FUNKCIÓ 

Kis- és középvállalkozás által üzemeltetett épület külső 
felújítása – GAZDASÁGI FUNKCIÓ TÖRÖLVE! 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi 
kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az 
információ közzététele különös tekintettel a fiatalabb 
generációkra – ESZA 

Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését 
segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok 
kialakítása – ESZA 

Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű 
gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő 
tevékenységek, képzési, oktatási programok – ESZA 

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő 
tájékoztatási, szemléletformáló akciók – ESZA 

Általános soft elemek megvalósítása 

Integrált településfejlesztési tevékenységekhez 
kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének 
támogatása – ESZA 

Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, 
valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások 
támogatása, amelyek új munkalehetőségeket 
teremtenek – ESZA 

Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a 
helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati 
feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások – ESZA 

Bűnmegelőzést elősegítő programok, bűnmegelőzés és 
közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 
szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport 
létrehozására irányuló marketingakciók – ESZA 

Közvetett támogatás (programalap) 
rendszerében megvalósítandó soft 
tevékenységek 

  

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása 

  

Projekt előkészítése Projekt előkészítése 

  

Hosszú távon fenntartható projektmenedzsment 
szervezet felállítása és működtetése 

Hosszú távon fenntartható 
projektmenedzsment szervezet 
felállítása és működtetése 

40 db tevékenység 14 db tevékenység 

 
A Végleges Akcióterületi Terv 3.4.2 ROP által támogatott tevékenységek bemutatása c. fejezetben a 
társasházak esetében az altevékenységek is bemutatásra kerülnek. 



 
2. A gazdasági funkció törlése vált szükségessé. 

 
Mravik Pál vállalkozó, konzorciumi tagságát megszüntette súlyos betegségére hivatkozva. 
A műszaki és pénzügyi tartalomban emiatt bekövetkezett változásokat a vonatkozó pontnál mutatjuk be. 
 

3. Költségvetés módosítása 
 

Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó HUF) Változás Magyarázat 

Projekt-előkészítés költségei 48 325 000   45 752 500   -2 572 500   A projekt-előkészítés költsége a projektfejlesztés során 2 572 500 
Ft-tal csökkent. 

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT ELŐZETES 
TANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSE 13 532 500   14 552 500   1 020 000     

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 920 000   4 920 000   0   - 
Akcióterületi terv 6 250 000   6 250 000   0   - 

Egységes arculati stratégia 0   0   0   - 
Egyéb kötelezően előírt 
háttértanulmányok 2 362 500   2 362 500   0   - 

Városfejlesztő Társaság létrehozásával 
kapcsolatos költségek 0   1 020 000   1 020 000   

A megvalósítás jogi szolgáltatás soron, 1. fordulóban betervezett 3 400 000 Ft 
30 %-át a projekt-előkészítés költségei között ezen a soron kívánjuk 
elszámolni. 

TERVEK, ENGEDÉLYEK, 
TANULMÁNYOK 34 792 500   31 200 000   -3 592 500     

Engedélyezési, kivitelezési 
dokumentumok, tendertervek, egyéb 
műszaki tervek és hatósági díjak 

26 042 500   26 450 000   407 500   

 

Az 1. fordulós tervezési díjak árajánlatok alapján 25 982 500 Ft, és a hatósági 
díjak becslés alapján 60 000 Ft volt; a 2. fordulóra a tervezési díjak 
szerződések alapján, illetve a gazdasági funkció kiesésével annak 
költségeivel 25 050 000 Ft-ra csökkentek, míg a hatósági díjak számlák 
alapján 1 400 000 Ft-ra nőttek. 
A változásokat részletesen a mellékelt táblázat mutatja. 
 

Régészeti feltárás előzetes felmérő 
munkálatainak költsége 0   0   0   - 

Egyéb előkészítési költségek 0   0   0   - 



Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó HUF) Változás Magyarázat 

Közbeszerzési költségek (szakértő díja is) 8 750 000   4 750 000   -4 000 000   

A közbeszerzés költsége az 1. fordulóban árajánlat alapján került 
betervezésre, a projektfejlesztési szakaszban megkötött szerződés azonban 4 
000 000 Ft-tal kevesebb összegről szól. 
A költségvetési soron megmaradt összegből 407 500 Ft-ot átcsoportosítunk a 
tervezési sorra; a fennmaradó bruttó 3 592 500 Ft-ot a tartalék sorra kívánjuk 
átcsoportosítani. 

Ingatlanvásárlás 0   0   0   - 

Beszerzések 938 339 300   927 807 975   -10 531 325   A beszerzések összes csökkenése: bruttó 12 154 821 Ft. 
ÉPÍTÉS 909 404 600   898 873 275   -10 531 325     
Komplex terület-előkészítés 68 869 075   68 869 075   0     

Projekttevékenységekhez kapcsolódó 
építés (új építés, átalakítás, bővítés, 
felújítás) és építményi infrastruktúra 

840 535 525   830 004 200   -10 531 325     

Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése 456 230 900   445 699 575   -10 531 325   

A projekt építési költségeit tekintve 4 változás történt: 
1. Gazdasági funkció kiesésével az építési költségek csökkentek bruttó 13 
905 600 Ft-tal. 
2. A társasház-felújítások (lakó funkció) között egy társasház esetében 
életveszély miatt a projektkezdés előtt be kellett avatkozni - költsége 7 920 
000 Ft-tal csökkent. 
3. Az önkormányzati szociális bérlakások esetében ugyan csökkent a 
felújítandó lakások száma (77-ről 74-re - 220 000 Ft levonása az eredeti 
költségből, így 6 560 000 Ft az összköltség), de többletköltségek merültek fel, 
így 9 890 779 Ft-tal nőtt a felújítási költség a tartalékkeret terhére. 
4. A közösségi ház költsége is növekedett a pontosított tervezői számítások 
alapján - 1 623 496 Ft-tal a tartalékkeret terhére.  

Közterület felújításával, fejlesztésével 
kapcsolatos költségek 384 304 625   384 304 625   0     

Zöldfelület-fejlesztés, parképítés, járda, 
kerékpárút és egyéb közterület-fejlesztési 
költségek 

246 295 156   246 295 156   0   - 

Belterületi közúthálózat fejlesztése 64 885 469   64 885 469   0   - 
Közműfejlesztés 73 124 000   73 124 000   0   - 
ESZKÖZBESZERZÉS 28 934 700   28 934 700   0     

Projekttevékenységek megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges új eszközök 28 934 700   28 934 700   0   - 



Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó HUF) Változás Magyarázat 

Szolgáltatások 27 156 200   25 715 200   -1 441 000   A szolgáltatások költsége 421 000 Ft-tal csökkent, és 1 020 000 Ft-ot 
átcsoportosítottunk előkészítésre (jogi szolgáltatás). 

Képzési szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos költségek 0   0   0     

Képzési szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos költségek 0   0   0   - 

Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
szakmai szolgáltatások 12 782 700   12 562 700   -220 000     

Építési műszaki ellenőr 12 722 700   12 522 700   -200 000   A gazdasági funkció kiesésével az adott szolgáltatás arányos csökkentése 
vált szükségessé. 

Tervellenőr díja 0   0   0   - 

Szakértői költségek 0   0   0   - 

Egyéb elengedhetetlen szakmai 
szolgáltatások 0   0   0   - 

Felmerült hatósági eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak 60 000   40 000   -20 000   

Szintén a gazdasági funkció kiesése miatt csökkentek a hatósági eljárási díjak 
20 000 Ft-tal (a közösségi és közszféra funkciók esetében számolunk még 20 - 
20 ezer Ft-os hatósági díjjal). 

Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások 14 373 500   13 152 500   -1 221 000     

Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek 3 400 000   2 300 000   -1 100 000   

Az 1. fordulóban betervezett jogi szolgáltatás költségét felosztottuk az 
előkészítés (ld. Városfejlesztő Társaság létrehozásával kapcsolatos költségek) 
és megvalósítás feladatainak arányában: 30 - 70 %. 
Ennek megfelelően a jogi előkészítésre átcsoportosítottunk bruttó 1 020 000 
Ft-ot, a megvalósítás pedig 2 380 000 Ft lenne, azonban a gazdasági funkcióra 
felosztott bruttó 80 000 Ft jogi szolgáltatást levontuk. Így maradt 
megvalósításra 2 300 000 Ft. 

Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 
költségek 5 737 500   5 737 500   0   - 

Könyvvizsgálói díjak 5 236 000   5 115 000   -121 000   A könyvvizsgálói díjakat szintén csökkentettük a gazdasági funkcióra 
felosztott költséggel, azaz bruttó 121 000 Ft-tal. 

Kiegészítő kisléptékű elemek 99 566 300   99 566 300   0     
Soft - általános elemek 49 776 400   49 776 400   0   - 
Soft - programalap 44 810 910   44 810 910   0   - 



Tevékenység 1. forduló 
(bruttó HUF) 

2. forduló 
(bruttó HUF) Változás Magyarázat 

Soft - programalap (10 % - 
menedzsment) 4 978 990   4 978 990   0   - 

Általános költségek 45 000   0   -45 000   
A bankszámlanyitás költsége nem szükséges a projekt 
megvalósításához, ezért összegét átcsoportosítottuk a tartalék 
sorra. 

Projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei 45 000   0   -45 000   Mivel nem szükséges a támogatás fogadására elkülönített bankszámlát 

nyitni, ezért annak költsége átcsoportosítható, a tartalék sorra. 

Személyi jellegű költségek, 
bérjárulékok 32 150 700   32 150 700   0   

Az 1. fordulóban betervezett menedzsment költség a 2. fordulóban 
ugyanolyan összeggel szerepel. A menedzsment feladatokat a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. - Városfejlesztési Divízió alkalmazottjai fogják ellátni. A 
divízió egyben konzorciumi partner is, mivel a soft tevékenységen belül a 
programalap megvalósításáért ő felel. 

Projektmenedzsmentet segítő 
szolgáltatások 32 150 700   32 150 700   0   - 

Tartalék 30 651 000   22 774 225   -7 876 775   

A tartalékkeret terhére kívánjuk a szociális bérlakások 
többletköltségét elszámolni, ugyanakkor a bankszámlanyitás 
költségét és a közbeszerzési soron fel nem használt 3 592 500 Ft-ot 
ide csoportosítottuk át. 

Tartalék 30 651 000   22 774 225   -7 876 775   
A tartalékkeret költségét a Salgótarjáni út 53. sz. társasház felújítási 
többletköltségével csökkentjük oly módon, hogy a bankszámlanyitás 
költségét (45 000Ft) ide átcsoportosítottuk.. 

Projekt összes elszámolható költsége 1 176 233 500   1 153 766 900   -22 466 600    A tartalék összegét növeljük a fennmaradó összeggel! 
 
Mivel a 2. fordulóban az elszámolható összes költség szintén 1 176 233 500 Ft, ezért a változás összegét (22 466 600 Ft) a Tartalék soron kívánjuk elszámolni. 



* Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak 
változásának részletezése: 

 
** Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése költségek változásainak részletes bemutatása: 

 
 
Az építési költségek változásának alátámasztására az alábbi tervezői költségbecslés szolgál: 



 
 
 
 
 
 

Kis Pong nic szociális rehabilitáci ó Lakó és közösségi funkciói erős ló tevékenységek 
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s~lgótarjáni út 57. ltibúvóablakok, ereszalj fe!Ujít.is, csen!) 
Kémlnyek oítVpitiu (kirninyf&;. kémlinyum, kiminyupró 

db 406 145 101 53tl 507 681 203073 
· • rd.1 fe lJiít.isa cse~te l 

Osszesen 4 576 OOO 1144 OOO 5 720 OOO 

Tervezői költséavetés l . for-dulÓ 
GazteveZEtek cse~ 230 3 1Q3 794 70 440 3 Q92 243 13886 
TetÓ~IÚjit.oís (csanipfi!<Hs, llfcezlis. b.i.dogoris.-s~tyek. 

tememez fedés. deszk.izás, nucskalépcsó, tető kibUvó-
7SO, HS "" 14 321 e 12 3 580 4 03 17 Q02 015 18 357 

vi lágítO abla.kok, tuggó ereszcsatorna , k@.ménysepró járda 
feiÚ"itása, c~~je) 

Csilla u. 2. Honiolczat felÚjítása (beton-tégl.J-Iió p vít.is, vakolatjavh.is, 
vakolt fellilet színe:z:és. ~la és kÖ tisZ1ít.l.s. ereszai feiUj'rtás) 

6&3,43 "" 3 80!5 037 05 1 5()g 4 757 54t! 5 737 

Lé sóhizi abbkok csen!· 30.31 "" 1 200 508 300 127 1 500 el!i 30608 
Eleklrorros fővezetek csereje (Ih-i v iligrus, foelosz!:o, h-i 

24 Q 5 7 024 780 1 75e 105 s 780 Q75 281 !5 
elosz!:ókfe ' ·itása csen!iel 

ÖSszese-n 33 840 OOO 8 460 OOO 42 300 OOO 

Tervezői költségvetés L f or-dulÓ 

Tető.~ !újítás (cserépfedes. lécezés. des:zkhls. bádogaz.is-
sZEgélyek. térnemez fedés, tető kibúvó-világítO atxakok, 780, te "" 15 203 742 3 823 4 3!5 Hil117 178 1geoJ 

Csilla u. 3. ereszalj. függö és lefotyó eres:x:satoma feüjítoisa, cseréj@) 

Kéffil!.nyek átépíése (kémi!nyf~ kém@.nytesl, kéményseprő 
· • n:b f~1Jiíciu. (:5erVia l 

db 1 8 10 258 452 5e5 2 262 823 201 140 

Osszese-n 171 04 OOO 4 276 OOO 21 380 OOO 

Tervezői költsé etés l . for-dulÓ 
Tetófeiújitás (cserépfedes, lécezPs. b..idogoris-sZI!gétyek. 
re memez fedes. deszk.izas, nucsk.alépcső, telő kibUvó-

452,37 "" 8 730 087 2 182 747 10 013 734 11J301 
vi ligítO ~tx~kok, ffiggő ereucut~ . eresZOll i f&IÚjít.iu, 

Salgótujáni út 59. cseré~l 
Kérrenyek átépí ése (kémi!nyf~ kémenY"".esl. kéményseprő 
·'rd.l fe ' "it.isa cseri-ie l 12 db 1 225 521 30!5 380 1 531 Q01 102 127 

Gáz fővezeték cse~ 14 1 2 6QQ 4Q2 674 873 3 374 345 1g 145 
Osszese-n 12 656 OOO 31&4 OOO 15 820 OOO 

Te-rvezói költségvetés L f or-dulÓ 

Tetóteiújitás (cser@pfedés lécezés. b..idogoz.l.s-uEgélyek. 
1085,74 "" 8 151 3G7 2 037 84Q to tag 24e 7 508 

Cs ila u. 10. tető kibúvá.ablakok, eresza~ feNjil..isa , cseréje) 

Kéminyak .oí:oipitéu (k~ményftt;, kén"lllnytQSl. kéményupró 
·'rd.l fe' "ícisa se~ie l 10 db 1 784 603 44!5 15 1 2 230 754 t 78 4eo 

összesen 9 936 OOO 2 484 OOO 12 420 OOO 

Tervezői költségvetés l. f or-dulÓ 
eto:-ei.Jjrtas (cserepreoes atra~~assal-p)tussa l , EeCeZPs, telo 

672,02 "" 3 244 813 8 11 203 4 o5t5 o te 4 824 
kibúvóablakok ere5zali fe ' "lt.i5 C5ere 
Honiok:zat hOs:z;getelése (dryvit rendsll!r vekonyvakolattal, 
EPS hÖs:rigeteléssel, erkélykort.it, ert;éty bu1tolat, kélábazal 2100,44 "" 13 231 852 3 307 Q63 te 53g at 5 0 300 

S.algót:iujim i 47. feiÚ"itása · vitása 
Eleklrorros fŐveZEtek cseréje (fÓebsZ1Ó. IH e locSZlOk 

263 5 5 130 010 1 284 Q78 & 424 88.8 1 051 
fe '"ítása cse~ie} 
Viz•s 528 iz fŐv~U&tik c10~1re ••• 3 375 OS5 843 n t 4 218 ese 3 7t57 
l h fe ' "ítis faolfeúle! fe ' ·n:asa Q.-45 82 "" 3 088 340 772 085 3 800 4 25 205 

Osszesen 28 080 OOO 7 020 OOO 35 100 OOO 

Tervezői költsé etés L f or-dulÓ 

TetÓfelÚjítás (cserépfedes, lécezPs. b..idogoris-sZI!gétjek. 
te memez fedés. deszk.izás, tető k.itiJvó-viLigító .1oblakok, 288,34 "" 10 578 427 2 M4 eD7 13 223 034 36f587 

S.algótarjáni 55. tuggG és ~folyó eresn::satorna. ereszalj fekjjitoisa, cseréje) 

Kérrények átépi ése (kéményfej, kérrénytest, kéménysepró 
"i.rd.lfe ' ·íci a se~ie l 11 db 1 75!5 64e 43Q 1t!2 2 1Q!i 808 15g eos 

Víz és Sli!MVVÍZ fáveZEték csere 535 2 73!5 027 684 232 3 4 21 15Q 5 11!5 
Osszesen 15 072 OOO 3 768 OOO 18 840 OOO 

Tervezói költségvetés l . f or-dulÓ 
Tetofekijrtas (c;;serepfedes, le~s. b.idogoza§-szegetyek, 
te memez fedés. deszk.izás. tető kibUvó-víLig' ó ablakok. 

~3, 3Q "" 12 738 823 3 184 7De 1~ 023 !12Q 22f5 11 
tuggG és lefolyó ereszcsatorna. ereszal~ letö oldal fafek:iletek 

Csilla u. S. fe "' itása csen!~el 
Kerrenyek ateptese (kemenyfej. kemenytesl. kemenysepro to db l G44 072 4 1 1 243 2 ooe 21!1 1000!5!) 
·'rd.l feüiít.isa cse~ie 1 
Vizé-s SZ!! íz fávezeték csere 030 3 248 2(}~ 81 2~1 4 Q()() 2 110 

Összesen 17 632 OOO 4 408 OOO 22 04.0 OOO 

Terve-zél kOltségvetés l. for-dulÓ 
TetÓfeiÚjitis (c5anipfi!<H5, IIÍceziÍ5 , b.i.dogori s.-uagétyek, 

tető kibúvO-viLágító atiakok., függÖ és lefolyó ereszcsatorna, 672,02 "" 13 0 &1 7!52 3 26544 1 te 327 203 104 10 
eresza~ fe!Ujít.isa, cseréje) 

S.algót~rjini .t 9. Eleklrorros töveZletek csereje (fóeb5zlo. IH elcsztok. h-i 
344 5 5 310545 1 327 eJ.e e eJa 181 1 542 

vilá ítá feiúiitása . cseriiel 
Vízé-s SZ!! iz fávezeték csere ••• m 2 1Q2 3ll0 548 aga 2 740 48.8 2 447 
l k--i abi.Jkok és be·árati a' ók cseré · 37,3tl "" 1 201 303 322 828 1 1514 120 34504 

Osszese-n 21 856 OOO 5 4&4 OOO 27 320 OOO 

Terv~zői költ5égvet és l . f or-dulÓ 
Tetofekijrtas (cserep(edes, Pcezes. bádogczas-szegetjek. 

l l l 11 t!75 540 l 2 Q18 885 1 14 5ll4 425 l l Csilla u. 7. te memez fedés. deszk.izás, tető k.ibUvó-víLigító ablakok, 452,37 "" 258 10 
ereszali fe!Uií1.isa c;;seréie) 

ázrvemtek .,. 14 1 1 11 42 
ÖSszese-n 15 040 OOO 3 760 OOO 18 800 OOO 

"""' 



 
 
 

Kis Po ng rác szociá lis rehabilitáció Lakó és közösségi funkciói e rős lő tevékenységek 

Becsült l Mi-rték- Anyag+ Díj 
Netto egysegar 

c án Munbnem tervezll i 25%/>.FA BrunO kOiség (nen.ólbecsuti 
mennvis~ 

egység (NenO) 
mennyisegl 

Terve:zó i költségvetés L fonholló 
Viz és s22nnyviz fáveZEték csere csak egy h-ban BQO 2 351 gga 588 OOO 2 039 Qll8 2ft25 
Elektrorrns főveZEtek csereje (fóelosZ1o, IH elemek, h-i 

344 5 2 048 001 512 OOO 2 560 001 5Q4 
Salgótarjáni út 51 . vilá ít.is ~túiitása csere~,-

TetÓfelÚjítás (cse n!opfedés, lé~s. b.idogozás-szegetyek, 
tető kibtNO-viláaítO ablako k ereszaH fekjjítis.:J cse~iel 

872,82 m2 5 008 001 1 252 OOO e 200 001 1 4 4e 

Osszesen 9 408 OOO 2 352 OOO 11760 OOO 

Tervuó i költsé gvetés L fordulÓ 
Víz .!os SZ2MVVÍZ fÓVeZEtÉ!k csere 510 m 5 330 897 1 332 724 e eaa e21 10 331 
ll!pcsoh.izi ajtók, ablakok felújita.sa, csen!je 37 m2 1 :NO 652 322 663 1 813 315 34 BB 

Salgótarjá ni út 61 . 
Tetofelújrtas (cserepfedes, lece2Ps, b..'idogozas-szegelyek, 

kéménysepró járda, tető kibúvó-vílágiu) ablakok, eresZ3~. telŐ 211,54 m2 4 077 382 1 244 34f! e 22 1 na 23520 
olda l f.:lfe!Uietek feüiítása cseréiel 
Lepcsöh.iz ~lldt.isa fa l- memyezet fel~et. terrteliJetek 1()()0,70 m2 344 1 009 860 2ll7 4 301 330 3 220 

Osszese-n 15 040 OOO 3 7SO OOO 18 800 OOO 

Projektfe-jlesztési s u.kaszban 
Eletveszett rriatt etvégzett g.iz tóve:z2ték h.ikSzat csere költségének leverUsa e 33e ooo 1 584 OOO 7 Q20 OOO 

D. fordukíb.iron felhilsUlálható költs~gkef"@t 8 992 OOO 2 248 OOO 11 240 OOO 

Salgó tarjáni út 53. Tervuó i költséavetés L fordt.1k> 
Víz fóvezeték csere 
SzeM'fViz tövezeték csere 

567 8 QQ2 OOO 2 24B OOO 11 240000 15B5Q 

Gáz fóvezeték hálÓzat csere Ta~shazeletve!iZI!' mian öneroból kivitele:zle 
Osszese-n 8 992 OOO 2 248 OOO 11 240 OOO 

Te-rvuó i költsé etés ll fordt.1k> 
Elektrorrns fÖveZI!ték cseréje {fÓelos:ziÓ, h-i elosnók, h-i 

282 5 4 74 8 020 1 187 230 s gae 150 1 80Q 
viláaít.is fe ··itás.:~ , cse~iel-

Csila u. 4. 
lepcsaház felúj1ta5..11 (b lfe fUet, olljlabazat, fenfelületek 
fekíiitása 

1333,65 m2 3 043 080 7wno 3 803 850 2 282 

Osszese-n 7 79 2 OOO 1 948 OOO 9 740 OOO 

Te-rvezó i költségvetés ll fordl.lk> 
Víz fávezeték csere 

635 l 7 IS34 394 1 goa 50ll g 542 QIJ3 12 023 l Csilla u. 5. Szennvviz tövezeték csere 
Elektrorrns fÓve2Eték cseréje (fóeloszt.Ó, h-i elo521Ók, h-i l 2.a0 l 5 B6Q ooe 1 487 402 7 337 ODB 2 320 l viláaít.is fe ··itása cse~iel-

Osszesen 13 504 OOO 3 37S OOO 1S 880 OOO 

Te-rvezó i költségvetés l . forduk> 
Víz fóvezeték csere 

.a5 723811Q 1 BOQ 530 9047 M9 13520 s", iz töve22ték csere Cs illa u. s_ 
Eleiarnrrns fávezeték cseréje {fóeloszt.ó, IH elo5Z1Ók, h-i 
vi láaít.is feiúiitása cse~iel- 18B5 3 497 88 1 874 470 4 372 35 1 1B50 

Osszesen 10 73S OOO 2 S84 OOO 13 420 OOO 

Tervezó i költséavetés L forduk> 
Víz fóvezeték csere 500 e 738 20 1 1 e84 073 8 4 20 364 13313 
Szennyvíz: tövezeték csere 

Pongrácz u. 9. XVIl ép. Elektrorrns fóvezeték cseréje (fóebszt.ó, IH elo5Zi.Ók, Ih-i 
vi láaít.is fekHtás.:~ cse~ie\. 1165 3 45e OOO Ba4 OOO 4 320 OOO 2087 

Gáz fóvezeték csere 165 e 047 7og 1 511 Q27 7 559 eae 38e5J 
Osszesen 1S 240 OOO 4 OSO OOO 20 300 OOO 

Tervezó i költségvetés L forduk> 
Viz fávezeték csere 500 l e 73e :N1 1 e84 073 8 4 20 384 13313 l s", iz töve22ték csere 

Pongrácz u . 9. VI. ~P- Elektrorrns fávezeték cseréje (fóeloszt.ó, IH elo521Ók, h-i 
vi láaít.is fe · ·itása cse~iel- 11e5 l 3 458 OOO Ba4 OOO 4 320 OOO 2ge7 l 
Gáz fóvezeték csere 165 e 047 7og 1 511 Q27 7 55g e36 38f553 

ÖSszesen 1S 240 OOO 4 OSO OOO 20 300 OOO 

Salgótarjáni út 63. 
M7 9 248 OOO 2 312 OOO 11 5SO OOO 13885 

293 952 OOO 73 488 OOO 367 440 OOO 
Te-rvezó i költségvetés l . forduk> 

Összes társasházi felú-ítás i kö ltsé 287 6 16 OOO 71 904 OOO 359 520 OOO 

Tervezói költségvetés l. fordt.1k> 
Szeigálati lakás és iroda egyesítésével, áulakítás.ival 

l l 1205211971 5 130 299 l 25 &51 ... l l Közösség i ház 
kor.izerüsítésével. f e.:.jít.is;ival kOzDsségi lwhur.iiis, 188,84 m2 121 888 
szabacfidós létesiurérrv létrehozása 

Többlet a brblékkeret tertlér-e 1 298 797 324 S99 1 S23 496 

Pá ati költsé e k L forduió 
Korrlortos lak.isokban WC-hez és fUrdósmbához lartozD 

54 l lakás (d>) l 4 320 OOO l 1 080 OOO l 5 4 00 OOO l 80000 l belsó viz és S:zi!MYVÍZ vezetékrendszer cseréie 
FélkOIT'fortos lakásokban WC-hez tartezD beisó víz és 

23 l lakás (<b) l 1 104 OOO l 27e ooo l 1 380 OOO l 48000 l s22mvviz veZI!tékrends21!r cseréie 
Osszesen T1 5 424 OOO 1 35S OOO S 780 OOO 

Projektfe-jlesztés s orin beköve-tk~ntt v.oíltoús 
Konfor..os lak.l.sokban WC-hez és fUrdósmbához urtazD ., l lakás (<b) l 4 240 OOO l 1 060 OOO l 5 300 OOO l 
belsó viz és sZI!nnvvÍZ vezetékrendszer cseréie 

Szociá iis bérlakások Fékontortos lakásokban WC-hez tartezD betsó víz és 
2 1 l laká• (<l>) l 1 008 OOO l 252 OOO l 1 260 OOO l 

komfortositása 
sZI!myvíz veZ!!tékre ndszer cseréje 

ÖSszesen 74 5 248 OOO 1 312 OOO S 5SO OOO 

Tervezó i költségvetés L fordt.1k> 
Korrlortos lakasokban WC-hez es fürdösmbához lartom 

22 l db l 4 100231 l 1 026 558 l 5 132 789 l 188 047 l belsó viz és s:z2nnvvíz vezetékre ndszer cseréie 
F~lkorrtortos lakásokban WC-hez tartom betsó víz és 52 l db l 0054401 l 2 283 eoo 1 11 3 18 001 l 174 123 l s22mvviz veZI!tékrends21!r cseréie 

Osszesen 74 13160&32 3 290 158 1S 450 790 

Többlet a brtaiékkeret terher-eo a projektfej leszesi szak aszban meghaürozott l 7 912&32 l 1 978 158 l 9 890 790 l 
költs éghez k épest 



A változásoknak megfelelően az összesített költségvetés az alábbi: 
 

 
 
 

4. Műszaki tartalom változása 
 
Társasházak részleges felújítása: 

- Salgótarjáni út 53. sz. társasház esetében életveszély miatt a projektfejlesztési 
szakaszban a gáz fővezeték hálózat cseréje megtörtént (bruttó 7 920 000 Ft). 

- A Csilla u. 7. sz. társasház esetében új tevékenységként bekerült a gáz fővezeték cseréje 
– költségváltozás nem történt. 

 
Szociális bérlakások komfortosítása: 

- Az 1. fordulóban megjelölt 77 db szociális bérlakásból a projektfejlesztés időszakát 
megelőzően eladásra került 3 db lakás, ezáltal arányosa csökkentettük a felújítási 
költségeket (6 780 000 Ft → 6 560 000 Ft). Azonban ezen lakások vonatkozásában 
megnövekedtek a felújítási költségek, így a tervezői költségbecslés szerint 16 450 779 
Ft a végösszeg. A lakásszám-csökkenésből adódó 220 000 Ft különbséget levontuk a 
költségvetésből, a költségnövekedés okozta különbözetet pedig a tartalékkeret terhére 
kívánjuk elszámolni. 

 
Közösségi ház-klub kialakítása: 

- Esetében műszaki tartalom-változás nem történt, az 1. fordulós becsléshez képest 
azonban a tervezői számítások alapján nagyobb költség került megállapításra (ld. 3. 
pont). 

 
A lakó és közösségi funkciót erősítő tevékenységek vonatkozásában mellékeljük a mennyiségi 
változásokat bemutató táblázatot. 
 



 
 
 

KMOP 5.1.1Ja jeiU L forduiós p.illyazati kőttsegbecslesek es a L forduló tervezői kőltsegv«l!seinek 
összehasonlító táblázabi 

cm 

Csilla u. 8. 

Csilla u. 2. 

Pa iz&i becs~k l. ford ulo 

Tetófefújilás {c:seréstedés. ~- b.idogozis, k~. 
~sz4~,1r.tpézSemezfedHfelújitásA,~e) 

1:;:"""'_ ... ,.........,.,. __ 0 

Te rvuoi kö etes U. forduló 

Pa izati becslesek l. ford ulo 
Gáz tóYesek C5efP 

T ........... (e5e<Ópf..,;,.~. b.idogozis.~ 
khivc)...v;tágitöablakok , ~fftjjilása.c:ser@je) 

Hcniok7at fel~ítás.a (beun~Hó }avitis, vakdatjavitás.. 
vakol fel ~Js szine:z2s.. tegla és kÖ tisztitís.. ~ !Krjítás) 

li!pcsóhá:riabbkok~e 

Pá .iz.ati - • becslések l. ford uló 

T etófelújilás {c:seréstedés. léc:ms, deszkázás, b.idogom, 

452.37 

""' 
1100 

700 

ItiilO ,.., 

780. te 

....... 
30,31 

1051 

fémen-eztedes, kibúvó.atllakok. vi l ág it~ ere=ij, fiiggÖ 1500 
i!sJe.fdyó~fell4ftása,~) 

Cs illa u. l . 
!;:;;;=. .,::;';" ,......."..,..,....,. ... q ..... 

Tervezoi .. e tes U. forduló 

T ........ ná. (e5e<Ópf..,;,.~.d-. b.i.."",.._ 
522gé~yS , tenit!f'T'e.Zfedfs., tecö llibúvó-világju) aliakdl:, 780, te 
en!sza'i, tuggöéslefotyó~~fel~~ csen'!je) 

~lgótaljini Ut 59. Tervezoi etes U. fontuló 

Tetófelújitás {cserést'edés.~.~ 

18:2 

t 2 

157 

m2 

m2 

m2 

m2 

fm 

m2 

m2 

m2 

fm 

fm 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

férni!I'TEZ fedes.. desaázZ., rm cska!lepcsó. tetó kbWO-viJ.igitó 462,37 m2 

Csi\lau. 10. 

Salgótarjáni 47. 

ablakok, ruggó~ ErMZalj fel lj itisa, csen!;e) 

P.i/yizilti költségbecslesek L ford ulo 

Tetófelújítás (lécez2s. deszkázás, ~és. M-lerrezfed!.s, 
b.idogozis, tr!Wkibúvó, te(ÖVIágiu) h!ruj í~ c:sereje) 

K a nese 'árda fel -rtasa is 
Tervezói költsé-gvetés l . fordulÓ 

Pá .iz.ati • becslkek l. ford uló 
Tetófelú'itis edés.~ 

Ha-rtcbat ~ese(~ ~nem!-SVakWmi) 

l.h~ítás(falfBUJe.t.d~ábaa. r.ícsok, ~feli4ítis.a) 

Te rvuoi etes U. forduló 

..... 

1300 

to 

to 

71JJ 

11100 

2700 
2-40 

1050 

072.112 

2100.-44 

945,82 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 



 

eim 

SalgótaJjáni 55. 

Csilla u. 9. 

Sa~rjáni45. 

Csilla u. 7. 

Salgóbjmi út 51. 

Salgóbjmi út S1. 

M........" 

Pál .izaö - · becslése-k l. fordufó 

tz@s~izfÖYe21!tekcsere 
T ~rvezói - · etés It forduló 

TI!IXÍh!IÚjitis {cseréjtedes. l~.~ 
:éfnen'EZ ~ deszlázis, te-'IŐ kibúvó.-viligltó aliakok, fiiggÖ 
es ~fdyó ~Efi!'5Zlijt8.jítása, cserÉje) 

Pal ~ beesles.k l. fordulo 
TI!IXÍh!IÚjitis {cseréjtedes......,.., ~ """""!. 
e5Öcsatlma, ~eu) fl!lúiítás, c::5fft) 

tzi!s~izfÖYe21!tekcsere 
T~rvezoi etesIL faduló 

Pál izati kö • becs~k l . forduló 

ietófelúj<as=edes.::.""".,;.",~"""""~· 

l.h-i at:bkck és bejása!i a;:~ ~ 
T@rvezoi etes ll. fenfuló 

Paly~ köftsegbecs~k l. fordulo 

T etilelújitás ~ dedázis, cserépfedés, fémerrez ted!s, 
t»dcgccis, 1E'Wkibúvó, tetővlági1ó fel úji~ csereje) 

Tervezoi ei:K U. forduló 

Pal ~ becs~k l. fordufo 
IZ es~izfÖYe22tek csere{csatí egy f'l-bcn) 

Tervezoi etes ll. forduló 
tzl.5~izf~tekcsere {csakerlf lh-barl ) 

te to 

Pal .izati becsles.k l. fordufo 
IZ es S2Hn'Wiz téw:a?te« csen! 

Pal ~ köttsegbecsles.k l. fordulo 

Gáz fów,<ll!tek hilázil: csere 
Salgótvjmi út 53.. T ervezoi etes U. forduló 

tz~csere 

P.iily~ köftstogbecsJes.k L fordulo 
Ele~~""'.,.... {~.fők""""'" 

G 

Csilla u. 4. 
Ternzói költséavetés It forduló 

Pál .izati költsécbecslés.k l. forduló 

. 10<ap05010 

Csilla u. 5. Tervezói - · etés It f«duló 
tz~csere 

11 

2ll8,34 

12 

1eo 
2700 

240 

32 

37,36 

452,37 

141 

234 

96 

911 

672, !!2 

48 

37 

340 
32!1 

T~eElYesi!i!lyrriaa: 
öneniOOI kMtelez!e 

1700 

510 m'2 

2625 

1333.1!6 m'2 

360 
340 

1400 

63ó 

2!i30 



 
 

Cím M.ntanem ::'e! • IÉ<tél<-EgySÉg 
"..,."",;..;., 

Palyaz.ö költségbecsle54!k l fordulo 
IVIz~csere 280 m 
SZEMYViz~ csere 200 m 
Eleklrorn>s ~tek csere (elos2!óberendezl!s, fókapcsdó 1145 m 

Csilla u. 6. 
' ·-.;.,, 

Tervezöi költséilvetés ll. forduló 
VIZ~csere 

SZEMYViz fó-..oe>l!lék csere 
535 m 

Eleklrorn>s tÖ'teliOtek cse<Eje {föel0521o. IIH elc>s>!ók, Ih-i 
l.,lj"itfK ""•'nitk~ "_";;p, · 

1885 m 

Pálvázaő költsé<Jbecslések l. forduló 
IVIZ f~ csere 280 m 
S2Slli)'VIz fÖI.oe2l!ték csere 200 m 
Eleklrorn>s .fO'teZ!?tek csere 1145 m 
Gaz tőYezetek csere 280 m 

Pon!J;Ícz u. S. XVII. ép. Tervezöi költséilvetés ll. fordUló 
VIZ~csere 

506 m 
S2>ftlyVÍz fó-..oe>l!lék csere 
Eleklrorn>s fO'teZI?tek cse<Eje {föel052!o, IIH elos2!ók, Ih-i 
l.,lj"itfK ""•'n itk~ "_";;p, · 

1165 m 

Gáz~csere 165 m 

Pálvázaő költsé<Jbecslések L forduló 
tz"~csere 280 m 

S2Slli)'VIZ ~csere 200 m 

~~csere . lOl;p::sctO 1145 m 

Pongrácz u_ S. Vll ép. 
Gáz fÖo..ezSEk csere 280 m 
Tervezoi költséilvetés ll. fordulo 
VIZ~csere 

506 
S2EIIIIYVÍZ fÖI.oe2l!lék csere 

m 

lvJáoít{ ~~~-~~(10B052!0. 11H E'iOS2l:llK. Irl-l 
asíel nasa e 1165 m 

Gáztóo..em€1< csere 165 m 

Palyaz.ő költséilbecsle54!k l . fordulo 

SalgóQjáni út 63.. 
VIZ--szEMYViz ~csere 330 l m l 
Tervezoi költséilvetés ll. fordulo 
V1Z--szEMYViz ~csere 667 l m l 

Palyázaö költségbecsle54!k L fordulo 
1Kon1atos lai<aSOlban Wc-hez es 
viz és 52BV1VIIiz ... mékr-encisa!r csa-éi e 

az tartC2> belso 54 s ~ ) 

; Llla!;okban I'I'<A\ez ta"talD belso IIIZ es S21!1VlyVIZ 23 bkás (db) 
~krendszEr cserére 

ossz-esen 

Proieklfl!"lesztes sor.m bekövetkezett valtoz.as 
1Kon1atos l~n _Wc-hez es az laf1C2> belso 

53 bkás (db) 
Szociális bKl~ viz és 521?f111Wiz IIE!~r cseréie 

komfortositása ~kren:so~ WI.AieZ ta"talD DeiSO IIIZ es 52EilnyviZ 21 bkás (db) 

Dsszesen 74 

Tervezoi költseaVetes l l. fordulo 
Korrtcnos l~n ~ez es tirdószDbáhaz tanC2> belso 22 bkás (db) lvi> ( .. 
Fe~ latisokban WC-hez ta"talD belsó 111Z es S21!1111yV1Z 

-~ 
52 bkás (db) 

Osszesen 74 



 
5. Partnerségi változások 

 
Az 1. forduló során kialakított konzorciumi együttműködés a projektfejlesztés során módosult, melyet 
táblázat formájában ismertetünk: 
 

1. forduló 2. fordulóban tag maradt 
(Igen/Nem) 

Magyarázat 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – 
Városfejlesztési Divízió 

Igen Feladata a soft programalap kezelése. 

Csilla u. 8. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 27. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 2. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 3. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 59 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 10. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 47 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 55 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 9. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 49 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 7. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 51 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 61 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 63 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 4. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 5. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Csilla u. 6. sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Pongrác út 9. VII. sz. ép. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Pongrác út 9. XVII. sz. ép. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Salgótarjáni út 53 sz. Társasház Igen Társasház-felújítás 

Mravik Pál vállalkozó Nem 
Betegsége miatt kilépett a 
konzorciumból – a gazdasági funkciót 
töröltük a projektből. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ 

A két önkormányzati intézmény 
összevonásra került. - Igen 

BÁRKA Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ néven a soft 
általános tevékenységeiért fog felelni. 

Pataky István Fővárosi Gyakorló 
Híradásipari és Informatikai 
Szakközépiskola 

Nem 

Az 1. fordulóban vállalt feladatait a 
programalapba helyeztük át. Ennek 
ellenére szakmai partnerként (őt és 
alapítványát) továbbra is segítséget 
nyújt a projekt megvalósítása 
érdekében. 

X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK) Nem 

Az 1. fordulóban vállalt feladatait a 
programalapba helyeztük át. Ennek 
ellenére szakmai partnerként továbbra 
is segítséget nyújt a projekt 
megvalósítása érdekében (ld. térfigyelő 
rendszer, bűnmegelőzés programok). 

Kőkert Kft. Igen 
A soft általános elemek közül a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések 
felelőseként vontuk be a konzorciumba. 

 
 



 
6. Végrehajtási ütemterv 

 
A Kőbányai Önkormányzat a projektfejlesztés során úgy döntött, hogy az 1. fordulóban tervezett 2,5 éves projektmegvalósítási időintervallumot 2 évre csökkenti (2011 
július 01. – 2013. június 30.). 
 
Ennek megfelelően a tevékenységek ütemezése az alábbi: 
 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott 
tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

ELŐKÉSZÍTÉS 
IVS elkészítése                                           

EAT elkészítése                                           
Közös képviselői kérdőíves 
felmérés 

                                          

Lakossági kérdőíves szociális és 
igényfelmérés                                           

Közösségépítési tanulmány                                           

Közbeszerzési eljárás                                           

Tanulmánytervek készítése                                           

Felújítási, engedélyezési és 
kiviteli szintű tervek elkészítése                                           

ATT készítése                                           
Előzetes (feltételes) 
közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása 

                                          

Városfejlesztő társaság 
(projektmenedzsment 
szervezet) előkészítése és 
megalakítása 

                                          

Kiviteli tervek elkészítése                                           

VÉGREHAJTÁS 
Nyilvánosság biztosítása                                           

Műszaki ellenőrzés                                           

Városfejlesztési Divízió 
(projektmenedzsment 
szervezet) 

                                          

Könyvvizsgálat                                           

Jogi szolgáltatás                                           

  



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott 
tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

LAKÓFUNKCIÓ 

Társasházak részleges felújítása (20 db) 
Pongrác út 9. XVII. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                       

Salgótarjáni út 53. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Pongrác út 9. VII. sz. társasház 
részleges felújítása 

                                          

Csilla u. 6. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 5. sz. társasház 
részleges felújítása 

                                          

Csilla u. 4. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 49. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 9. sz. társasház 
részleges felújítása 

                                          

Salgótarjáni út 55. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 47. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 2. sz. társasház 
részleges felújítása 

                                          

Csilla u. 10. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 8. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 57. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 59. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 3. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 51. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 61. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          

Csilla u. 7. sz. társasház 
részleges felújítása  

                                          

Salgótarjáni út 63. sz. 
társasház részleges felújítása  

                                          



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott 
tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

                                            
Szociális bérlakások 
komfortosítása (74 db) 

                                          

                                            

  
KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ 

Közösségi ház-klub kialakítása                                            

                                            

  
KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ 

Önkormányzati intézmények 
külső felújítása  

                                          

                                            

  
VÁROSI FUNKCIÓ 

Közterület-fejlesztés  

1. Főtér, rendezvénytér                                           

2. Pongrác út felőli park                                           
3. Kereskedelmi és szolgáltató 
központ 

                                          

4. Iskolások tere                                           

5. Játszótér                                           

6. Kicsik játszótere                                           

7. Edző parkok                                           

8. Pihenő parkok                                           

9. Kiskertek                                           

Parkolók kiépítése                                            

Új, térkő burkolatú 
parkolóhelyek építése 

                                          

Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése   

A lakótelep területén 
forgalomcsillapítás tervezett: 
forgalomcsillapítási eszközök, 

                                          



2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Pályázati adatlapban 
meghatározott 
tevékenységek 

2008. 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

útburkolati jelek felfestése, 
forgalmi táblák kihelyezése. 

Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése, kiépítése  

A közvilágítási hálózat 
felújítása, korszerűsítése, illetve 
energiatakarékos közvilágítási 
rendszer kialakítása tervezett. 

                                          

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
Megfigyelt területek: a terület 
bevezető útszakaszai, a fő 
közösségi tér, és a játszótér. 
Továbbá a Salgótarjáni úti és 
Pongrác úti parkolók. 
A felszerelési helyeken 
szerelvények elhelyezése (12 
db), a szükséges táp és 
vezetékes hálózat kiépítése 
történik. 

                                          

                                            

  

Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 
(ERFA és ESZA) 

Általános soft elemek 
megvalósítása 

                                          

Közvetett támogatás 
(programalap) rendszerében 
megvalósítandó soft 
tevékenységek 

                                          

 



 
7. Indikátorok 

 

Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 

1. 

Támogatással 
érintett lakosok 
száma a rehabilitált 
településrészeken 

output fő 0 350 2013 1752 1752 
Projektgazda, 
KSH 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, az 
önkormányzati 
népesség 
nyilvántartó 
osztályának adatai 
alapján a 
megvalósítási 
időszak végén 
egyszeri mérés és 
népszámlálási 
adatokból a KSH 
által képzett adatok 
önkormányzati 
bekérése a 
fenntartási időszak 
végén - egyszeri 
mérés 

- 

2. 

Városrehabilitációs 
beavatkozások által 
érintett terület 
nagysága 

output ha 0 6,9 2013 6,9 6,9 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 
digitális alaptérkép 
alapján, mérése a 
projektzárás után - 
egyszeri mérés 

- 

3. 
Teremtett 
munkahelyek száma 

eredmény fő 0 13 2013 13 13 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

4. 
Teremtett 
munkahelyek száma 
- nők 

eredmény fő 0 3 2013 3 3 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

5. 

Teremtett 
munkahelyek száma 
- hátrányos 
helyzetűek 

eredmény fő 0 10 2013 10 10 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

6. 
Megtartott 
munkahelyek száma eredmény db 54 54 2013 54 54 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás az 
akcióterületen 
meglévő 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

7. 

A támogatott projekt 
eredményeként elért 
energia-
megtakarítás 

eredmény TJ 0 0,28 2013 0,28 0,28 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
homlokzati 
hőszigetelést elvégző 
társasház éves 
gázfogyasztásának 
közös képviselő általi 
megadása alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 

A gazdasági funkció 
kiesésével a szolgáltatóház 
felújításával járó energia-
megtakarítás levonásra 
került az 1. fordulóban 
meghatározott (0,3 TJ) 
értékből. 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

fenntartási időszak 
végén 

8. 

A fejlesztés nyomán 
újonnan kialakított 
közösségi 
szolgáltatások száma 
a projekt által 
érintett 
akcióterületen 

eredmény db 0 2 2013 2 2 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

1. szolgáltatás: Közösségi ház 
által szervezett 
szolgáltatások 
2. szolgáltatás: Felújított 
közterület - agóra tér által 
nyújtható szolgáltatások 

9. 

A fejlesztés nyomán 
betelepedő új 
közösségi funkciók 
száma a projekt által 
érintett 
akcióterületen 

eredmény db 0 2 2013 2 2 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

1. funkció: Közösségi ház 
2. funkció: Agóra tér 

10. 

A fejlesztés nyomán 
megerősített 
funkciók száma a 
projekt által érintett 
akcióterületen 

eredmény db 0 2 2013 2 2 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

1. Közterület-felújítás 
2. Önkormányzati 
intézmények külső felújítása 

11. 

Felújított 
önkormányzati 
szociális bérlakások 
száma 

output db 0 74 2013 74 74 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

Az 1. fordulóban tévesen 
megadott 77 db lakás közül 3 
nem kerül felújításra. 
Magyarázatát lásd 
Nyilatkozat szociális 
bérlakások számának 
csökkenéséről c. 
dokumentumban. 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

12. 
Támogatással 
felújított 
lakóépületek száma 

output db 0 20 2013 20 20 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Városfejlesztési 
Divízió 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

- 

TOVÁBBI KÖTELEZŐ SZAKMAI INDIKÁTOROK 

1. 

A fejlesztés nyomán 
létrehozott közösségi 
szintterületek 
nagysága a projekt 
által érintett 
akcióterületen 

eredmény m² 0 149 2013 149 149 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás az 
építési engedélyezést 
lefolytató osztály és a 
Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és 
fenntartási időszak 
végén 

- 

2. 

A szociális 
rehabilitáció 
akcióterületén az egy 
lakásra eső szociális 
segélyben 
(rendszeres szociális 
támogatások) 
részesülők 
lakásszámhoz 
viszonyított aránya a 
kerületi átlaghoz 
képest 

hatás % 105 100 2013 100 100 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Szociális és 
Egészségügyi 
Főosztály 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

3. 

Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezésekbe 
bevont hátrányos 
helyzetű emberek 
száma 

output fő 0 10 2013 10 10 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

végén 

4. 

A megvalósult 
fejlesztéssel 
elégedett lakosság 
aránya a projekt 
által érintett 
akcióterületen 

hatás % 10 75 2013 75 80 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 
reprezentatív 
kérdőíves felmérés 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

Bázisérték: 0 → 10 % 
(Forrás: Szociológiai 
előtanulmány) 
Szakmai indikátor útmutató 
iránymutatása alapján 
módosítva 

AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS CÉLJAIHOZ RENDELT INDIKÁTOROK 

1. 

Szegregátumot 
meghatározó 
akcióterületi 
mutatók* kedvező 
változása a projekt 
befejezési 
időpontjára 

hatás % 38,15 38 2013 - 37 
Projektgazda, 
KSH 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, 
népszámlálási 
adatokból a KSH 
által képzett adatok 
önkormányzati 
bekérése - egyszeri 
mérés a fenntartási 
időszak végén 

- 

2. 

A társadalmi 
pozíciókat, szociális 
összetételt vizsgáló 
akcióterületi 
mutatók a 
jelenlegihez 
viszonyított kedvező 
irányú változása** a 
projekt befejezési 
időpontjára 

hatás % 28,23 28 2013 - 27 
Projektgazda, 
KSH 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, 
népszámlálási 
adatokból a KSH 
által képzett adatok 
önkormányzati 
bekérése - egyszeri 
mérés a fenntartási 
időszak végén 

- 

3. 

Az akcióterület 
jelenlegi fajlagos 
ingatlanárainak 
(m²-re vetítve) 
emelkedése a projekt 
fenntartási 
időszakának végére 

hatás % 0 5 2013 5 6 Projektgazda 

Ingatlanpiaci adatok 
alapján, 
ingatlanközvetítőktől 
bekért adatok vagy 
interneten begyűjtött 
adatok alapján - 
egyszeri mérés a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

végén 

4. 

Az akcióterületi 
társasházak (20 db) 
egy épületre eső 
karbantartási, 
felújítási 
költségeinek 
csökkenése a projekt 
befejezési 
időpontjára 

eredmény % 0 5 2013 5 5 Társasházak 

A társasházak éves 
adatai alapján, az 
éves karbantartási 
költségek közös 
képviselők általi 
megadását követően 
- mérése a projekt 
fizikai 
megvalósulását 
követően és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

5. 

A vagyon és személy 
elleni 
bűncselekmények 
számának 
csökkenése a projekt 
befejezési 
időpontjára az 
utolsó lezárt évhez 
képest (2008.) 

eredmény db 217 210 2013 210 200 Rendőrség 

Rendőrségi 
adatszolgáltatás 
alapján, az éves 
bűnügyi statisztikák 
- Egységes 
Nyomozóhatósági és 
Ügyészségi Bűnügyi 
Statisztika - adatai - 
egyszeri mérés a 
projekt fizikai 
megvalósítását 
követően és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

6. 

Szabályos 
parkolóhelyek 
kialakítása az 
akcióterületen a 
projekt 
megvalósításának 
végére 

eredmény db 0 267 2013 267 267 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
közterületeket kezelő 
önkormányzati 
osztály 
nyilvántartása, 
megszámlálása 
alapján - egyszeri 
mérés a projekt 
fizikai 
megvalósítását 
követően és a 
fenntartási időszak 

A kiviteli tervek alapján 267 
db szabályos parkolóhely 
kialakítására van lehetősége, 
az 1. fordulóban 
meghatározott 241 db-hoz 
képest. 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

végén 

7. 

A soft tevékenység 
keretében, 
közösségi, 
szabadidős, 
bűnmegelőzési, 
szemléletformáló 
stb. programokon, 
akciókban a 
megvalósítási 
időszak alatt 
összesen résztvevők 
száma 

eredmény fő 0 2 140    2013 2140 - Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
Városfejlesztési 
Divízió és a 
közösségi ház által a 
programokon részt 
vevők számának 
folyamatos mérése a 
projekt 
megvalósítása alatt, 
ill. a megvalósítási 
időszak végén 

- 

8. 

A foglalkoztatási, 
képzési 
programokban részt 
vevők közül a 
projektzárást követő 
évben 
foglalkoztatottak 
aránya 

eredmény % 0 30 2014 30 30 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
foglalkoztatást 
biztosító 
munkáltatóktól 
bekért adatok 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT INDIKÁTOROK 

1. 
Szociális bérlakások 
komfortosítása 

eredmény db 0 74 2012 74 74 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

Az 1. fordulóban tévesen 
megadott 77 db lakás közül 3 
nem kerül felújításra. 
Magyarázatát lásd 
Nyilatkozat szociális 
bérlakások számának 
változásáról c. 
dokumentumban. 

2. 

Önkormányzati 
intézmények külső 
felújítása, 
tetőszerkezeti 
felújítása 

eredmény m² 0 1 450    2012 1 450    1 450    Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás a 
Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
nyilvántartása 
alapján - mérése a 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

3. 
Felújított és új 
zöldfelület mérete 

eredmény m² 0 24 000    2013 24 000    24 000    Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, az 
akcióterületi 
zöldterületeket 
fenntartó, 
karbantartó 
szervezettől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

4. 

Közterület felújítás 
során telepítésre 
kerülő térfigyelő 
kamerák száma 

eredmény db 0 12 2013 12 12 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
térfigyelő 
kamerarendszert 
üzemeltető 
szervezettől és a 
rendőrségtől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

5. 

Vállalkozás 
épületének külső 
felújítása, homlokzat 
és nyílászáró 

eredmény m² 0 0 - 0 0 - - 
A konzorciumi partner 
(Mravik Pál vállalkozó) 
kilépett a konzorciumból. 

6. 

A soft tevékenység 
keretében, képzési, 
oktatási 
programokon, 
akciókban 
résztvevők száma 

eredmény fő 0 44 2013 44 44 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
soft programok 
lebonyolítását végző 
Városfejlesztési 
Divíziótól és a soft 
programokat 
megvalósító 
szervezetektől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

7. 
Rehabilitációs 
honlapot látogatók 
összlétszáma 

eredmény fő 0 1 000    2014 1 000    1 000    Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
honlap 
üzemeltetőjétől 
bekért látogatási 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

8. 

Az esélyegyenlőség 
keretében a 
pályázati felhívásnak 
megfelelően 
projektarányosan és 
komplexen 
akadálymentesített 
épületek száma 

output db 0 22 2013 22 22 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
rehabilitációs 
fejlesztéseket 
lebonyolító 
Városfejlesztési 
Divíziótól bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

A szolgáltatóház felújítása c. 
tevékenység kiesésével 1-gyel 
csökken az 
akadálymentesített épületek 
száma. 

9. 

A gazdasági funkciót 
erősítő tevékenység 
megvalósítását 
követően a 
szolgáltatóházba 
betelepülő lakossági 
szolgáltatásokkal 
létrejövő 
munkahelyek száma 

eredmény db 0 0 - - - - - 

Az adott tevékenység nem 
valósul meg, így 
eredménnyel sem 
számolhatunk annak 
vonatkozásában. 
Ld. 5. pont. 

10. 

Társadalmi 
hatásként az 
esélyegyenlőség 
biztosítása 
érdekében a 

hatás % 0 100 2013 100 100 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
rehabilitációs 
fejlesztéseket 
lebonyolító 

- 



Célérték 

 
Mutató 
megnevezése 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mérték 
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisan 
elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Projektzáráskor 

Fenntartás 
időszak 
végén 
(5. év)  

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

Megjegyzés 

rehabilitációs 
fejlesztések minden 
fogyatékossági 
csoport számára 
biztosítják az 
akadálymentes 
használatot 

Városfejlesztési 
Divíziótól bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

11. 

A közterületeken 
tervezett közösségi 
programok száma a 
megvalósítási 
időszak alatt évente 

eredmény db 0 4 2013 4 - Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, a 
rehabilitációs 
fejlesztéseket 
lebonyolító 
Városfejlesztési 
Divíziótól bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

- 

12. 
Többlet zöldfelület 
kialakítása 

eredmény m² 0 200 2013 200 200 Projektgazda 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás, az 
akcióterületi 
zöldterületeket 
fenntartó, 
karbantartó 
szervezettől bekért 
adatok alapján - 
mérése a 
megvalósítási és a 
fenntartási időszak 
végén 

Ld. Támogatott 
tevékenységekhez rendelt 
indikátorok - 3. pont 

*(az aktív korúakon belül a legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya; a két mutató átlagával számolva jelenleg 38,15 %) 

**felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában, legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül; a három 
mutató átlagával számolva jelenleg 28,23 %. 
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8. BB feltételek teljesítése 

 
1. A bűnmegelőzést szolgáló tevékenységek és a térfigyelő rendszer tekintetében az illetékes 

rendvédelmi szerv szakmai partnerként történő bevonása szükséges. 
 
A X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK) az 1. fordulóban konzorciumi tagként, a projektben azonban már, 
mint szakmai partner vesz majd részt. Ennek oka, hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatos soft elemeket 
az általános részről a programalapba helyeztük (mini projektek révén valósulnak meg a bűnmegelőzési 
programok). A rendőrség a térfigyelő kamerák üzemeltetésében, illetve a bűnmegelőzési soft elemek 
részletes kidolgozásában, valamint a megvalósításban is részt vesz majd szakmai partnerként. A 3. 
mérföldkő, illetve a 2. fordulós pályázati dokumentáció részeként mellékeljük az általa adott 
együttműködési nyilatkozatot. 
 
 

2. A közszféra funkcióinak megerősítése címmel az Önkormányzat az intézmények átszervezését 
tervezi az akcióterületen, mely a meglévő Bölcsőde, Óvoda és Gyermekek Átmeneti 
Otthonának átszervezésével járna. Projektfejlesztés során a pályázó mutassa be, hogy milyen 
lépések szükségesek annak érdekében, hogy az épületek ne váljanak funkcióvesztetté. 

 
A Végleges Akcióterületi Terv vonatkozó fejezeteiben bemutatjuk az átszervezés utáni funkciókat. Az 
ATT-t a 2. fordulós pályázati dokumentáció részeként mellékeljük. 
 

3. A "soft" tevékenységeken belül a közvetett támogatási rend (programalap) vonatkozó 
útmutatóban foglaltak szerinti kidolgozása szükséges. 

 
A közvetett támogatások (programalap) mini projektjeire vonatkozó működési kézikönyvet, valamint a 
pályázati felhívásokat és mellékleteiket az ATT mellékleteként a 2. fordulós pályázati dokumentáció 
részeként nyújtjuk be. 
 
 

9. A soft tartalom módosítása 
 
Az 1. fordulóban meghatározott soft tevékenységek az új tartalomban is szerepelnek, de magának a soft 
tevékenységnek a felépítése megváltozott (a programok egyértelműen reagálnak az akcióterületet 
kijelölő problémákra). Költségbeli módosulás nem történt. 
 
A soft-tartalom felépítését az alábbi összefoglaló mutatja be: 
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TERVEZETT SOFT ELEMEK BEMUTATÁSA 

 
ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
A pályázati útmutató elvárásai a soft-ra vonatkozóan: 
 

- Egyértelműen reagálni kell az akcióterületet kijelölő problémákra, 

- A projekt egész megvalósítási időszakát végigkísérik (de legalább 12 hónap) 

- Legyenek összhangban a fizikai beruházási elemekkel. 

 
Akcióterületet kijelölő problémák és azok számszerűsítése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennek megfelelően fontos megvizsgálni a következőket: 
 
- Olyan programok tervezhetőek, amelyek nem kampányszerűek, amelyek hatékony 

folyamatot képeznek és fenntarthatóak; 
- A programnak az iskolázottsági szint emelését kell irányoznia; 
- A szülők esetében az alacsony gazdasági aktivitásra kell hatnia; 
- Hosszútávon kimutathatóan csökkenni kell a munkanélküliek számának; 
- Hatékonyan kell a programnak csökkenteni a kirekesztettséget; 
- A célterület lakosságának az önmegvalósító erejét kell erősíteni; 
- A programnak hatnia kell az „erősen leromlott környezet”-ként megfogalmazott 

problémára; 
- A programnak olyan elemeket kell tartalmazni, amelyek folyamatosak, amelyek fenntarthatóak, s 

amelyek az egyén felelősségét helyezik előtérbe. 

ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG 
 
- Legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők aránya a 

15-59 éves népesség körében: 35 % (624 fő) 
 

- Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek 
körében: 8,4 % (150 fő) 
 

MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE 
 
- Munkanélküliek aránya az akcióterületen: 10,6 % 
 
- Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen: 

3,3 % 
 

SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS 
SZINTJE 

- Azon aktív korúak aránya, akiknek jövedelemforrásuk 
kizárólag állami vagy helyi támogatás volt: 9,8 % 
 

ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
 
- Alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportok 

aránya: 41,5 % 
 

ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET 
 
- Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 

aránya a lakott lakásokon belül: 45,7 % 
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1. ábra – A SOFT pénzügyi felépítése 
 

 

*A soft tevékenységekre elszámolható összes költsége növelhető a tartalékra tervezett összeg rovására. 

99 566 300 Ft* 
SOFT MINDÖSSZESEN 

49 776 400 Ft 
ÁLTALÁNOS SOFT ELEMEK 

49,99 % 
(közvetlen támogatás) 

49 789 900 Ft 
PROGRAMALAP SOFT ELEMEI 

50,01 % 
(közvetett támogatás) 

TÁMOGATHATÓ PROGRAMTÍPUSOK 
 

1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés és az információ közzététele 
2. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, programok kialakítása 
3. Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási 

programok 
4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók 
5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezése 
6. Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése; alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása 
7. Bűnmegelőzést elősegítő programok 

 

4 978 990 Ft 
 

10 % 
 

Támogatáskezelői tevékenység 
 

44 810 910 Ft 
 

90 % 
 

Programalap soft tevékenységei 
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2. ábra – A SOFT tartalmi felépítése 
 

 

 
CSALÁD MODELL 

kialakítása 
 

1. Tanulástechnikai fejlesztés program 
 

1. A leghátrányosabb 20 család - felméréssel 
történő - kiválasztását követően 15 fő fejlesztő 
pedagógus tevékenysége 

2. A 7-8. és 11-12. oszt. tanulók részére felvételi 
előkészítés 

2. Ösztönző program 
 

A diákok ösztönzése a továbbtanulásra, 
bejuttatásuk az egyetemre, főiskolára, illetve 

benntartásuk. 

 
I. GYERMEKEKET ÉRINTŐ 

PROGRAMOK 

 
II. SZÜLŐKET ÉRINTŐ 

PROGRAMOK 
 

 
III. LEROMLOTT KÖRNYEZET 
JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAM 

A. Módszertanok és kérdőívek 
kidolgozása a megvalósítandó 

programok lebonyolítására és azok 
célcsoportjainak feltérképezésére  

5. Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések –  

 
Lépcsőházak szépítése, kreatív 

megoldásokkal 

4. Állásbörze és állásklub 
 

Munkanélküliek munkaerő-piacra való 
visszajuttatása, munkahely-megtartás 

 

3. Adósságkezelés  
 

Információs pont 

B. Intenzív családgondozás 
 

20 előzetes felmérés alapján kiválasztott család 
összekovácsolása 

C. Mentor program 
 

A család modell "rehabilitáció"-ban résztvevő célcsoportok folyamatos 
mentorálása 

 
 
Bűnmeg
előzés: 
BRFK 

Közösségfejlesztés: 
Nap Klub Alapítvány, Havasi 

Gyopár Alapítvány. Pataky 
Szakközépiskola 

Helyi 
környezettudatosság: 
Havasi Gyopár Alapítvány 

Érintett lakosság 
bevonása: 
Pataky 
Szakközépiskola, 
Közösségfejlesztők 
Egyesülete 
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VÁROSREHABILiTÁCIÓS KÖZFELADA T ELLÁTÁSI 
KERETSZERZŐDÉS 

·1. SZERZÖDÖ FELEK 

A jelen városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés (a továbbiakban 
Szerződés vagy Keretszerződés) létrejött 

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
. (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.; képviseli: Kovács Róbert, 
polgármester); 
(a továbbiakban: Önkormányzat vagy Projektgazda) és 

1.2 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
(székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. cégjegyzékszáma: [*]; adószáma: [*]; 

· képviseli: Szabó László, vezérigazgató) 
(a továbbiakban: Vagyonkezelő) 

Külön-külön Fél, együttesen Felek 

között a mai napon az alábbi feltételekkeL 

2. ELŐZMÉNYEK 

2.1 Az Önkormányzat 820/2010. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozatában döntött 
arról, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Program Közép-magyarországi Operatív 
Programjának KMOP-2009-5.1.1/A jelű "Szociális célú városrehabilitáció" című 
pályázatra előkészített Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi (EATT) tervét 
jóváhagyja, és az annak alapján készített pályázati dokumentációt a KMOP-5.1.1/A 
"Szociális célú város városrehabilitáció" - Hagyományos építésű városi területek 
rehabilitációja ·c. pályázatra benyújtja. 
A benyújtott KMOP-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" első fordulás pályázatban foglalt 
projektjavasiatot a Regionális Fejlesztési Prograrnak Irányító Hatósága vezetője 
előzetesen 1.176.233.500,- Ft összköltséggel, 79%-os támogatási intenzitás mellett 
maximum 929.590.453,- Ft összegű támogatásra (Támogatás) érdemesnek ítélte. 

A Projekt projektfejlesztési szakasza 2011. februárjában lezárult, a Projekt pályázati 
dokumentációjának benyújtása a KMOP-2009-5.1.1/A jelű "Szociális célú 
városrehabilitáció" cím ű pályázat 2. fordulójára 20 ll. február 24-én megtörtént 
Amennyiben a pályázati dokumentáció alapján kedvező döntés születik, a Támogatási 
Szerződés megkötésére előreláthatólag 2011. júniusában kerülhet sor, a "A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" projekt (Projekt) 
megvalósítása ez után kezdődhet. 
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A Pályázatban foglalt · szo.ciális városrehabilitációs projekt előkészítésére, 
megvalósítására, végrehajtására a pályázati útmutató előírásának megfelelően az 
Önkormányzat 204/20 l O (11.15.) határozatában döntött arról, hogy önálló feladatkörrel 
felruházott, elkülönített elszámolással rendelkező Városfejlesztési Divíziót (Divízió) 
hoz létre a Vagyonkezelőn belül. 

Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (l) bekezdése alapján
figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.), továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXL 
törvény rendelkezéseire is - a Pályázathoz kapcsolódó településrendezés, 
településfejlesztés, városrehabilitációs feladatok valamint a Projekt irányításával, 
végrehajtásával, koordinálásával, mint önkormányzati közfeladat ellátásával, illetve 
megszervezésével kapcsolatos jogszabályon alapuló felelősségére tekintettel 
(Közfeladat) a kizárólagos tulajdonában álló Vagyonkezelő Divízióját bízza meg a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A § felhatalmazása 
alapján. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 2/ A §-ban foglalt minden feltételnek 
megfelelnek, és az abban foglalt, előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik. 

Jelen Szerződés az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti együttműködés kereteit 
tartalmazza, . a Felek a Projekt során végrehajtandó konkrét feladatokról a 
Keretszerződés rendelkezéseit figyelembe véve, annak felhatalmazása alapján és 
keretei között egyedi szerződéseket (Egyedi közfeladat ellátási szerződés) köthetnek 
egymással. A Keretszerződés és az Egyedi közfeladat ellátási szerződés mindig 
együttesen értelmezendők, egymástól elválaszthatatlanok. Amennyiben a két 
dokumentum között ellentmondás lenne, mindig a Keretszerződés rendelkezései az 
irányadók 

A Kis-Pongrác lakótelep szoGiális célú városrehabilitációjának sikeres megvalósítása 
érdekében kiemelten fontos, hogy a Divízió alkalmas legyen a támogatásban 
részesített Projekt Támogatási Szerződés megkötése utáni szakszerű, az Európai Uniós 
elvárásoknak megfelelő teljes körű lebonyolítására. 

Az említett közfeladatok ellátásából eredő speciális költségek fedezetének biztosítása 
érdekében az Önkormányzat a Pályázathoz kapcsolódóan a Vagyonkezelő 
Divíziójának a Közfeladat ellátásának tényleges költségeit fedező díjat nyújt 
(Kompenzáció). A Kompenzáció összetevői a Támogatás, az Önkormányzat 
Projekthez biztosított ömésze (Önrész) és egyéb kiegészítő, az Önkormányzat 
költségvetése terhére nyújtott támogatás (Költségvetési Hozzájárulás) 

A Vagyonkezelő, mint Pályázat során konzorciumi tagként eljáró partner a Projekt 
végrehajtása során a Támogatási Szerződésben meghatározott feladatok tekintetében 
költségelszámolásra jogosult. A Projekt végrehajtása során a jelen Szerződésben és az 
Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt feltételekkel, a hatályos jogszabályok 
és Európai .Uniós normák előírásai szerint finanszírozható a V agyonkezelő 
Divíziójának tevékenysége. 

2.2 A Közfeladatok ellátása általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül, amelyek 
tekintetében az EK szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért 
járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra alkalmazásáról szóló 
. 842/2005/EK bizottsági határozat (HL L 321167 2005. 11.29.) (a továbbiakban: 
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Határozat)· az irányadó. A Felek megállapítják, hogy a Szerződésben, annak 
mellékleteiben valamint az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott 
feladatok jellege és finanszírozása megfelel a Határozat (4) pontjában foglalt - ú.n. 
altmarki kritériumoknak1

, így a közfeladat ellátásával kapcsolatos Kompenzáció nem 
minősül állami támogatásnak. 

2.3 Felek a Szerződésben és az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben határozzák meg a 
Vagyonkezelő Divízióját · terhelő Közfeladat ellátási kötelezettség tartalmát, 
paramétereit, valamint területi és időbeli hatályát. 

2.4 Felek a Szerződésben vagy az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben rögzítik azon 
Kompenzációnak a mértékét, kiszámításának módját, valamint kitizetésének módját és 
feltételeit, amelyet az Önkormányzat a jogszabályokkal összhangban 
Kompenzációként nyújthat a Vagyonkezelő Divíziójának a Közfeladat teljesítésének 
ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közfeladat ellátásból eredő költségek 
fedezete maradéktalanul biztosított legyen. 

MINDEZEKRE TEKINTElTEL A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAKMEG 

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

3.1 Fogalom meghatározások 
A Szerződésben az alábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következő 
jelentéssei bírnak: 

(a) Akcióterület: a Támogatási Szerződésben a rehabilitációs fejlesztésre kijelölt 
terület, az alábbiak szerint: Budapest X. kerület, Salgótarjáni út - Pongrác út -
Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt Kis-Pongrác lakótelep 

(b) Alapítói határozat: az egyedüli tag Önkormányzat által hozott és a 
V agyonkezelő tevékenységére vonatkozó kötelező döntés; 

(c) Beszerzési Szabályzat a Vagyonkezelő által készített és a V agyonkezelő 
legfőbb szerve által jóváhagyott szabályzat, amely a Közreműködők 
kiválasztásának szabályait rögzíti; 

(d) Előirányzott Kompenzáció az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a 
~jll~-~~iilíl!ililii9g~Jif~B\é~nÍ a Szerződés 7.4 pontjában (Az 
Előirányzott Kompenzáció meghatározása) foglalt eljárás alapján 
megállapított, a tárgyévben V agyonkezelőnek előirányzott Kompenzáció; 

(e) HatálybaLépés Na.pja a Szerződés hatálybalépésének napja (14.1.), azaz a 
Szerződés aláírásának időpontj a. 

1 1.) a kedvezményezett vállalkozásnak közszolgáltatási kiJtelezettséggel kell rendelkeznie, és e kiJtelezettséget világosan meg kell 

llatározni, 

2.) az ellentételezés kis zámitáshoz alapul vett paramétereket objekdv és átlátllató módon ellfre meg kell határozni, 

3.) az ellentételezés nem lialadhatja meg a kiJzszolgáltatási kötelezettség biztosításálloz szükséges költség egy része vagy egésze 

fedezéséllez szükséges iJsszeget,figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és az ésszerű nyereséget, 

4.) az ellentételezés mértékét (lzon költségek elemzése alapján kell meghatározni, amelyek fejében egy átlagos, jól vezetett vállalkozás 

biztosította volna e kötelezettségeket 
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~--------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(f) Jó Szakmai Gyakorlat azon folytonosan változó szakmai gyakorlat, 
módszerek, eljárások és normák összessége, amelyet az európai 
városfejlesztésben széles körben alkalmaznak; 

(g) Jogos Kompenzációigény azon összeg, amelyre a Vagyonkezelő az általa a 
· Szerződés vagy az Egyedi közfeladat ellátási szerződés alapján a Projekt 
időtartama alatt ténylegesen teljesített Közfeladat ellátási kötelezettség 
ellentételezéseként jogosult, és amely negyedévente utólag a Szerződés 7.8 
pontjában (Negyedéves Elszámolás) foglaltak szerint kerül meghatározásra; 

(h) Kifizetett Kompenzáció az Előirányzott Kompenzáció alapján a 
Vagyonkezelőnek az Önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen 
kifizetett Kompenzáció; 

(i) Kompenzáció a Közfeladat ellátásának ellentételezéseként a Szerződés 7. 
pontja (Ellentételezés) szerint a Vagyonkezelő részére az Önkormányzat 
költségvetése terhére teljesítendő kifizetés; 

G) Konzorcium: KMOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 jelű, "A kőbányai Kis
Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt 
megvalósításában együttműködő partnerek; 

(k) Konzorciumvezető: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata; 
(l) Közreműködő Szervezet: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.; 
(m)Közreműködő a Vagyonkezelő Divíziója által a Közfeladat ellátása érdekében 

a Szerződés 8. pontjának (Közreműködő igénybevétele) rendelkezéseivel 
összhangban megkötött szerződéssel bevont alvállalkozó és a Számvitelről 
szóló 2000. .évi C. törvény szerint közvetített szolgáltatások között 
elszámolásra kerülő szolgáltatást nyújtó, illetve az igénybevett szolgáltatások 
között elszámolásra kerülő, a Közfeladat ellátásának körébe tartozó konkrét 
feladatok teljesítésébe a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint közvetlenül 
bevont külső szakértő. 

(n) Közfeladat ellátási kötelezettség a Vagyonkezelő Divíziójának a Pályázathoz 
kapcsolódóan a Szerződésben illetve az Egyedi közfeladat ellátási 
szerződésben meghatározott Közfeladatok ellátására vonatkozó kötelezettsége; 

· (o) Közfeladat ellátás Bevétele ahogyan azt az Egyedi közfeladat ellátási 
szerződés meghatározza; 

(p) Közfeladat ellátás Költsége ahogyan azt az Egyedi közfeladat ellátási 
szerződés meghatározza; 

(q) Lejárat Napja a Szerződés lejáratának napja, azaz a Szerződés aláírásától 
számított 3 év; 

(r) Monitoring Bizottság: Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2396/2010 
(XI.18.) szám ú határozatávallétrehozott bizottság. 

(s) Projekt: Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja; 
(t) Pénzügyi megvalósítási terv: a Támogatási Szerződésben az akcióterületen 

megvalósítandó fejlesztés bevétel-kiadási és pénzforgalmi terve, amely a 
projektmenedzser üzleti tervének alapját képezi; 

(u) Projekt előrehaladási jelentés: célja a Projekt folyamatos nyomon követése, 
amely célja a fizetési kérelmek alátámasztása, vagyis annak igazolása, hogy a 
feladat teljesült és a felmerült költségek a projekt finanszírozhatósági időszakán 
belül merültek fel, valamint a pályázatban illetve a Támogatási Szerződésben 
meghatározott célok és feladatok megvalósításához kapcsolódnak; 

(v) Projektgazda: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(w)Támogatási Szerződés: Az NFÜ és az Önkormányzat között létrejött A 

kó"bányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" projekt 
támogatásáról szóló szerződések; 
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--------

(x} Vis Maior Esemény bármely olyan esemény, amelyet a Szerződés 12.1 pontja 
(Vis Maior Események) ekként határoz meg. 

3.2 Értelmezés 
A Szerződésben az alábbi fogalmakra történő bármely hivatkozás előfordulásakor: 

(a) jogszabály bármely félre kötelező erővel bíró Európai Uniós vagy nemzeti 
jogszabály 

(b) valamely jogszabályra való utalás mindig annak alkalmazandó és hatályos 
szövegére történő hivatkozás; 

(c) jogszabályváltozás a Szerződés keltét követően bármely jogszabály bevezetése, 
hatályba lépése, megváltozása; 

(d) eszköz mindennemű jelen és jövőbeli ingó és ingatlan, illetve bármilyen 
bevétel, követelés vagy jog; 

(e) engedély bármely engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, mentesítés vagy 
nyilvántartásba vétel; 

(t) lényeges bármely olyan esemény vagy körülmény, amely az adott Fél 
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése (teljesítési képessége) 
szempontjából jelentős; 

(g) Fél az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezelő bármelyike, Felek az 
Önkormányzat és a Vagyonkezelő együttesen; 

(h) személy természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
. gazdasági társaság, bármilyen gazdálkodó szervezet, illetve állami- vagy 
kormányszerv, illetve önkormányzat; 

(i) Forint a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszköze; 
G) a Szerződés magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet és hozzá 

kapcsolódó valamennyi Egyedi közfeladat ellátási szerződést; 
(k) a címek a hivatkozások megkönnyítését szolgálják, és nem befolyásolják a 

Szerződés értelmezését. 

4. A FELEK NYILATKOZATAI 

4.1 A Vagyonkezelő nyilatkozatai 
A Vagyonkezelő a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

(a) Vagyonkezelő a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett zártkörűerr 
működő részvénytársaság; 

(b) Vagyonkezelő képviselője jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban 
vállalt kötelezettségeit teljesítse; 

(c) a Vagyonkezelőnek a Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, 
érvényesek és kötelező erejűek; 

(d) a Szerződés Vagyonkezelő képviselője általi aláírása és az abban foglalt jogok 
Vagyonkezelő általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Vagyonkezelő általi 
teljesítése nincsen ellentétben: 
(i) a Vagyonkezelő társasági okirataival; 
(ii) a Vagyonkezelőre vonatkozó jogszabályokkal; és 
(iii) semmilyen a Vagyonkezelő vagy a Vagyonkezelő vagyona tekintetében 

kötelező érvényű megállapodással; 
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(e) Vagyonkezelő rendelkezik minden olyan, jogszabály által előírt engedéllyel, 
amely a Közfeladatellátásához szükséges; 

(f) Vagyonkezelő biztosítja a Közfeladat ellátásának teljesítéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket; 

(g) Vagyonkezelő ellen nincs folyamatban olyan bírósági, választottbírósági vagy 
közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyezteti a 
Közfeladat ellátási kötelezettség teljesítését, és a Vagyonkezelő legjobb 
tudomásaszerint ilyen eljárás nem is fenyeget; 

(h) A Vagyonkezelő Divíziója elkülönítetten működő, önálló elszámolással 
rendelkező szervezeti egység, amely rendelkezik a Projekt végrehajtásához és a 
Közfeladat ellátásához szükséges felhatalmazásokkal; 

(i) A Vagyonkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, 
hogy a Divízió a Közfeladat ellátásához szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezzen a Szerződés és az Egyedi közfeladat ellátási szerződés hatálya 
alatt, az. ehhez szükséges szabályzatokat megalkotja és szükség esetén 
aktualizálja. 

4.2 Az Önkormányzat nyilatkozatai 

Az Önkormányzat a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

(a) az Önkormányzat képviselője jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az 
abban vállalt kötelezettségeit teljesítse; 

(b) az Önkormányzat Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek 
és kötelező erejűek; valamint 

(c) a Szerződés Önkormányzat képviselője általi aláírása és az abban foglalt jogok 
Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi 
teljesítése - oly módon, hogy az veszélyezteti a Kompenzáció teljesítését -
nincsen ellentétben: 
(i) az Önkormállyzat szervezeti és működési szabályzatával; és 
(ii) az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkaL 

5. ASZERZŐDÉSTÁRGYA 

A Vagyonkezelő feladata az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (l) bekezdése alapján -
figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.), továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
rendelkezéseire is - a Pályázathoz kapcsolódó településrendezés, településfejlesztés, 
városrehabilitációs feladatok (mint jogszabályban meghatározott közfeladatok illetve 
közszolgáltatások) előkészítése, megvalósítása, megszervezése, végrehajtása az Egyedi 
közfeladat ellátási szerződésben foglalt részletes tartalommal. 

5.1 A jelen Szerződés alapján sem láthat el azonban Vagyonkezelő olyan feladatokat, 
amelyek amindenkor hatályos 1/2004. (1.5.) Karm rendelet, valamint a 4/2011 (1.28.) 
Kormány rendelet, valamint bármely egyéb jogszabály alapján az Önkormányzat, mint 
kedvezményezett át nem ruházhatófelelősségi-és hatáskörébe tartoznak. 

5.2 A Szerződés időtartama 

A Szerződés alapján a Vagyonkezelő Divíziójának a Projekthez kapcsolódó 
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Közfeladat ellátási kotelezettsége a HatálybaLépés Napjától a Lejárat Napjáig, illetve 
a Szerződés megszűnéséig áll fenn. 

5.3 Mennyiségi és minőségi követelmények 

A Vagyonkezelő Divíziója a Projekthez kapcsolódó a Közfeladat ellátási 
kötelezettségét mindig az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt a részletes 
követelményeknek megfelelően köteles teljesíteni. 

6. A DIVÍZIÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, JOGKÖRE!, HIVATKOZÁS AZ 
SZMSZ-RE. 

A Divízió részletes szervezeti felépítését és munka -és felelósségi rendjét a Divízió 
Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza. 

A Vagyonkezelő az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott, átadott 
feladatok kereti között önállóan, az Önkormányzat megbízásából, az Önkormányzat és 
a Projekt érdekeit mindig szem előtt tartvajár el. 

A Vagyonkelező a Divíziót érintő személyi kérdésekben önálló - a Manitoring 
Bizottság véleményét figyelembe vevő - döntési jogkörrel rendelkezik. 

7. TÁMOGATÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI ELLENTÉTELEZÉS 

7.1 Kompenzáció 

Felek jelen Szerződésben úgy állapodnak Vagyonkezelő a Közfeladat ellátási 
kötelezettség teljesítése ellentételezéseként Kompenzációra jogosult, illetve az 
ÖnkormányZat a Kompenzáció teljesítésére köteles. A Kompenzáció számításának 
alapelveit a Szerződés, ugyanakkor a konkrét feladathoz kapcsolódó Kornpenzáció 
rnódját, mértékét, feltételeit mindig az Egyedi közfeladat ellátási szerződés 
tartalmazza. 

7.2 A Kompenzáció számítása 

A Kompenzáció mértékét a Szerződésben foglaltak szerint forintban kell 
meghatározni, úgy, hogy az teljes körűen nyújtson fedezetet a Vagyonkezelőnek a 
Szerződésben és az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben foglalt feladatok 
elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi költségeinek, továbbá a feladat elvégzésébe 
a Szerződés és az Egyedi közfeladat ellátási szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
bevont Közreműködők díjazásának biztosítására 

7.3 A keresztfinanszírozás tilalma 

Vagyonkezelő a Kompenzációt kizárólag a Szerződésben illetve az Egyedi közfeladat 
ellátási szerződésben meghatározott feladatok költségének és az egyedi fejlesztési 
igények finanszírozásárajogosult és köteles felhasználni. 

7.4 Az Előirányzott Kompenzáció meghatározása 
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Vagyonkezelő köteles mindig az Egyedi közfeladat ellátási szerződés megkötését 
· megelőzően az Önkormányzatnak átadni az Egyedi közfeladat ellátási szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódó tervezett Kompenzáció igényét (igényelt Előirányzott 
Kompenzáció). 

Az Önkormányzat jogosult a Vagyonkezelő által benyújtott Kompenzáció igényt 
ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni. 

A Felek a kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény alapján, legkésőbb az Egyedi 
közfeladat ellátási szerződés megkötéséig kötelesek az Előirányzott Kompenzáció 
mértékéről megállapodni. 

7.5 Az Előirányzott Kompenzáció teljesítése 

Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő, Egyedi közfeladat ellátási 
szerződéshez kapcsolódó Előirányzott Kompenzáció összege, negyedévente előre, az 
adott negyedév 10. naptári napjáig forintban kerül átutalásra a Vagyonkezelő által 
megjelölt bankszámla javára. 

7.6 Késedelmi kamat 

Az Önkormányzat az esedékes fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén 
késedelmi kamatot köteles fizetni a Vagyonkezelőnek az esedékességtől a fizetés 
tényleges teljesítéséig eltelt időszakra vonatkozóan a Ptk. 301/A§-ban foglaltak 
alapján. 

7.7 Elszámolás 

A Vagyonkezelő köteles jelezni az Egyedi közfeladat ellátási szerződésre vonatkozóan 
negyedévente az Önkormányzatnak a következő negyedévre vonatkozóan a várható 
adatai alapján a 7.9 pont (Alulkompenzáció megtéritése) szerinti alulkompenzáció 
vagy a 7 .l O pont (Túlkompenzáció visszatéritése) szerinti túlkompenzáció becsült 
összegét (ha van ilyen) annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen az 
Önkormányzat költségvetési tervezésében. 

A Felek negyedévente kötelesek az Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez 
kapcsolódó - előző negyedéves - Kompenzációról elszámolni. A végleges 
elszámoláshoz Vagyonkezelő köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak beszámolni: 

(a) A negyedéves jelentés alapján, az Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez 
kapcsolódó Jogos Kompenzációigény összegéről; valamint 

(b) a Jogos Kompenzációigény és a Kifizetett Kompenzáció különbözetéről (ha 
van ilyen). 

Az Önkormányzat jogosult a Vagyonkezelő által készített számításokat ellenőrizni és 
arról egyeztetéseket kezdeményezni, valamint ezek eredménye alapján alapítói 

· határozatokat hozni. · 

Az elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény. 
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7.9 Az alulkompenzáció megtérítése 
. Ha az elszámolás alapján a Jogos Kompenzációigény nagyobb a Kifizetett 
Kompenzáció összegénél, akkor az Önkormányzat az elszámolást követően legkésőbb 
30 riapon belül köteles az Önkormányzat költségvetése terhére · kifizetendő 
különbözetet a Vagyonkezelő által meghatározott bankszámlajavára átutalni. 
Amennyiben a tárgyévi várható alulkompenzáció miatti likviditási hiány 
veszélyeztetné Közfeladat ellátási teljesítését, a Vagyonkezelő évközben 
kezdeményezheti az Előirányzott Kompenzáció módosítását. 

7.10 A túlkompenzáció visszatérítése 
Amennyiben a várható adatok, illetve az elszámolás alapján a Jogos 
Kompenzációigény kisebb a Kifizetett Kompenzáció összegénél, úgy: 

a) 10%-ot nem meghaladó eltérés esetén a várható túlkompenzáció összege a 
tárgyévet követő év Előirányzott Kompenzációjának számításakor figyelembe 
vételre kerül, az éves végleges elszámolást követően a várható és tényleges 
túlkompenzáció eltérése pedig a tárgyévet követő év hátralévő negyedéves 
Előirányzott · Kompenzációnak az Önkormányzat költségvetését terhelő 
kifizetések összegéből az Önkormányzat általlevonásra (beszámításra) kerül (a 
negyedévi kifizetések összegének egyenlő arányban történő csökkentésével); 
vagy 

b) l 0%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén a túlkompenzáció várható összegét a 
Vagyonkezelő köteles a tárgyév december 31-ig az Önkormányzatnak -
Önkormányzat rendelkezései szerint - kamattal növelten visszafizetni. A 
kamatláb mértéke megegyezik az elszámoláskor irányadó jegybanki alapkamat 
évi 3%-kal növelt értékéveL 
Amennyiben az éves elszámolás alapján a Jogos Kompenzációigény kisebb a 
Kifizetett Kompenzáció összegénél, a túlkompenzáció tényleges összegét a 
tárgyévet követő évben az előző (a) bekezdés szerinti beszámítással kell 
rendezni. 

8. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE 

8.1 Közreműködő igénybevétele 

Vagyonkezelő jogosult - de nem köteles - arra, hogy a Közfeladat ellátásának 
teljesítése érdekében, a Támogatási Szerződésben és a Pályázati Útmutatóban, 
valamint az Önkormányzat hatályos szabályzataiban foglalt feltételeknek megfelelően 
egy vagy több Közreműködőt vegyen igénybe saját vagy az Önkormányzat nevében, 
különösen, ha ezáltal a Közfeladat teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul 
és/vagy költségei csökkennek. 

Közreműködő igénybevétele nem növelheti a Kompenzációt. 

8.2 Közreműködő kiválasztásának szabályai 
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A Vagyonkezelő a: Közreműködőt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelőerr a Beszerzési Szabályzat, valamint az 
Önkormányzat hatályos szabályai alapján köteles kiválasztani. 

A Vagyonkezelő a Közreműködő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásai során 
- amennyiben a közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítése a 
tennészetes és épített környezetre értékelhető hatással rendelkezik - törekszik arra, 
hogy a kiválasztás feltételeit (pl. alkalmasság, műszaki leírás, szerződéses feltételek) 
úgy határozza meg, hogy lehetőség szerint a környezetvédelmi szempontokat 
hangsúlyosan figyelembe veszi, hozzájárulva ezáltal a környezeti állapot 
javításáhozlfenntartásához. 

8.3 Felelősség 

A Vagyonkezelő aKözreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített 
volna. 

8.4 Vagyonkezelő tájékoztatási kötelezettsége 

A Közreműködő által ellátandó feladatokról és a tervezett megállapodás főbb tartalmi 
elemeiről Vagyonkezelő előzetesen köteles a Monitoring Bizottságot tájékoztatni. 

9. ELLENŐRZÉS. 

9.1 A Vagyonkezelő beszámolási kötelezettsége 

Vagyonkezelő a Szerződéshez valamint az Egyedi közfeladat ellátási szerződéshez 
kapcsolódó feladatai teljesítéséről negyedévente köteles írásban beszámolni az 
Önkormányzat számára a Monitoring Bizottságon keresztül. A beszámoló magában 
foglalja a Projekthez kapcsolódó feladatok megvalósításának státuszát, a megvalósított 
és még hátralevő feladatok részletes bemutatásával. A Vagyonkezelő köteles kellő 
időben az Önkormányzat figyeimét felhívni minden esetben arra, amennyiben a 
Projekt megvalósításához az Önkormányzat képviselő-testületének, bizottságainak 
vagy egyéb szervnek, személynek a döntése, jóváhagyása szükséges. Ennek 
elmaradásából eredő felelősség a Vagyonkezelőt terheli. A beszámoló magában 
foglalja a 7. pontban meghatározott pénzügyi beszámolókat is. 

9.2 Az Önkormányzat ellenőrzési joga 

Az Önkormányzat a Közfeladat ellátásának ellenőrzését a mindenkor hatályos 
jogszabályok, a Támogatási Szerződés és az Útmutató alapján valamint saját belső 
szabályainak figyelembe vételével a Monitoring Bizottságon keresztül valósítja meg. 

10. VAGYONKEZELŐ KÖTELEZETISÉGV ÁLLALÁSAI 

10.1 A jogszabályoknak való megfelelés 
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A Vagyonkezelő köteles megf~lelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az 
olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a 
Közfeladat ellátásának teljesítését. 

10.2 Engedélyek 

A Vagyonkezelő köteles minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden 
lényeges tekintetbeh megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály 
előírása alapján a Közfeladat ellátásának folytatásához szükséges. 

10.3 Működési hatékonyság 

A Vagyonkezelő köteles gazdáikadását a tőle elvárható gondossággal, a 
költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni. 
Vagyonkezelő egyes közszolgáltatási feladatok ellátásánál - a jelen Szerződés 8.1 
pontjában (Közreműködő igénybevétele) meghatározott szempontok alapján -
mérlegelni köteles, hogy az adott feladatot saját maga vagy Közreműködő(k) 
igénybevételével lássa-e el, és ennek alapján hozza meg a döntését a vonatozó 
jogszabályokban, valamint a jelen Szerződésben foglaltak figyelembevételével. 

10.4 Tájékoztatási kötelezettség 

A V agyonkezelő a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az 
Önkormányzatot tájékoztatni: . 

(a) bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely a Szerződés 14.2 pontja 
(Az Önkormányzat rendkívüli fe/mondási joga) értelmében megalapíthatja 
Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát; 

(b) bármely lényeges biztosítási eseményről; 
(c) bármely, a Vagyonkezelő ellen folyamatban lévő lényeges bírósági, 

választottbírósági vagy közigazgatási eljárás részleteiről; 
(d) bármely, a Vagyonkezelővel szemben környezetvédelmi jogszabály alapján 

támasztott lényeges követelés részleteiről; 
(e) bármely olyan egyéb eseményről vagy körülményről, amely veszélyezteti a 

Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését; 
(f) minden olyan jogszabályváltozásról, amely a Szerződés módosítását teszi 

szükségessé. 

Az (f) pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a Vagyonkezelő 
késedelem nélkül kÖteles az Önkormányzatnak átadni a Szerződés módosítására 
vonatkozó javaslatát. 

A V agyonkezelő köteles az Egyedi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott 
feladatok elvégzése során észlelt olyan körülményekről, amelyek a feladat elvégzését, 
vagy megfelelő határidőre történő megvalósítását veszélyeztetik, az Önkormányzatot a 
tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni és az akadály kiküszöbölése 
érdekében az Önkormányzattól utasítást kérni. 

10.5 Az iratok megőrzése 
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Vagyonkezelő minden, a. Projekthez ·és a Kompenzáció számításához kapcsolódó iratot a 
. Kompenzáció odaítélését követő l O évig köteles megőrizni vagy az Önkormányzat részére 
megőrzésre átadni, valamint az Önkormányzat, az Irányító Hatóság vagy a Közreműködő 
Szervezet ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. 

ll. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGV ÁLLALÁSAI 

11.1 Együttműködési kötelezettség 

Az Önkormányzat kötéles a Vagyonkezelő által a Szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítése érdekében Vagyonkezelővel együttműködni, így különösen minden olyan a 
rendelkezésére álló információt Vagyonkezelőnek ésszerű határidőn belül átadni, 
amely a kötelezettségek teljesítését elősegíti. 

11.2 Koordinációs kötelezettség 

Az Önkormányzat köteles a Vagyonkezelő Közfeladat ellátási tevékenységének 
eredményes elvégzéséhez koordinációt biztosítani saját szervezeti egységeinek, 
intézményeinek, illetve gazdasági szervezeteinek szükség szerint történő 
közreműködése tekintetében. 

A Vagyonkezelő köteles az Önkormányzat más szervezetei munkájának elvégzéséhez 
szükséges adatokat, információkat átadni, azok munkáját saját tevékenységével 
összefüggésben segíteni. 

12. VIS MAIOR 

12.1 Vis Maior Események 

Vis Maior Eseménynek minősül bármely olyan előre nem látható esemény, amely 
bármely Félen kívül álló okból merül fel és az érintett Féltől elvárható gondossággal 
sem kerülhető el, illetve hárítható el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 
következőket: . 

(a) háború, háborús cselekmények, invázió, polgárháború; 
(b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, zavargás, terrorcselekmén y; 
(c) államosítás, kisajátítás vagy rekvirálás; 
(d) természeti katasztrófa; · 
(e) radioaktív szennyezés vagy sugárzás; 
(f) országos vagy iparági munkabeszüntetés, szabotázs, embargó, 

importkorlátozás, energiahiány vagy korlátozás, járvány vagy karantén; 
(g) olyan munkaerő- vagy anyaghiány, amelyet Vis Maior Eseménynek minősülő 

körűlmények idéznek elő. 

12.2 Tájékoztatási kötelezettség 

Ha Vis Maior Esemény bekövetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felet a 
Szerzödésben vállalt kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett Fél köteles az 
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·ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül tájékoztatni a másik Felet az ilyen 
esemény beálltáról, annak jellegéről és az adott Fél Szerződés szerinti kötelezettségei 

. teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáról. 

12.3 Vis Maior jogkövetkezményei 

A Szerződés 13.2. pontja (Tájékoztatási kötelezettség) szerinti tájékoztatási 
kötelezettségét teljesítő, Vis Maior Esemény által érintett Fél: 

(a) mentesül a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése, illetve határidőben 
történő teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben azok teljesítését az 
adott Vis Maior Esemény akadályozza vagy késlelteti és mindaddig, amíg az 
adott Vis Maior Esemény fennáll; 

· (b) köteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, 
hogy a Vis Maior Eseménynek a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére 
gyakorolt hatását enyhítse és a Szerződésben vállalt egyéb, a Vis Maior 
Esemény által nem érintett kötelezettségeit teljesítse, és mindezek érdekében 
köteles a másik Féllel haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni; 

(c) a Vis Maior Esemény következtében csökkentett mértékben és/vagy 
színvonalon történő teljesítés feltételeiről a Felek egyedileg állapodnak meg; 

(d) köteles a másik Felet a Vis Maior Esemény megszűnéséről haladéktalanul 
értesíteni és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit újra folyamatosan 
teljesíteni. 

13. A SZERZÖDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA 

13.1 Hatályba lépés 

A Szerződés a Projekt Támogatási Szerződés és Útmutató szerinti megkezdése napján 
lép hatályba. 

13.2 Lejárat 

A Szerződést a Felek határozott időtartamra, tekintettel a városfejlesztési koncepciók, 
prograrnak és projektek időtávlatára, valamint megvalósítástik átfutási idejére, szólóan 
hozzák létre, a Szerződés a Lejárat Napján megszűnik. 

13.3 Módosítás 

A Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 

Ha jogszabályváltozás miatt a Szerződés valamely rendelkezésének vagy 
rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról 
késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni. 

Ha a Szerződés futamideje alatt olyan, a Szerződés megkötésekor az adott Fél által 
előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél 
körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor 
az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a Szerződés módosítása végett a 
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Szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a Szerződés e rendelkezésére 
azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan közvetlen 
vagy közvetett módon maga idézte elő. 

13.4 A pénznem változása 

Amint a Magyar Köztársaság csatlakozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió 
harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznek a forint devizanem helyett az euró 
devizanem kerül bevezetésre, a változás kezelése tárgyában a jövőben esetlegesen 
megalkotandó jogszabály rendelkezései szerint a Szerződés automatikusan módosul 
vagy, ha azt bármely Fél kéri, a Szerződést a Felek módosítják, így különösen a 
forintról euróra történő áttérésben megállapodnak. 

Az ezzel kapcsolatban esetleg felmerülő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor 
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útJán rendezik. Az 
euróra történő átváltás nem eredményezi a Szerződés megszűnését és a Szerződésben 
szabályozott kötelezettségek áz új pénznemben maradnak fenn. 

14. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

14.1 Megszüntetés 

A Felek a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak 
megszüntetni, annak figyelembevételével, hogy az ne veszélyeztesse az Önkormányzat 
kötelező közszolgáltatási feladatainak ellátását. 

Tekintettel annak határozott időtartamára, a Szerződés bármely Fél egyoldalú 
nyilatkozatával kizárólag a Szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben 
szüntethető meg. 

14.2 Az Önkormányzat rendkívüli felmondási joga 

Az Önkormányzat a Szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a 
Vagyonkezelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani: 

a) Vagyonkezelő a Támogatást illetve a Kompenzációt nem a Szerződésben 
meghatározott célra használja fel; 

b) Vagyonkezelő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti és e 
mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem 
orvosolja; 

· c) Vagyonkezelő kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
indítására önmaga ellen; valamint 

d)· harmadik személy kérelmet nyújt be a Vagyonkezelő ellen csőd-, felszámolási 
vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Vagyonkezelő az Önkormányzat 
számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul 
vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését. 

14.3 Vagyonkezelő rendkívüli felmondási joga 
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A Vagyonkezelő a Szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az 
Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal [elmondani, ha 
az Önkormányzat vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti 
oly módon, hogy az a Kozfeladat ellátásának teljesítését ellehetetleníti, és a 
mulasztását az Önkormányzat a Vagyonkezelő felszólítását követő 30 napon belül 
nem orvosolja. 

Tekintettel a Közfeladat ellátásának Projekt időtartam alatti folyamatos fenntartásához 
fűződő társadalmi érdekekre, a Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy 
rendkívüli felmondási joga gyakorlását követően jóhiszemű tárgyalásokat folytat az 
Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy mely minimálisan elégséges közfeladatok 
nyújtását vállalja és milyen feltételekkel azon időszakban, amely ésszerűen elegendő 
időt biztosít az Önkormányzat számára a megszűnt Szerződés más féllel kötött 
közszolgáltatási szerződéssel történő helyettesítésére. 

15. ÉRTESÍTÉSEK 

15.1 Írásbeliség 

A Szerződéssel összefüggő minden értesítést vagy más közlést írásban, magyar 
nyelven kell megtenni, és - eltérő megállapodás hiányában- személyes kézbesítéssel, 
tértivevényes levél vagy telefax útján lehet a címzetthez továbbítani. 

A Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a Szerződésben előírt bármely 
jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes. 

15.2 Kapcsolattartás 
Önkormányzat kapcsolattartó címe: 

Cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefax szám: 
Kapcsolattartó: gazdasági ügyekért felelős alpolgármester 

Vagyonkezelő kapcsolattartó címe: 

Cím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

Telefax szám: 
Kapcsolattartó: vezérigazgató 

15.3 Változások bejelentése 

Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött 
értesítésset A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított 5 munkanap 
elteltével válik hatályossá. 

15.4 Kézbesítés 

A Szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi időpontban 
válik hatályossá: 
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(a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést 
elismerő átvételi elisinervényen szerepel); 

· (b) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában 
(amikor a címzett a tértívevényt aláírta); és 

(c) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a 
megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt 
nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az 
azonosíthato) erről haladéktalanul értesíteni. 

Ha valamely Fél kapcsolattartás céljából valamely szervezeti egységet vagy 
tisztségviselőt jelöl meg, az· e Fél számára küldött közlés csak a szervezeti egység 
vagy tisztségviselő pontos megjeiölése esetén hatályos. 

Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzetthez a munkaidö elteltével vagy 
nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő munkanapon 
érkezett volna 

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

16.1 Kártérítési felelősség 

Ha a Vagyonkezelő késedelmes, vagy nem megfelelő minöségű munkája miatt az 
Önkormányzatnak olyan bizonyítható kára származik, amelyet valamely károsultnak 
ki kell fizetnie, a kártérítés összegével az adott év Kompenzációjának összege 
csökkenthető. A kártérítés nem haladhatja meg az Előirányzott Kompenzáció 
összegének l 0%-át. 

16.2 Engedményezés, átruházás 

Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 
Szerzödésböl eredő jogait engedményezni vagy a Szerzödésböl eredő jogait és 
kötelezettségeit átruházni. 

16.3 Bizalmas információk 

Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a nyilvánosság 
biztosítására vonatkozó jogszabályokat és lehetövé teszik azok érvényesülését Felek 
az együttműködésük során külön jelzik azt, ha valamely információ bizalmas kezelését 
tartják szükségesnek, amely esetben a bizalmas információt kapó Fél - a 
jogszabályokban meghatározottkivételekkel-köteles a másik Fél bizalmas kezelésre 
vonatkozó kérését elismerni és aszerint eljárni. 

16.4 · Teljes körű megállapodás 

A Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek között a Szerzödés tárgya tekintetében 
létrejött megállapodást és hatálytalanít minden a Szerződés tárgyával kapcsolatos 
előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodást, illetve egyoldalú nyilatkozatot. 
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16.5 · Részleges érvénytelenség 

A Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy 
kikényszeríthetetlenné válása nem érinti a Szerződés bármely egyéb rendelkezésének 
hatályát. 

16.6 Jogorvoslat és jogról való lemondás 

A Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség 
gyakorlásának elmulasztása· vagy késedelme nem minősül az ilyen jogról történő 
lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges 
gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat 
jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását. 

16.7 Példányok 

A Szerződés magyar nyelven készült és ( ... ) példányban került aláírásra, amelyek 
mindegyikének ugyanolyan joghatálya van, mintha a Felek egyetlen okiratot írtak 
volna alá. 

16.8 Vitás ügyek rendezése 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal összefiiggő 
bármely nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni. 

Amennyiben a Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely 
nézeteltérést, vitát nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 
60 napon belül rendezni, úgy a jogviták eldöntésére a Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket elsősorban azok 
egyeztetésével tisztázzák, és békés úton kísérlik meg rendezni. 

16.9 Irányadó jog 

A Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre 
a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 
Európai Unió szervei által elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül 
alkalmazandó - közösségi jogszabályok, a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései az 
irányadóak. 

18. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI 

l. számú melléklet : Egyedi közfeladat ellátási szerződés a Projekt végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok tekintetében 

Budapest, 20 ll. ......... . 

Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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Polgármester V ezérigazgató 

Ellenjegyezte: 

Jelen megállapodás szövege megegyezik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestülete 20 l O C .. ) ülésére előterjesztett és a képviselőtestület által jóváhagyott szöveggel. 
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l. számú melléklet 

EGYEDI KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS 

l. SZERZÖDÖ FELEK 

A jelen városrehabilitációs egyedi közfeladat ellátási szerződés (a továbbiakban 
Egyedi Szerződés) létrejött 

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budap.est, Szent László tér 29.; képviseli: Kovács Róbert, 
polgármester); 
(a továbbiakban: Önkormányzat vagy Projektgazda) és 

1.2 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
(székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. cégjegyzékszárna: (*]; adószárna: (*]; 
képviseli: Szab ó László vezérigazgató) 
(a továbbiakban: Vagyonkezelő) 

Külön-külön Fél, együttesen Felek 

között a mai napon az alább.i feltételekkeL 

2. ELŐZMÉNYEK 

Az Önkormányzat 2011. (*] szárnú határozatával jóváhagyott és 2011. (*] napján kelt 
Közfeladat ellátási keretszerződéssel (Keretszerződés) az 1990. évi LXV. törvény 
(Ötv.) 8. § (l) bekezdése alapján a KMOP-5.1.1/A "Szociális célú város 
városrehabilitáció" - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja c. 
pályázathoz (Pályázat) kapcsolódó településrendezés, településfejlesztés, 
városrehabilitációs feladatok valamint a KMOP-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 jelű, "A 
kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" pályázatban 
foglalt projekt (Projekt) irányításával, végrehajtásával, koordinálásával, mint az 
önkormányzati közfeladat· ellátásával, illetve megszervezésével kapcsolatos 
jogszabályon alapuló felelősségére tekintettel (Közfeladat) a kizárólagos tulajdonában 
álló Vagyonkezelő Divízióját bízta meg a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A§ felhatalmazása alapján. 

Jelen Szerződés az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti Keretszerződés 
feltételrendszerén belül, a Felek, a Projekt során végrehajtandó konkrét feladatairól 
rendelkezik. 

Az Egyedi Szerződésben használt - külön ne definiált - fogalmakat a 
Keretszerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

3. A KÖZFELADAT ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Vagyonkezelő Divíziója az Egyedi Szerződés alapján a Projekt végrehajtását 



elősegítendő alábbi Közfeladatok (Egyedi Közfeladat) ellátására köteles az 
Önkormányzat nevében és javára: 

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő által a Kbt. 21 A §-a alapján kötött 
Keretszerződés alapján az Ötv. 8. § (l) bekezdése alapján a Pályázat 
dokumentumaiban megjelölt városrehabilitációval kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatok, elsősorban a városfejlesztési célok megvalósítása az Akcióterületen történő 
fejlesztések révén - ide nem értve jogszabály, vagy más szerződés alapján egyéb 
szervezet hatáskörébe tartozó városrehabilitációs feladatokat - a Projekt kapcsán, az 
alábbiak szerint: 

a.) A településfejlesztésben érdekelt civil és közigazgatási valamint gazdasági partnerek 
koordinációja, a lakosság · bevonása, a konzorciumi partnerek fejlesztési 
tevékenységének koordinálása; 

b.) Koordinációs feladatkörben a fejlesztési tevékenység minta dokumentumainak és 
eljárási útmutatóinak kidoigozása és a konzorciumi partnerek rendelkezésére 
bocsátása; · 

c.) Pénzügyi ellenőrzési és lebonyolítási rendszer kidolgozása a konzorciumi partnerekkel 
való együttműködés során; 

d.) A Projekt - szerződéseknek, Európai Uniós előírásoknak és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő- jogi környezetének biztosítása; 

e.) A Projektgazda Önkormányzat rendszeres tájékoztatása a Manitoring Bizottságon 
keresztül a Projekt előkészítés és megvalósítás előrehaladásáról, döntés - előkészítő 

anyagok készítése; 
f.) Folyamatos a Projekt végrehajtáshoz szükséges 

Vagyonkezelő Divíziójának munkavállalóin és 
(vállalkozókon) keresztül; 

szakértelem biztosítása a 
egyéb külső partnereken 

g.) Közreműködés a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások ajánlati 
dokumentációjának, ajánlati felhívásának és szerződéstervezetének előkészítésében 
(alkalmassági - műszaki feltételek kialakítása), az Önkormányzat felhatalmazása 
alapján, az Önkormányzat nevében a közbeszerzési illetve egyéb beszerzési eljárások 
lebonyolítása, eljárás ajánlatkérőként az Önkormányzat nevében a Vagyonkezelő 
Beszerzési Szabályzata és az Önkormányzat hatályos szabályai szerint; 

h.) Pályázat "soft" elemeinek megvalósítására. 
i.) A Projektben meghatározott ú.n: "szoft" tevékenységeken belül a közvetett támogatási 

rend (programalap) útmutató.ban foglaltak szerinti kidolgozása és a programalap 
működtetésének felügyelete; 

j.} A közterület- rendezési, építési, felújítási munkák irányítása, a kivitelezés folyamatos 
figyelemmel kísérése, műszak~ ellenőrzésének felügyelete, a felmerülő problémák 
megoldásában közreműködés, a kivitelezés előrehaladásáról jegyzőkönyvek, 

kimutatások, fényképes dokumentáció készítése; 
k.) A Projektben meghatározott "szoft" programok (közösségfejlesztés, továbbképzés 

stb.) irányítása az abban részt vevő partnerekkel közösen; 
L) Szerződések előkészítése és az Önkormányzat felhatalmazása alapján azok megkötése; 



m.) Vagyonkezelő Divízója üzleti· tervének előkészítése, Önkormányzathoz történő 

benyújtása és jóváhagyatása a Keretszerződésben meghatározott eljárási 
mechanizmusok szerint, különös tekintettel a Kompenzációra; 

n.)· Elszámolási metodikák kia1akítása és a pénzügyi beszámolók Önkormányzathoz 
történő benyújtása; 

o.) Projekt előrehaladásijelentések készítése; 
p.) Kitizetési kérelmek előkészítése; 
q.) Számlák ellenőrzése (formai, tartalmi), rendszerezése; 
r.) A projekt cash - flow tervének elkészítése, folyamatos ellenőrzése, szükség esetén 

beavatkozás kérése az Önkormányzattól; 
s.) A Projekt végrehajtásához szükséges vállalkozók kiválasztásának előkészítése a g.) 

pontban foglaltak figyelembe vételével (, kivitelező, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, a 
· "szoft" tevékenységeket végző cégek és szervezetek, nyilvánosság biztosításában 
közreműködők); 

t.) Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal, a projektben 
részt vevő vállalkozókkal (közbeszerzési szakértő, jogi szakértő, kivitelező, műszaki 
ellenőr, könyvvizsgáló, a "szoft" tevékenységeket végző cégek és szervezetek, 
nyilvánosság biztosításában közreműködők); 

u.) Kapcsolattartás és együttműködés a konzorciumi partnerek képviselőivel, rendszeres 
koordinációs értekezlet megszervezése; . . 

v.) Kommunikáció koordinálása, nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása; 
w.) Szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának előkészítése; 
x.) A Projekt mindenkori pénzügyi egyensúlyának fenntartása; 
y.) A kapcsolódó adminisztratív, iiúormációs feladatok és kötelezettségek ellátása. 

4. A DIVÍZIÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN RÉSZT VEVŐ MUNKATÁRSAK 
JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS FELADATAIK
SZMSZ-BEN, SZEMEL YI KÉRDÉSEKBEN ÖNÁLLÓAN DÖNT, 
MONITORING BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYÉNEK KIKÉRÉSÉVEL 

A Vagyonkezelő a Keretszerződésben és az Egyedi Szerződésben részletezett 
feladatait a Vagyonkezelő elkülönítetett elszámolással rendelkező szervezeti egysége, 
a Divízió útján biztosítja. 

A Divízió feladatait a Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok előírásai 
szerint egy városfejlesztő társaságtól elvárt feltételek szerint látja el, szervezeti 
felépítése a Projekt eredményes megvalósításához szükségesen igazodik. A Divízió 
szervezeti felépítése a Projekt megvalósítása során a Projektre és Pályázatra vonatkozó 
dokumentumok és a jogszabályok keretei között módosítható. 

A Projekt megvalósítása során a Vagyonkezelő folyamatosan biztosítja, hogy a 
Divízió olyan személyzettel rendelkezik, amely a Keretszerződésben és az Egyedi 
Szerződésben meghatározott feladatok elvégzését a Projekt teljes időtartama alatt 
biztosítja. 

A Vagyonkezelő a Keretszerződés és az Egyedi Szerződés hatálya alatt, a Projekt által 
szükségessé tett időtartamon belül folyamatosan biztosítja legalább egy fő 



proj.ektmenedzser rendelkezésre állását. 

A Divízió tevékenységében részt vevők körét, feladataikat, a Divízió szervezeti 
felépítését és a feletösségi rendet a Divízió SzMSz-e tartalmazza. 

5 .. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1 Az Önkormányzat jogosult a jelen Egyedi Szerződés szerinti feladatok rendszeres, 
bármikor történő ellenőrzésére, a Projekt mindenkori állásáról Megbízottól információt 
kérhet a Keretszerződésben meghatározott ellenőrzési mechanizmusoknak megfelelően. 

5.2 Vagyonkezelő a Közfeladatok ellátása során vállalja, hogy szükség esetén a lehető 
legrövidebb időn belül - · a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon -
Önkormányzat rendelkezésére áll. 

5.3 Vagyonkezelő tevékenysége során fokozott gondossággal, a legjobb tudása szerint jár el. 
Vagyonkezelő nem felelős bárminemű követelés, igény, veszteség vagy költség 
megtérítéséért, amennyiben az az Önkormányzatnak felróható szerződésszegésből adódik. 

5.4 Vagyonkezelő vállalja, hogy a jelen Egyedi Szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásához igazodóan szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező 
személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható legnagyobb gondossággal jelöli ki. 

6. DÍJAZÁS 

6.1 Felek megállapodnak, hogy a Vagyonkezelőt az Egyedi Szerződésben meghatározott 
feladatok ellátásáért díjazás illeti meg a Keretszerződésben meghatározott finanszírozási elvek 
és eljárások figyelembe vételéveL 

6.2 Felek megállapodnak az Egyedi Szerződés időtartama alatt a Vagyonkezelőnek az Egyedi 
Közfeladat ellátásáért [*] Ft,- + Áfa , azaz [*] Forint plusz Áfa díjat (Díj) fizet. A Díj 
megegyezik a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint kiszámított Előirányzott 
Kompenzáció összegével. 

6.3 A Díj a Vagyonkezelő kizárólag az l. számú számú mellékletben meghatározott feladatai 
finanszírozására fordítja a Projektre vonatkozó szabályok betartásával. A Díj kizárólag az 
Egyedi Közfeladat finanszírozását biztosítja 

6.4 A Díj, mint Előirányzott Kompenzáció megoszlása és összege az l. számú mellékletben 
kerül meghatározásra. 

6.5 Vagyonkezelő a Díjról szóló száinláját a Keretszerződés rendelkezési szerint nyújthatja be 
az Önkormányzat részére. 
6.6 A Díj elszámolása a keretszerződés rendelkezései szerint történik. 

7~ SZERZŐDÉSHATÁLYA 



~---------------------------------------

Jelen szerződés a Támogatási Szerződés és az Útmutató rendelkezéseinek megfelelően 
meghatározott Projekt megkezdésének napján lép hatályba. A szerződést a Felek határozott 
időre, a hatályba lépéstől számÍtott 3 évre kötik. 

8. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. 
Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik. Tekintettel 
arra, hogy az Egyedi Szerződést a· Felek határozott időre, meghatározott Egyedi Közfeladat 
ellátására kötik, a szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. 

Az Egyedi Szerződés rninden külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Keretszerződés 
bármilyen okból megszűnik. . 

Az Őnkormányzat azonnali hatályú felmondási joga: 

Az Önkormányzat az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a 

a) Vagyonkezelő a Támogatást illetve a Kompenzációt nem a Szerződésben 
meghatározott célra használja fel; 

b) Vagyonkezelő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti és e 
· mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem 
orvosolja; 

c) Vagyonkezelő kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
indítására önmaga ellen; valarnint 

d) harmadik személy kérelmet nyújt be a Vagyonkezelő ellen csőd-, felszámolási 
vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Vagyonkezelő az Önkormányzat 
számára kielégítő módon. 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul 
vagy rosszhiszeműen kezdep1ényezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését. 

A Vagyonkezelő azonnali hatályú felmondási joga: 

A Vagyonkezelő a Szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az 
Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha 
az Önkormányzat vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti 
oly módon, hogy az a Közfeladat ellátásának teljesítését ellehetetleníti, és a 
mulasztását az Önkormányzat a Vagyonkezelő felszólítását követő 30 napon belül 
nem orvosolja. 

Tekintettel a Közfeladat ellátásának Projekt időtartarn alatti folyamatos fenntartásához 
fűződő társadalmi érdekekre, a Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy 
rendkívüli felrnondási joga gyakorlását követően jóhiszemű tárgyalásokat folytat az 
Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy mely minimálisan elégséges közfeladatok 
nyújtását vállalja és milyen feltételekkel azon időszakban, amely ésszerűen elegendő 
időt biztosít az Önkormányzat számára a megszűnt Egyedi Szerződés más féllel kötött 
szerződéssel történő helyettesítésére. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Jelen szerzödést mindig a Keretszerződéssel együtt kell értelmezni, annak 
elválaszthatatlan részét képezi. 



·Jelen szerződés tekintetében kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Önkormányzat kapcsolattartó címe: 

Cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefax szám: 
Kapcsolattartó: gazdasági ügykért felelős alpolgármester 

Vagyonkezelő kapcsolattartó címe: 

Cím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
Telefax szám: 
Kapcsolattartó: vezérigazgató 

A szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy 
kikényszeríthetetlenné válása nem érinti az Egyedi Szerződés bármely egyéb 
rendelkezésének hatályát. 

Az Egyedi Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati 
lehetőség gyakorlásának .elmulasztása vagy késedelme nem minősül az ilyen jogról 
történő lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges 
gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat 
jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását. 

Az Egyedi Szerződés magyar nyelven készült és ( ... ) példányban került aláírásra, 
amelyek mindegyikének ugyanolyan joghatálya van, mintha a Felek egyetlen okiratot 
írtak volna alá. 

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi Szerződésből eredő vagy azzal 
összefiiggő bármely nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni. 

Amennyiben a Felek az Egyedi Szerződésből eredő vagy azzal összefiiggő bármely 
nézeteltérést, vitát nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 
60 napon belül rendezni, úgy a jogviták eldöntésére a Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket elsősorban azok 
egyeztetésével tisztázzák, és békés úton kísérlik meg rendezni. 

A Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a 
magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 
Európai Unió szervei által elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül 
alkalmazandó - közösségi jogszabályok, a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései az 
irányadó ak. 

10. MELLÉKLETEK: 

l. számú melléklet: Előirányzott Kompenzáció (Díj) meghatározása 

Budapest, 2011. ......... : 



Budapest Főváros X. kerület 
·Kőbányai Önkormányzat 
Polgármester 

Ellenjegyezte: 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

V ezérigazgató 

Jelen megállapodás szövege megegyezik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestülete 20 l O (.;.;.) ülésére előterjesztett és a képviselőtestület által jóváhagyott 
szöveggel 



Dívizió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301 1.sz. melléklet - Előirányzott Kompenzáció (Díj) meghatározása 
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if ,' ' , név.·ben szamfazandó Osszesen AFA..vat mmdOsszesen 6-.oszlop$$%-..a j: 6.oszlop16~ • 10~oszlopösszege 

Réth1 Adnen 
Műszakl vezet6 
Asszisztens 

Köhség összesen 
Támogatás saj.tt szémltés 
önerO mértéke saj.tt szémítás 

Munkabér 

500 OOO 
400000 
150 OOO 

32150 700 
27 328 095 

4 822 605 

142 500 642 500 1 927 500 
114 OOO 514000 1 542 OOO 
42 750 192 750 578 250 

2408 375 94 518 94511 118147 2 527 522 1 523 689 268 886 734 947 
1927 500 94 518 94511 118147 2 045 647 2 045 647 

722813 94 518 94511 118147 840 960 840 960 

Kumulált 27 328 095 4 822 605 5 748.204 

217 



Dívizió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301 

Költségek 

Költségnem 1 havi költség Idöszak hónap Összesen 

Mobi_ltelefon - projektmenedzser 15 OOO o o 
Mobiltelefon - mérnök · 10 OOO o o 
Vezetékes telefon 12 OOO o o 
Intemet 5 OOO o o 
Aram 9 864 o o 
Gáz 7 232 o o 
Víz 574 o o 
Csatornadíj 567 o o 
Szemétszállítás 631 o o 
Takarítás 4 627 o o 
Órzés 11 278 o o 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 o o 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 o o 
Posta költség 2000 o o 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO o o 
Hirdetés, reklám költség o o o 
Egészségügyi szolgáltatás o o o 
Tagsági díj o o o 
Továbbképzés, tanfolyam o o o 
Reprezentáció o o o 
Rezsiösszesen 97723 o o 

Költségnem 1 havi költség Idöszak hónap Összesen 
Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mérnök 10 OOO 3 30 OOO 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36 OOO 
Internet 5 OOO 3 15 OOO 
Aram 9 864 3 29 592 
Gáz 7 232 3 21 696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Órzés 11 278 3 33 834 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17 100 
Posta költség 2 OOO 3 6 OOO 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7000 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
EgészségOgyi szolgáltatás o 3 o 
Tagsági díj o 3 o 
Továbbképzés, tanfolyam o 3 o 
Reprezentáció o 3 o 
Rezsiösszesen 97723 60 366 461 
Költségek kumulálva - megvalósitás l szakal 97723 366 461 

Költségnem 1 havi költség Időszak hónap Összesen 
Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mémök 10 OOO 3 30 OOO 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36 OOO 
Internet 5 OOO 3 15 OOO 
Áram 9 864 3 29 592 
Gáz 7 232 3 21 696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Órzés. 11 278 3 33 834 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17 100 
Posta költség 2 OOO 3 6000 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
Egészségügyi szolgáltatás o 3 o 

Költségek 3/7 



Dívizió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301 
Tagsági díj 
Továbbképzés, tanfolyam . 
Reprezentáció· 
Rezsiösszesen 
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka: 

o 
o 
o 

97 723 

195 446 

· Megvalósítási idöszak. 2012 1. negyedév 

3 
3 
3 

60 

o 
o 
o 

366 461 

732 923 

Költségnem 1 havi költség Időszak hónap Összesen 
Mobiltelefon - projektmenedzser 
Mobiltelefon - mérnök 
Vezetékes telefon 
Internet 
Áram 
Gáz 
Víz 
Csatornadíj 
Szemétszállítás 
Takarítás 
Örzés 
Nyomtatvány, irodaszer 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 
Posta költség 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 
Hirdetés, reklám költség 
Egészségügyi szolgáltatás 
Tagsági díj 
Továbbképzés, tanfolyam 
Reprezentáció 
Rezsi összesen 
Költségek kumulálva - megvalósítási szakal 

15 OOO 

10 OOO 

12 OOO 

5 OOO 

9 864 
7 232 

574 
567 

631 

4 627 

11 278 

6 250 
5 700 

2 OOO 
7000 

o 
o 
o 
o 
o 

97723 
293169 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

60 

::>/ 

45 OOO 

30 OOO 

36 OOO 

15 OOO 

29 592 

21 696 

1 722 
1 701 

1 893 

13 881 

33 834 
18 750 

17100 

6 OOO 

21 OOO 
o 
o 
o 
o 
o 

366 461 

1 099 384 

Költségnem 1 havi költség Időszak hónap Összesen 
Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mérnök 10000 3 30000 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36 OOO 
Internet 5 OOO 3 15 OOO 
Áram 9 864 3 29 592 
Gáz 7 232 3 21 696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Örzés 11 278 3 33 834 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anyagkörtség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17100 
Posta költség 2 OOO 3 6 OOO 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7000 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
Egészségügyi szolgáltatás o 3 o 
Tagsági díj o 3 o 

·Továbbképzés, tanfolyam o 3 o 
Reprezentáció o 3 o 
Rezsi összesen 97723 60 366 461 
Költségek kumulálva • megvalósítási szaka: 390 892 1 465 845 

. M~gvéllósítási.időszak·ZÓ12Jll.négyedév:· · 
Költségnem 1 havi költség Időszak hónap Összesen 

Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mérnök 10 OOO 3 30 OOO 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36 OOO 
Internet 5 OOO 3 15 OOO 
Áram 9 864 3 29 592 
Gáz 7 232 3 21 696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Örzés 11 278 3 33 834 
Költségek 417 



Dívizió költségtábla_megvalósítási szakasz 0301 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anya_gköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17100 
Pösta költség 2 OOO 3 6 OOO 

. Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
Egészségügyi szaigáitatás o 3 o 
Tagsági díj o 3 o 
Továbbképzés, tanfolyam· o 3 o 
Reprezentáció o 3 o 
Rezsiösszesen 97 723 60 366 461 
Költségek kumulálva - megvalósítás i szakal 488 615 1 832 306 

Megvalósítás i ic:lőszak 2012 .IV. negyedév 

Költségnem 1 havi költség Időszak hónap Összesen 
Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mémök 10 OOO 3 30000 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36 OOO 
Intemet 5 OOO 3 15 OOO 
Áram 9 864 3 29 592 
Gáz 7 232 3 21 696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Örzés 11 278 3 33 834 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17100 
Posta költség 2 OOO 3 6 OOO 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
Egészségügyi szaigáitatás o 3 o 
Tagsági díj o 3 o 
Továbbképzés, tanfolyam o 3 o 
Reprezentáció o 3 o 
Rezsiösszesen 97 723 60 366 461 
Költségek kumulálva - megvalósítási szaka! 586 338 2198 768 

Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mémök 10 OOO 3 30000 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36000 
Intemet 5 OOO 3 15 OOO 
Aram 9 864 3 29 592 
Gáz 7 232 3 21696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Örzés 11 278 3 33 834 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17100 
Posta költség 2000 3 6000 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
Egészségügyi szaigáitatás o 3 o 
Tagsági díj o 3 o 
Továbbképzés, tanfolyam o 3 o 
Reprezentáció o 3 o 
Rezsi összesen 97723 60 366 461 
Költségek kumulálva - megvalósitási szakal 684 061 2 565 229 

Költségnem :1 havi költség Időszak hónap Összesen ~ 
Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 3 45 OOO 
Mobiltelefon - mémők 10000 3 30 OOO 
Vezetékes telefon 12 OOO 3 36000 
Intemet 5 OOO 3 15 OOO 
Aram 9 864 3 29 592 

Költségek 517 



Dívizió költségtábfa_megvalósítási szakasz 0301 
Gáz 7 232 3 21 696 
Víz 574 3 1 722 
Csatornadíj · 567 3 1 701 
Szemétszállítás 631 3 1 893 
Takarítás 4 627 3 13 881 
Őrzés 11 278 3 33 834 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 3 18 750 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 3 17 100 
Posta költség 2 OOO 3 6 OOO 

. Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO 3 21 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 3 o 
Egészségügyi szolgáltatás o 3 o 
Tagsági díj o 3 o 
Továbbképzés, tanfolyam o 3 o 
Reprezentáció o 3 o 
Rezsiösszesen 97 723 60 366 461 
Költségek kumulálva - megvalósítási szakal 781 784 2 931 690 

Megvéllósitási ld6szak 201 3 111. negyedév 

Költségnem 1 havi költség Időszak hónap Összesen 
Mobiltelefon - projektmenedzser 15 OOO 2 30 OOO 
Mobiltelefon - mémök 10 OOO 2 20 OOO 
Vezetékes telefon 12 OOO 2 24 OOO 
Intemet 5 OOO 2 10 OOO 
Aram 9 864 2 19 728 
Gáz 7 232 2 14 464 
Víz 574 2 1 148 
Csatornadíj 567 2 1 134 
Szemétszállítás 631 2 1 262 
Takarítás 4 627 2 9 254 
Őrzés 11 278 2 22 556 
Nyomtatv~ny, irodaszer 6 250 2 12 500 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 2 11 400 
Posta költség 2 OOO 2 4 OOO 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO 2 14 OOO 
Hirdetés, reklám költség o 2 o 
Egészségügyi szolgáltatás o 2 o 
Tagsági díj o 2 o 
Továbbképzés, tanfolyam o 2 o 
Reprezentáció o 2 o 
Rezsi összesen 97 723 40 244 308 
Költségek kumulálva - megvalósitési szakal 879 507 3175 998 

10 OOO o 
Vezetékes telefon 12 OOO o o 
Intemet 5000 o o 
Aram 9 864 o o 
Gáz 7 232 o o 
Víz 574 o o 
Csatornadíj 567 o o 
Szemétszállítás 631 o o 
Takarítás 4 627 o o 
Őrzés 11 278 o o 
Nyomtatvány, irodaszer 6 250 o o 
Anyagköltség (tisztítószer, egyéb anyag) 5 700 o o 
Posta költség 2 OOO o o 
Szakkönyv, folyóirat, web felület kezelés 7 OOO o o 
Hirdetés, reklám költség o o o 
Egészségügyi szolgáltatás o o o 
Tagsági díj o o o 
Továbbképzés, tanfolyam o o o 
Reprezentáció o o o 
Rezsiösszesen 97 723 o o 
Költségek kumulálva - megvalósításl szakal 977 230 3175 998 

Költségek 617 



Budapest Filváros X. kerület Kllbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés 
Céltartalékok 

15. sz. melléldet 
eFt-ban 

Megnevezés 
2011. évi Rendelkezési jogkör 

elöirányzat 

Mliködésl célú c:éltartalékok 

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 

5 Köztisztviselők (felm. idő, végkiel.,jub. jut., norm. jut., bkv.) 

lotézményvezetők jutalmazása (Humán terület) 

Közalkalmazotti jogviszony átalakítása t 

Vezetöi pótlékrendszer átdolgozása és bérek rendezée 5 OOO !Képviselő-testület 

Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok) 6000 l Képviselő-testület 
Cognos fenntartására, karbantartására 5 OOO Képviselő-testület 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti KözPont 83 576 Képviselő-testület 

Óvodák teljesítmény ösztönzése 20072 l KépviseW-testület 

Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet 8000 !Képviselő-testület 

Mezei Őrszolgálat 7 tillet 

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége {513-516) 5 

TÁMOP 3.4.3 fenntartási költséll.e (517-519) 2 

TÁMOP 5.2.5/A 

TÁMOP 5.2.5/B 

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció 7 203 Képviselö-testület 

KMOP 5.1.l!ASzociális Városrehabilitáció 211 919 Képviselö-testület 

Közüzemi díjakra (önállóan müködő intézményi körl 19 897 Képviselö-testület 

Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj !47 070 Ké viselő-testület 

KISE focisuli 8 ő-testület 

~DlálrokSE 7 testület 

és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyviz ad., hőközp. kb., {Köv ak e) 51 viselő-testület 

'jutalom 9 viselő-testület 

Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés 50 tület 

Középületek energia tanusitványának beszerzése 5 OOO Képviselö-testület 

Müvészeti Egyesületek támogatása 10000 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

Intézményvezetök továbbképzése l OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

Kerületi pedagógusnap megrendezése 2000 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

Nemzetközi müvészeti tábor 2000 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

Táboroztatásra 500 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság_ 

DSK és DSE csoportok támogatása 1000<: Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

Pályázatokra 15 ()()( Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 

Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. mell.Vált.,jub. jut.) 6900( Gazdasági Bizottság 

Kőbányai Vagyonkezelő ZRT telíes pénzügyi átvilágítás !500C Gazdasági Bizottság 

Idösügyj Tanáes költséll.eire l OOO Nét~ióléti Bizottsá!!; 

Egészségtérkép 5000 Népjóléti Bizottság 

Trénigre 1500 Népjóléti Bizottság 

Összesen l 247 769 



Céltartalékok mindösszesen 
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Céltartalékok 

Megnevezés 
2011. évi 

előirllnyzat 
Rendelkezési jogkör 

15. sz. melléklet 
eFt-ban 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

2011. február 24-i ülés 
3. sz. napirend 

Tárgy: A KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra 
benyújtott, ,,A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" című pályázat 2. 
·fordulós pályázati dokumentációja 
·Bizalmas! 

Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

Jelen előterjesztés bemutatja a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, KMOP-
5.1,1/A-09-lf-2010-0002 · jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját. 

A előterjesztés melléklete tartalmazza a projektfejlesztési időszak alatt történt tartalmi 
pontosításokat és szükséges módosításokat magában foglaló "Végleges akcióterületi terv 
kivonatot", a projektjavaslat költségvetésével együtt. A 'változások listája' munkarész 
indoklással együtt tételesen felsorolja azokat a változásokat, amelyek az első fordulóban 
benyújtott projektdokumentációhoz képest a projektben történtek. Ezek egy része külső 
körülmény miatt történt, más részük az időközben végzett tervezői munka nyomán ismertté 
vált pontosítás valamint a konzorciumi partnerekkel végzett egyeztetések eredményeit 
tükrözi. 

A Képviselő-testület 821/2010. (111.25.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött 
arról, hogy kötelezettséget vállal a KMOP-2009-5 .1.1/ A jelű pályázatra készített Kis Pongrác 
lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges bruttó 
178.407.090.- Ft önrész mértékéig, melynek forrása az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében biztosított. 

A projektméret változása, az egyes tevékenységek eltérő támogatási aránya és a maximalizált 
támogatási intenzitás miatt a 2. fordulós projektköltségvetés belső arányai és ebből 
következően az önkormányzati önrész az l. fordulóra benyújtotthoz képest megváltozott, az 
alábbiak szerint: 

Finanszírozás: 

Projekt teljes bruttó összköltsége: · 1.176.233.500.- Ft 
Igényelt EU támogatás bruttó összege: 929.590.453.- Ft (támogatási intenzitás: 79,03%) 
Önkormányzati önrész bruttó összege: 190.473.447.- Ft 
Lakossági önrész: 56.169.600.- Ft 



Fentiek ·alapján a Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs projektjavaslat 
m~gvalósításához szükséges, a projekt teljes bruttó összköltsége alapján számított bruttó 
190.4 73.44 7.- Ft önkomi.ányzati önrész biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni és 
azt· 2. fordulós pályázat elbíi-álását előkészítő Pro Régió közreműködő szervezethez 
benyújtani szükséges. 

Elkészült . · a 2. fordulós projektdokumentációval együtt benyújtani t~rvezett, a 
projektmenedzsment feladatok ellátására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő 
városrehabilitációs közfeladat ellátási" keretszerződés és egyedi közfeladat ellátási szerződés, 
amely az élőterjesztés mellékletei között szerepel. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 

Melléklet: a KMÖP-2009-5.1.1/A jelű, "Integrált szociális célú városrehabilitáció -
Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja" pályázatra benyújtott, ,,A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati 
dokumentációját képező: 

l. Végleges akcióterületi terv kivonat 
2. Városrehabilitációs közfeladat ellátási keretszerződés 
3. Egyedi közfeladat ellátási szerződés 

2 



Határozati javaslat: · 

l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az a KMOP-5.1 .1/ A-09-lf-201 0-0002 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" című projekt megvalósításához szükséges bruttó 
190.4 73.44 7.- Ft onrész mértékéig - melynek forrása az önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetésében biztosított- kötelezettséget vállaljon. 

Határidő: 

Felelős:· 

V égrehajtásért felelős: 

2011. március 30. 

Kovács Róbert polgármester 

Hegedűs Károly mb. jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a ,,A kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati 
dokumentációját·megtárgyruta és a szerződéstervezeteket a Képviselő-testületnek 
jóváhag:yásra javasolja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: . 

2011. március 30. 

Kovács Róbert polgármester 

Hegedűs Károly mb. jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Budapest, 2011. február 22. 

~Rd' .·G~ a vany1 ~ 
alpolgármester 

Törvényességi szempontból látta~ 

~ 
. Hegedús ~-oly 

mb.je;/ő 
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VÁROSREHABILITÁCIÓS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI 
KERETSZERZÖDÉS 

l. SZERZÖDÖ FELEK 

A jelen városrehabilitációs ·.közfeladat ellátási keretszerződés (a továbbiakban 
Szerződés vagy Keretszerződés) létrejött 

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.; képviseli: Kovács Róbert, 
polgármester); 
(a továbbiakban: Önkormányzat vagy Projektgazda) és 

1.2 Kőbányai Vagyonkezelő·Zrt. 
(székhelye: ll 07 Budapest, Ceglédi utca 30. cégjegyzékszáma: [*]; adószáma: [*]; 
képviseli: Szabó László, vezérigazgató) 
(a továbbiakban: Vagyonkezelő) 

Külön-külön Fél, együttesen Felek 

között a mai napon az alábbi feltételekkeL 

2. ELŐZMÉNYEK 

2.1 Az Önkormányzat 820/2010. (lll.25.) sz. képviselő-testületi határozatában döntött 
arról, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Program Közép-magyarországi Operatív· 
Programjának KMOP-2009-5.1.1/A jelű "Szociális célú városrehabilitáció" című 
pályázatra előkészített Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi (EATT) tervét 
jóváhagyja, és az annak alapján készített pályázati dokumentációt a KMOP-5.1.1/A 
"Szociális célú város városrehabilitáció" - Hagyományos építésű városi területek 
rehabilitációja c. pályázatra benyújtja 
A benyújtott KMOP-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" első fordulós pályázatban foglalt 
projektjavaslatot. a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője 
előzetesen 1.176.233.500,- Ft összköltséggel, 79o/o-os támogatási intenzitás mellett 
maximum 929.590.453,- Ft összegű támogatásra (Támogatás) érdemesnek ítélte. 

A Projekt projektfejlesztési szakasza 2011. februárjában lezárult, a Projekt pályázati 
dokumentációjának benyújtása a KMOP-2009-5.1.1/A jelű "Szociális célú 
városrehabilitáció" című pályázat 2. fordulójára 2011. február 24-én megtörtént. 
Amennyiben a pályázati dokumentáció alapján kedvező döntés születik, a Támogatási 
Szerződés megkötésére előreláthatólag 2011. júniusában keriiihet sor, a ,,A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" projekt (Projekt) 
megvalósítása ez után kezdődhet. 
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