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I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek 

1. RRF-l.1.2-2021-2022-00083, ,,21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán" 
A pályázat célja: az 1102 Budapest, Halom u. 33. (hrsz.: 41460/21) szám alatti ingatlanon új, 6 
csoportszobás bölcsőde építése. 
A projekt összköltségvetése: 1 228 825 396 Ft 
Igényelt támogatás: 1 228 825 396 Ft 
Elnyert támogatás: 1 228 825 396 Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 

megállapodások a Lechner Tudásközponttal és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel aláírásra kerültek. A támogatási szerződés aláírására 2022. december 8-án 
került sor. A bölcsőde terveinek engedélyezési eljárása folyamatban van. 

2. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest 
X. kerületében 
A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) konzorciumi tagként vesz részt a projektben. 
A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK). 
A beruházás összköltsége: 1 113 600 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 113 600 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 

megállapodás az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási 
szerződés 1. számú módosítására 2022. november 8-án került sor, a projekt így a megvalósítási 
szakaszba fordult. 
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a BKK lefolytatta, a tizenegy 
részfeladatra bontott kiírásra tizenhat részajánlat érkezett. A tizenegy részfeladatból érvényes 
ajánlattal rendelkező 5 szakaszra a szerződések aláírása megtörtént. A kivitelezés 2023. április 
12-én megkezdődött, a várható befejezés 2023 novembere. A nyomvonalak meghatározásának 
problémái és az érintett fák védelme miatt a projekt kimenetele kétséges. 
A szemléletformáló tevékenységekre versenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozóval a 
szerződéskötés megtörtént, a tevékenység megvalósításának határideje 2023. október 31., a 
projekt zárásának határideje 2023. november 15-e. 

3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. 
és XVII. kerületében 
A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal 
párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az 
ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros 

Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt 
lebonyolítója a BKK. 
A beruházás összköltsége: l 789 774 650 Ft 
Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft 



A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 

megállapodás az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási 
szerződés aláírása 2021. augusztus 18-án megtörtént. 
A projekt támogatói okirat szerinti zárásának határideje 2023. augusztus 31-e. A BKK által 
lefolytatott közbeszerzési keretében a 10. kerületi szakasz vonatkozásában nem érkezett 
érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelenül lezárásra került, ami a projekt meghiúsulását vonja 
maga után. 

4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019. 
A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 
A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft 
Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Önerő: 185 526 500 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási 
összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 
2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal 
meghosszabbította. A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely 
alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői költségbecslés alapján megjelölt összeg. 
A kivitelezés megvalósult, az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti kérelem 
benyújtása 2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van. 

5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. 
A pályázat célja: a konyha felújítása és kapacitásbővítéssel történő fejlesztése a Kőbányai 
Gyöngyike Bölcsődében. 
A beruházás összköltségvetése: 87 762 032 Ft 
Igényelt támogatás: 41 791 443 Ft 
Önerő: 45 970 589 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása 2021. augusztus 30-án 
megtörtént, a támogatási összeg 2021. október 6-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. 
Az Önkormányzat a projekt megvalósítását elvetette, a támogatási összeget 2023. március 30-
án az ügyviteli kamattal együtt visszautalta a Magyar Államkincstár számlájára. 

6. Egészséges Budapest Program 2021. 
A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegy sétány 16.) 
és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása. 
A támogatás összege: 500 OOO OOO Ft 
A támogatói okirat kiállítására és a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő 
átutalására 2021. november 23-án került sor. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Védőnői Szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én, 
a műszaki átadás lezárása 2022. július 14-én megtörtént. 
A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
nyertes kivitelező szerződés szerint teljesített, a műszaki átadásra 2022. június 13-án került sor. 
A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő átköltöztetése megtörtént. 
A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság
újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti 
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
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1471/2022. (X. 5) Korm. határozat 2. és 3. pontja meghosszabbította az Egészséges Budapest 
Program keretében kiadott támogatói okiratok felhasználási lehetőségét 2024. december 31-
éig. 
A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermek és Ifjúsági 
Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése folyamatban van. 

7. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság
újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten 
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról 
szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás 
A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
fejlesztése; a Sportliget - Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal 
történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának határideje 2022. december 31-e. 
Elnyert támogatás: 1 009 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása 
befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént. 
A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én 
került sor. 
A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés 

megtörtént, a jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció átadásának határideje 
2023. július 15-e. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2022. 
szeptember 28-án megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje 2023. július 12., a 
projekt megvalósításának határideje 2023. december 31-e. 

8. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2021. 
A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft 
Elnyert támogatás: 75 325 OOO Ft 
Önerő: 88 579 219 Ft 
Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási 
összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés 
kezdési időpontja 2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósult, az új útpálya 
forgalomtechnikai engedélye 2022. május 28-án kiállításra került. A szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás benyújtására 2022. július 27-én került sor, elfogadása folyamatban van. 

9. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében a Liget 
Grund felújítása 
A pályázat céija: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú 
ingatlanon található pálya felújítása. 
A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft. 
A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 
10%-ot az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én átutalta a Magyar Labdarúgó 
Szövetség számlájára. 
A felújítás megvalósítására 2023 nyarán kerül sor. 
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10. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében négy 
műfüves pálya felújítása 
A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20x40 m), az 1105 Budapest, Kápolna 
tér 4. (20x40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20x40 m) szám alatti általános iskolák 
udvarán, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 helyrajzi számú (12x24 m) 
közterületen található műfüves pályák felújítása. 
A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft. 
A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 
10%-ot az Önkormányzat önrészként biztosítja. 
A pályázat benyújtása 2023. március 30-án megtörtént, az elbírálás folyamatban van. 
A felújítás megvalósítására 2024 nyarán kerülhet sor. 

11. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program 
A pályázat célja: tíz street workout sporteszközöket tartalmazó sportpark és egy 200 méter 
hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat tulajdonába 
kerültek volna, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának erejéig 
lett volna szükséges biztosítani. 
Önerő: 20 837 073 Ft 
A megvalósítás állása: 
A Kormány a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés 
megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési 
intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozattal döntött 1 150 OOO OOO OOO forint 
összegű állami beruházás - ide nem értve a kivitelezés alatt levőket - felfüggesztéséről. Az 
egyes beruházásokat érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 174/2023. (V. 12.) Korm. 
rendelet 1. § (6) bekezdése alapján a rendelet hatálybalépéséig érvényesen létrejött, de nem 
hatályosult, központi költségvetési forrásból finanszírozott beruházás megvalósításával 
kapcsolatos polgári jogi vagy támogatási szerződés nem válik hatályossá. Ezen beruházások 
között szerepel a Budapest X. kerület Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program is, 
így annak megvalósítása meghiúsult. 

II. Lezárt, fenntartás alatt álló projektek 

1. A 2022. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényei 
A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása. 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 2 OOO OOO Ft. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A programok lebonyolítása és a költségek 
elszámolása megtörtént. A támogatási összeg 2023. március 30-án megérkezett az 
Önkormányzat számlájára. 

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. 
A pályázat célja: a Gém utca felújítása. 
A beruházás összköltségvetése: 139 653 254 Ft 
Igényelt támogatás: 60 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 60 OOO OOO Ft 
Önerő: 79 653 254 Ft 
A támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg átutalása 2021. július 7-én megtörtént. A 
beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2022. február 7-én megtörtént. A szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént, mely 2023. április 5-én elfogadásra 
került. 
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3. KEHOP -5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép
magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése. 
A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 
A projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje 2023. 
november 17-e. 

4. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! 
A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére 
irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és 
gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra. 
A projekt összköltségvetése: 20 OOO OOO Ft 
Igényelt támogatás: 20 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 20 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 
17-e. 

III. Elbírált, nem támogatott pályázatok 

1. Waclaw Felczak Alapítvány „A magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolai 
kezdeményezések támogatása" 
A pályázat célja: a Budapest X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium és a Kőbányai Szent László 
Gimnázium diákjai részvételével 14 fős testvérvárosi látogatás megvalósítása Jaroslaw 
városába. 
A projekt összköltségvetése: 1 770 198 Ft 
Igényelt támogatás: 1 500 OOO Ft 
A pályázat elbírálása 2023. március 24-én megtörtént, a projekt nem részesült támogatásban. 

2. Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek 
A pályázat célja: ,,Ipari örökségi zöld tengely kialakítása a Kőbánya kerületközpontjában lévő 
volt sörgyári barnamezős területen" 
A beruházás összköltségvetése: 2 370 600 OOO Ft 
Igényelt támogatás: 1 896 480 OOO Ft 
2023. május 11-én megtörtént a projektjavaslat stratégiai értékelése, melynek alapján a javaslat 
nem jutott tovább a következő értékelési szakaszba, ezért a projekt nem részesült 
támogatásban. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2023.június,, !t_' , 
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