

6/328/81/2010.

2010. MÁJ. 20.

Budapest,

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

**Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetésben
szereplő felújítások jóváhagyott
pénzügyi keretének átcsoportosítására**

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2010. évi költségvetését.

A rendelt 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítás (intézmények) fejezetben

- Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés soron 3.270.- eFt-ot;
 - Janikovszky É. Á. I. - nyári táborhoz foglal. és kerti zuhany soron 10.900.- eFt-ot;
- hagyott jóvá. (Mindkét bruttó összeg tartalmazza a 9%-os bonyolítási díjat is.)

A tervezési feladat (Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés) pályáztatását követően 1.875.000.- Ft bruttó összegű szerződést kötöttünk, amire 168.750.- Ft bonyolítási díjat számolunk fel, így a tervezési feladat összes költsége bruttó 2.043.750.- Ft, a költségvetésben biztosított 3.270.000.- Ft-tal szemben.

A Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) udvari foglalkoztató kialakítása a kapcsolódó járulékos munkákkal tárgyú (keretmegállapodásos eljárás második kiírt) közbeszerzési eljárás bontási eljárása 2010. május 03. napján 09.00 órakor történt meg. A bontást követően megállapításra került, hogy a mindkét benyújtott Ajánlat ajánlati ára meghaladja a költségvetésben ezen feladatra - bonyolítási díj nélküli - jóváhagyott (10.000.000.- Ft) összeget. (10.210.841.-Ft, illetve 10.529.064.-Ft – Ezen összegek nem tartalmazzák a bonyolítási díj összegét, ami 918.976.- Ft, illetve 947.616.- Ft.)

Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárásban eredményt tudjunk hirdetni, és a feladatot el tudjuk végezni, javasoljuk, a T. Képviselő-testületnek, hogy a 3/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott (az Önkormányzat 2010. évi költségvetése) rendelete 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítás (intézmények) fejezetben, a következő két sorban, az alábbi átcsoportosítást hagyja jóvá:

- Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés soron 3.270.- eFt helyett 2.616.- eFt;
- Janikovszky É. Á. I. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany soron 10.900.- eFt helyett 11.554.- eFt (10.600.- eFt kivitelezés és 954.- eFt bonyolítási díj)

Határozati javaslat:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2010. évi költségvetése 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítás (intézmények) fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja:

- Janikovszky É. Á. I. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés soron 3.270.- eFt helyett 2.616.- eFt;
- Janikovszky É. Á. I. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany soron 10.900.- eFt helyett 11.554.- eFt (10.600.- eFt kivitelezés és 954.- eFt bonyolítási díj).

Határidő:

azonnal

Felelős:


Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Fecske Károly vezérigazgató

Budapest, 2010. május 03.



Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző