

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

A) Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek

1. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és az összeg kiutalása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére megtörtént. A klímastratégiát a Képviselő-testület a Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 100/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozatával fogadta el.

A projekt keretében két szakkör indult, egyrészt a „Környezettudatos kézműves szakkör” a 6-10 éves korosztály részére, másrészt „Az éghajlatváltozás hatása az ember és természet kapcsolatára” elnevezésű szakkör a 10-14 éves gyerekek részére. A kicsik foglalkozását az iskolák tavaszi veszélyhelyzet miatti bezárására tekintettel nyolc alkalommal tartotta meg az oktató, szeptember 23-án újra indult, 4 alkalommal alkothattak a gyerekek. A novemberi szigorítások miatt a foglalkozások online térbe kerültek. A nagyok szakköre három alkalommal a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, további öt alkalommal online térben és 7 alkalommal a napközis táborban került megtartásra.

A támogató a járvány miatt elmaradt rendezvények és egyéb programok megvalósíthatósága érdekében az eredeti huszonnégy hónapos megvalósítási időintervallumot hat hónappal meghosszabbította.

2. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása.

A projekt hatásterülete: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-dél-kelet irány szerinti határoló utakkal) Kerepesi út – Pilisi utca – Hortobágyi utca – Keresztúri út – Rákos MÁV telep – Téglavető utca – Sörgyár utca – Kolozsvári utca – Korponai utca – Vaspálya utca – Gyömrői út – Sibrik Miklós út – Sörgyár utca – Algyógyi utca – Tárna utca – Paprika utca – Nagycice utca – Sárgarózsa utca – Kerepesi út.

A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK).

A beruházás összköltsége: 650 000 000 Ft.

Elnyert támogatás: 650 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a tervek hatósági engedélyezése megtörtént, a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.

3. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012, Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó

A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek étellel való megtöltése, a patakkel párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozásával. A főpályázó a Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK.

A beruházás összköltsége: 2 300 000 000 Ft.

Elnyert támogatás: 2 300 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a tervek hatósági engedélyezési eljárása van folyamatban, jelenleg az érintett területek művelési ágból való kivonása zajlik. Az engedélyezési tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás indítása előreláthatólag 2021 tavaszára várható.

Tekintettel arra, hogy a fenti két projekt előkészítési szakasza a végéhez közelít, valamint az európai uniós 2014-2020-as finanszírozási időszak is hamarosan lezárul, a konzorciumvezető Budapest Főváros Önkormányzata a kerékpárút-építési projektekről egyeztetést kezdeményezett a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságánál (a továbbiakban: Irányító Hatóság), és sor került a projektek felülvizsgálatára. Ennek során megállapítást nyert, hogy a projektekre allokált támogatás mértéke a még előkészítés alatt álló műszaki tartalom szerint került meghatározásra, ezért a projektfejlesztés során az építőipari árak emelkedésének és a folyamatosan pontosításra kerülő műszaki tartalomnak köszönhetően jelentős, 30%-ot meghaladó többletfinanszírozási igény merült fel. A projektek előkészítése a támogatási szerződésekben rögzített ütemtervekhez képest jelentős késéssel halad.

A fentiek miatt a konzorciumvezető Budapest Főváros Önkormányzata az Irányító Hatósággal való konzultáció alapján a jelenleg hatályos támogatási szerződésektől való elállás és az átdolgozott műszaki tartalmakkal és megemelt költségekkel történő új támogatási kérelem benyújtása mellett döntött annak érdekében, hogy a projekt tartalmának változása miatt megmaradó források a projektek keretében felhasználhatóak legyenek. A pályázatok benyújtása 2020. július 24-én megtörtént, az elbírálás folyamatban van.

4. Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019.

A pályázat célja: a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása.

Igényelt támogatás: 3 918 077 Ft

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés kiállításához szükséges dokumentumok a támogató részére megküldésre kerültek, az aláírás és a támogatás kiutalása megtörtént. A támogató részére a kért szakmai program megküldésére 2020. március 30-án került sor. A projekt megvalósítása folyamatban van. A járványhelyzetre való tekintettel a támogató a megvalósításra rendelkezésre álló időtartamot 180 nappal meghosszabbította.

5. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

A pályázat célja: tíz street workout sporteszközetet tartalmazó sportpark és egy 200 m hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának erejéig szükséges biztosítani.

Önerő: 20 837 073 Ft

A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásáról az értesítés és azt követően a helyszíni felmérés megtörtént. A beruházást központi beszerzés keretében a Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) valósítja meg. A

BMSK munkatársa és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály munkatársainak közreműködésével ismételt helyszíni bejárások történtek a helyszínek és sportparkméretek pontosítása céljából. A Konzorciumi és Együttműködési megállapodások mindkét fél általi aláírása megtörtént, a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van

6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében.

A beruházás összköltségvetése: 225 526 500 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 185 526 500 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. december 31-i határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal meghosszabbította.

7. Országos Futópálya-építési Program

A pályázat célja: futópálya építése a Sportligetben.

A beruházás tervezői költségbeclése: 99 619 054 Ft

Elnyert támogatás: 49 809 527 Ft

Önerő: 61 811 332 Ft

Pálya építésének költsége: 111 620 859 Ft

A közbeszerzési eljárást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lefolytatta, a beruházás megvalósult. A támogatási összeggel való elszámolás benyújtása 2020. augusztus 31-én megtörtént, az elfogadás folyamatban van. A beruházás keretében a pálya építésén túl a közvilágítás és a térfigyelő rendszer kiépítése is megtörtént.

8. Országos Görpark Program

A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben.

A beruházás pályázati költségbeclése: 124 994 270 Ft

Elnyert támogatás: 30 000 000 Ft

Önerő: 94 994 270 Ft

A pályázat benyújtása, elbírálása megtörtént, az Önkormányzat a Sportligetben épülő pálya megvalósításához 30 millió forint támogatásban részesült. A szerződéskötés és támogatás kiutalása megtörtént. A tervek a szakmai szervezetekkel történt egyeztetéseket követően elkészültek.

A járványhelyzet miatt a közbeszerzési eljárás kiírására egyelőre nem került sor, az eredetileg is rendkívül szoros megvalósítási határidő erre tekintettel nem teljesíthető.

A megvalósításra rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása érdekében az Önkormányzat a támogatóhoz kérelmet nyújtott be.

9. Egészséges Budapest Program

A pályázat célja: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas u. 3. szám alatt.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentációt megküldtük, a támogatói okirat kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára átutalták.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötés folyamatban van. A kivitelezés határideje 2021. június 30.

10. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása

A pályázat célja: a X. kerület, Vaspálya utca Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakaszának szilárd útburkolattal való ellátása

A beruházás tervezői költségbecslése: 77 491 453 Ft

Elnyert támogatás: 40 850 000 Ft

A projekt megvalósítási költsége: 81 090 385 Ft

Önerő: 40 240 385 Ft

A támogatási szerződés aláírását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a kivitelezés megvalósult. Az elszámolás benyújtásának határideje 2021. augusztus 31.

11. „TÉR_KÖZ” 2018., a kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem

A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata támogatta.

A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft

Elnyert támogatás: 220 000 000 Ft

Vállalt önerő: 441 734 752 Ft

A projekt megvalósítási összköltsége: 1 038 418 418 Ft

A megvalósítás állása: a kivitelezés befejezését követően a megújult sétány átadására 2019. október 4-én került sor. A projekthez kapcsolódó elszámolás folyamatban van.

B) Fenntartás alatt álló projektek

1. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001, hagyományos építésű városi terület rehabilitációja

A pályázat célja: a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft

Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A projekt megvalósult, jelenleg fenntartás alatt áll.

A negyedik projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2020. december 20.

2. KMOP-3.3.3-13-2013-0089, Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában

A pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére

A projekt összköltsége: 38 254 216 Ft

Elnyert támogatás: 38 254 216 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés beküldése 2020. október 21-én megtörtént.

3. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

Pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése

Projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft

A projekt megvalósult, a második projektfenntartási jelentés 2020. november 24-én beküldésre és elfogadásra került.

C) Elbírálás alatt álló pályázatok

1. Muzeális intézmények szakmai támogatása 2020.

A pályázat célja: a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása.

Igényelt támogatás: 962 175 Ft

A pályázat benyújtása 2020. július 21-én megtörtént, az elbírálás folyamatban van.

2. „Tisztítsuk meg az országot” projekt

A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése.

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására 2020. november 5-én került sor, az elbírálás folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, 2020. december „7.”



Dr. Szabó Krisztián