

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



ASP20_PROUD_IRAT_AVDHDSZ_MEB

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: JO/288-1/2023

Másolatkészítő szervezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Csordás Kitti - csordas.kitti@budapest10

Másolatkészítés időpontja: 2023.05.09. 13:51

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 21.2.0.39

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Másolatkészítési szabályzat

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kobanya.hu/

**Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából dr. Szüts Korinna főosztályvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Liget Mester Kft.** (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 106/D, cégjegyzékszám: 01-09-917936, adószáma: 14747720-2-42, bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000101-56030002, képviseli: Kemenesi Sándor ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. A Felek 2022. december 1-jén, JO/570/7/2022 iktatószámom vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Alapszerződés) a „Budapest X. kerület, Pongrácz park felújítása” tárgyában.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2. A Vállalkozó az 1.1. a) pont szerinti munkát legkésőbb 2023. június 15-ig köteles elvégezni, készre jelenteni.”
3. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

A Felek képviselői jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Jelen szerződésmódosítás egy számozott oldalból áll és elektronikus változatban készült.

Budapest, időbélyegző szerint

Budapest, 2023. május „5 ”

Dr. Szüts Korinna
Mária

Digitálisan aláírta: Dr. Szüts
Korinna Mária
Dátum: 2023.05.05 14:42:51 +02'00'

Megrendelő

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat**

D. Kovács Róbert Antal polgármester
megbízásából

Dr. Szüts Korinna főosztályvezető

LIGET MESTER KFT.
1106 Budapest, Keresztúri út 106/D
Adószám: 14747720-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-917936

Vállalkozó
Liget Mester Kft.
Kemenesi Sándor ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dr. Végh
Erzsébet Liza

Digitálisan aláírta: Dr.
Végh Erzsébet Liza
Dátum: 2023.05.05
11:47:25 +02'00'

Dr. Végh Liza
főosztályvezető

Szakmai ellenjegyzés:

**Varga
Tímea**

Digitálisan aláírta:
Varga Tímea
Dátum: 2023.05.05
08:10:06 +02'00'

Varga Tímea
zöldterületi ügyintéző

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Kappel
Patricia Anna

Digitálisan aláírta: Dr.
Kappel Patricia Anna
Dátum: 2023.05.05
08:13:39 +02'00'

Dr. Kappel Patricia
kamarai jogtanácsos