

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: JO/83-5/2023

Másolatkészítő szervezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Hardi Orsolya - hardi.orsolya@budapest10

Másolatkészítés időpontja: 2023.06.26. 16:37

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 21.2.0.39

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Másolatkészítési szabályzat

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kobanya.hu/

**Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15735739, képviseli: dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából dr. Szüts Korinna főosztályvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **NAGIBAU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (székhelye: 1171 Budapest, Ebergény utca 14., cégjegyzékszám: 01-09-906397, adószáma: 14495832-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11715007-21536474, képviseli: Németh Attila Ferenc ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. A Felek 2023. január 25-én, JO/83/2/2023 iktatószámom vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Alapszerződés) a „Budapest X. kerület, Szent László tér 29. szám alatti hivatali épület 2. emeletén, a jobb oldalon elhelyezkedő mosdóhelyiség és előtér korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyában.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 1.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2 A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát 2023. július 31-ig köteles elvégezni és készre jelenteni. A Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozóval való egyeztetésnek megfelelően adja át.”

3. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.1 A Vállalkozót a szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan teljesítése esetén 3 683 279 Ft + áfa, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanháromezer-kétszázhetvenkilenc forint + áfa vállalkozói díj illeti meg.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1. melléklete helyébe a szerződésmódosítás 1. melléklete lép.

5. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

6. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

A Felek képviselői jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.


Jelen szerződésmódosítás egy számozott oldalból áll és elektronikus változatban készült.

Budapest, időbélyegző szerint

Budapest, 2023. június „25”

Dr. Szüts Korinna Mária

Digitálisan aláírta: Dr. Szüts Korinna
Mária
Dátum: 2023.06.22 17:37:43 +02'00'



NAGIBAU Kft.
1171 Budapest
Ebergény utca 14.
Adósz.: 14495832-2-42

Megrendelő

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal**

Dr. Szabó Krisztián jegyző

megbízásából

Dr. Szüts Korinna főosztályvezető

Vállalkozó

NAGIBAU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Németh Attila Ferenc ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szakmai ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Végh Erzsébet
Liza

Digitálisan aláírta: Dr. Végh
Erzsébet Liza
Dátum: 2023.06.22 13:23:53 +02'00'

Dr. Végh Liza
főosztályvezető

**Rendek
Géza**

Digitálisan aláírta:
Rendek Géza
Dátum: 2023.06.22
13:17:56 + 02'00'

Rendek Géza
műszaki ügyintéző

**Dr. Nagy
Jolán Mária**
Dr. Nagy Jolán
kamarai jogtanácsos

ÁRAJÁNLAT

KIVITTELEZŐ:



Nagibau Kft.

1171 Budapest Ebergény utca 14.

Bankszámlaszám: 11715007-21502095-00000000

Adószám: 14495832-2-42

MEGRENDELŐ:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.X. kerület Szent László tér 29.
Vizes helyiségek
felújítása

EGYSÉG MEGNEVEZÉS	MENNY.	EGYS.	EGYSÉGRE JUTÓ		TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN	
			ANYAG	MUNKA	ANYAG	MUNKA

2. em JOBB oldal

Meglévő wc, wc szerkezet, mosdó, falikút bontása	4	tétel	1 800	12 000	7 200	48 000
Oldalsó burkolat és aljzat burkolat bontása	43,5	nm	650	2 200	28 275	95 700
Aljzatbeton bontása	6,3	nm	650	2 200	4 095	13 860
Aljzatbetonozás alapozva síkhálózva	6,3	nm	5 825	8 500	36 698	53 550
Oldalfal síkvakolása zsákos anyagból	37	nm	2 059	4 800	76 183	177 600
Légtécnika karton újra dobozolása szerkezet nélkül	0	nm	2 496	4 500	0	0
Nyomó és lefolyó kisebb átalakítása illetve cseréje	4	tétel	8 407	18 000	33 628	72 000
Vödör töltő kialakítása falikorongig (hideg, meleg) mosdó alá	1	kötés	26 910	24 000	26 910	24 000
Geberit wc szerkezet Basic duo felszerelése, bekötése	1	db	84 995	26 000	84 995	26 000
Geberit wc szerkezet dobozolása impregnált kartonnal	1	db	13 915	15 000	13 915	15 000
Burkolás előkészítése alapozás, vízzárás aljzatra és oldalfalra	43,5	nm	2 266	2 200	98 571	95 700
Burkolás ragasztó, fuga és segédanyagokkal	43,5	nm	8 499	14 800	369 707	643 800

Petus Anna

Burkolat élvédő eloxált alu szögletes kivitel burkolat vastagságához választva	3	szál	4 842	3 000	14 526	9 000
Burkolat 3 féle színből 30x60cm méretre számolva +15% ráhagyással	50	mm	8 050	1 200	402 500	60 000
Álmennyezet cseréje sarkos süllyszett, bontható Ecomini filigran 13mm, 60x60cm	6,5	mm	18 125	18 000	117 813	117 000
Dekorajtók beépítése tört fehér szín, faerezetes, 60x200cm	0	db	129 950	28 000	0	0
Szerelvényezés (mosdó, wc, sarokszelep, vödörtöltő, nyomólap)	1	tétel	174 311	73 500	174 311	73 500
Falikut kialakítása falikoronéig	1	tétel	14 800	22 000	14 800	22 000
Műanyag falikut, nyomócsapokkal szerelvényezve	1	db	31 288	15 000	31 288	15 000
Villany szerelvényezés (kábelezés nélkül) lámpa, kapcsoló	4	kötés	25 197	18 000	100 788	72 000
Villany szerelés szerelvényel	2	kötés	14 500	16 000	29 000	32 000
Ariston Velis Boiler 80L	1	db	147 406	25 000	147 406	25 000
Külső wc ajtó levédése, ajtó elé védő emyő készítése	1	tétel	37 900	40 000	37 900	40 000
Sitt deponálása konténerbe kézi erővel	1,5	laza m ³	15 900	20 000	23 850	30 000
Radiátor csővezetés elrejtése falba rejtve új szelepekkel (radiátor csere nélkül)	1	tétel	23 211	25 000	23 211	25 000
Álmennyezet mögötti váltással	0	tétel	87 795	30 000	0	0
Piszoár szerelvényezés, Savval 2,0 + nyomócsap	0	db	76 740	22 000	0	0
Piszoár paraván savmárt tvegből	0	tétel	16 940	20 000	0	0
Jobb oldali FF. Wc-ben légtechnikacső rabilcolása	0	tétel	0	0	0	0
Nettó részösszeg:					1 897 569	1 785 710
Nettó végösszeg:						3 683 279
Áfa:						994 485
Bruttó végösszeg:						4 677 764

Barbara AOK