

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: JO/293-3/2023

Másolatkészítő szervezet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Csordás Kitti - csordas.kitti@budapest10

Másolatkészítés időpontja: 2023.10.25. 10:50

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 21.2.0.39

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Másolatkészítési szabályzat

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kobanya.hu/

Vállalkozási szerződés
1. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából dr. Szüts Korinna főosztályvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Liget Mester Kft.** (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 106/D, adószáma: 14747720-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-917936, bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000101-56030002, képviselében eljáró személy Kemenesi Sándor ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, a továbbiakban együttesen: **Felek**) az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint:


1. A Felek 2023. július 12-én, JO/293/2/2023 iktatószámom vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Alapszerződés) a „Budapest Főváros X. kerület, Salgótarjáni úton fahely kialakítás munkálatainak az elvégzése” tárgyában.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2. A Vállalkozó az 1.1. pont szerinti munkát legkésőbb 2023. december 15. napjáig köteles elvégezni és készre jelenteni.”
3. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás egy oldalból áll és elektronikus változatban készült.

A Felek képviselői jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.


Budapest, időbélyegző szerint

Budapest, 2023. október 26.



Digitálisan aláírta: Dr. Szüts Korinna
Mária
Dátum: 2023.10.25 10:30:46 +02'00'

Megrendelő
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal polgármester
megbízásából
Dr. Szüts Korinna főosztályvezető



Vállalkozó
Liget Mester Kft.
Kemenesi Sándor ügyvezető

LIGET MESTER KFT.
1106 Budapest, Keresztúri út 106/D
Adószám: 14747720-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-917936

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dr. Végh
Erzsébet Liza

Dr. Végh Liza
főosztályvezető

Szakmai ellenjegyzés:

Varga
Tímea

Varga Tímea
zöldterületi ügyintéző

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy
Jolán Mária

Dr. Nagy Jolán
kamarai jogtanácsos