

13/437/45/2008.

Budapest, .....2008. AUG. 28.....

**Tárgy:**

Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapjának korszerűsítésére vonatkozó ütemterv elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1040/2008. (VI.19.) számú határozata alapján döntött arról, hogy egy évre szerződést köt a Deltha Kft-vel honlapjának üzemeltetésére. A szerződés alapján egy évig biztosított a honlap üzemeltetése, melyről az önkormányzat Informatikai stratégiája így fogalmaz:

„Az Önkormányzatnál alkalmazott **elektronikus ügyintézés** jelenleg a CLBPS 1-2. szintjét valósítja meg a hatósági ügyek vonatkozásában. E megoldás keretében egyrészt általános információkat szolgáltat az adott ügyekkel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról, másrészt az önkormányzati portálon egyes ügyekkel kapcsolatosan az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok tölthetők le, amelyeket azonban hagyományos úton (postai úton) lehet benyújtani.

**Az e-Demokráciát** illetően elmondható, hogy a közzétételi kötelezettség teljesítése céljából jelenleg alkalmazott megoldás nem felel meg maradéktalanul a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek. Így az önkormányzat portálján nem szerepel az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben meghatározott valamennyi adat, illetőleg a közzétett adatok sem a vonatkozó jogszabályban meghatározott struktúrában (közzétételi egységek) szerepelnek, hanem a portálon különböző menüpontok alatt elszórva található. A jogszabályok néhány adat esetében azok archívumban tartását írják elő, az archívum azonban ezen adatok esetében nem érhető el.

A fent hivatkozott két törvényben meghatározott adatok túlnyomó többségét az Önkormányzat vizsgált intézményei közül egyik sem tette közzé a honlapján. Jelenleg az önkormányzat a közérdekű információk nyilvánosságra hozatala érdekében jogszabályban meghatározott kötelezettségének sem tesz teljes mértékben eleget. A közösség-szerveződés támogatásával, a hatalomgyakorlás feletti társadalmi kontroll megerősítésével, vagy a politikai tudatosság, az alkotmányos jogok kiszélesítésének elősegítésével kapcsolatosan az e-demokrácia keretében alkalmazott megoldások száma is csekély. Teljes mértékben hiányoznak (vagy nem működnek) az állampolgárok egymás közötti véleménycseréjének teret adó, kétirányú kommunikációt biztosító megoldások (csevegő alkalmazások, vitafórumok).

**Az önkormányzati portál** felépítése, szerkezete egyszerű. A portál egészét vizsgálva általánosságban megállapítható, hogy a portál kialakítói nem igazán foglalkoztak az egyes képek, szövegek megfelelő méretezésével. Ez a töredezettség, szétziláltság benyomását kelti. A regisztrációs alkalmazás és a keresőprogram nem a menüstruktúrába integrálva, hanem a képernyő közepén található, ami nem éppen tetszetős megoldás. A használhatóságot csökkenti, hogy az almenüpontokban található információ számos esetben nem eléggé struktúrált.”

Az Informatikai stratégia azt is meghatározza, hogy 2008 végére a jelenlegi portálrendszer cseréje történjen meg a felhasználói igényeknek és a hatályos jogi szabályozásnak megfelelő rendszerre.

Mivel ennek előkészítése nem történt meg, így a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1041/2008. (VI.19.) számú határozatával döntést hozott arról, hogy készüljön ütemterv a honlap korszerűsítésre. Mivel a fej-

lesztés sokrétű feladatot jelent, azonnal meg kell kezdeni a tevékenységet, hogy a Deltha Kft-vel kötött szerződés lejártakor már működőképes legyen az új honlap. A munka várhatóan folyamatos, operatív tevékenységet igényel mind a Polgármesteri Hivatal, mind a képviselő-testület részéről, ezért javaslom egy munkacsoport megbízását.

#### Ütemterv az önkormányzati portál fejlesztésre

- A.** Az új önkormányzat portállal kapcsolatos célok, jogszabályi, szakmai elvárások, kritériumok, igények, tartalmak felmérése, várható költségek meghatározása – szükség esetén informatikai tanácsadó cég bevonásával.

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető

Határidő: 2008. szeptember 30.

- B.** Közbeszerzés/pályázat kiírása az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI.29.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete alapján.

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető

Határidő: 2008. december 15.

- C.** Portál tervezése – a struktúra és arculati elemek folyamatos egyeztetésével.

A honlap struktúrájának megtervezése.

Arculat és grafikai elemek megtervezése.

Oldal programozása.

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető

Határidő: 2009. március 27.

- D.** Tesztelés

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető

Határidő: 2009. április 24.

- E.** A hibák javítása.

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető

Határidő: 2009. május 22.

- F.** Kész weblap átadása.

Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető

Határidő: 2009. május 29.

## Határozati javaslat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati portál korszerűsítésének ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja.
  - A. Az új önkormányzat portállal kapcsolatos célok, jogszabályi, szakmai elvárások, kritériumok, igények, tartalmak felmérése, várható költségek meghatározása – szükség esetén informatikai tanácsadó cég bevonásával.  
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Határidő: 2008. szeptember 30.
  - B. Közbeszerzés/pályázat kiírása az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI.29.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete alapján.  
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Szarvasi Ákos főosztályvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Határidő: 2008. december 15.
  - C. Portál tervezése – a struktúra és arculati elemek folyamatos egyeztetésével.  
A honlap struktúrájának megtervezése.  
Arculat és grafikai elemek megtervezése.  
Oldal programozása.  
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Határidő: 2009. március 27.
  - D. Tesztelés  
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Határidő: 2009. április 24.
  - E. A hibák javítása.  
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Határidő: 2009. május 22.
  - F. Kész weblap átadása.  
Végrehajtásért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Határidő: 2009. május 29.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati portál korszerűsítésnek operatív feladatainak ellátásához munkacsoportot hoz létre. A munkacsoportba az alábbi képviselőket/szakértőket delegálja:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt hivatali dolgozók delegálására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati portál korszerűsítésének előkészítésre utólagos elszámolás mellett 1 000 000 Ft-ot azaz egymillió forintot biztosít a képviselő-testület általános célú működési tartalék keretének terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Róbert


Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Sövegjártó Ferenc osztályvezető  
Ronyecz Róbert főosztályvezető  
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2008. augusztus 11.

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:

  
dr. Neszteli István  
jegyző 