

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Polgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a TÉR\_KÖZ pályázat keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása”  
projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) által meghirdetett „TÉR\_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata” című pályázatra, és az „A’ jelű - Közterületek komplex megújítása” megnevezésű rész tekintetében a Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítására bruttó 516 865 000 Ft támogatást nyert el az 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat alapján.

A Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzat 2015. február 3-án Támogatási Szerződést kötött a projekt elszámolható költségeinek a Fővárosi Költségvetésben városrehabilitáció céljára elkülönített költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása érdekében.

A projekt lebonyolításával, illetve a projektmenedzseri feladatok ellátásával az Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: Vagyonkezelő) bízta meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a TÉR\_KÖZ pályázat keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” beruházás projektmenedzseri feladataival történő megbízásáról szóló 208/2014. (IV. 17.) KÖKT határozattal. A Vagyonkezelő által készített kiviteli tervek alapján a Vagyonkezelő 2015. május 18-án nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított.

A Vagyonkezelő jelezte, hogy az építési engedély alapján készített kiviteli tervek megvalósításához, a közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolításához további költségek szükségesek.

Feladat	Bruttó költség
a sétány vonatkozásában a tervezett költséget meghaladó összegű ajánlatok miatt a kivitelezési költség növekedése	40 703 500 Ft
Tartalékkeret, a kivitelezési költség 5%-a	34 925 000 Ft
tervezői művezetés és üzembehelyezés költsége	6 350 000 Ft
<b>összesen:</b>	<b>81 978 500 Ft</b>


A Támogatási szerződés szerinti pénzügyi fedezet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 10. melléklet 68. sorában (TÉR-KÖZ pályázat Újhegyi sétány komplex megújítása) biztosított.

A projekt megvalósításához szükséges 82 millió forintot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet 20. melléklet 42. soráról (Bevételi kiesés tartaléka) javaslom biztosítani.

## II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. augusztus „17.”



Kovács Róbert *h.*

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző *h.*

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2015. (.....) KÖKT határozata**

**a TÉR\_KÖZ pályázat keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása”  
projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR\_KÖZ pályázat keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” projekt megvalósításához szükséges 82 millió forint többletforrást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet 20. melléklet 42. sorának (Bevételi kiesés tartaléka) terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
a Főépítészeti Osztály vezetője  
a Városüzemeltetési Osztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója